

<p>2.2 Բնապահպանական որոշումների կայացման գործընթացներում հանրային մասնակցության և միջգերատեսչական երկխոսության զարգացման աջակցություն</p>	<p>Ցանցային կառուցվածքի ձևավորում, որը կհամապատասխանի Eionet-ի աշխատանքային պրակտիկային</p>	<p>Eionet-ի գործունեության համար SEIS ազգային իրականացման թիմերի (NIT) դասընթացներ</p>	<p>REG-2.2 Բնապահպանական որոշումների կայացման գործընթացներում միջգերատեսչական երկխոսության և հանրային մասնակցության զարգացում</p>	<p>REG- 2.2.1 Ըստ անհրաժեշտության, SEIS-ի ազգային իրականացման թիմերի համար կանոնավոր հանդիպումների իրականացում</p>	<p>Չնավորված և գործող միջգերատեսչական հանձնաժողովի և բազմաշահառու աշխատանքային խմբերի ըստ անհրաժեշտության նիստեր Ուսումնագրքական դասընթացներ NIT-ի հետ ՄԵԲՍ-ի շրջանակում գործողությունների վերաբերյալ: Ռազմավարական և այլ ծրագրային փաստաթղթերում SEIS-ի և Eionet-ի սկզբունքների պարտադիր ներդրում</p>														
<p>2.3 Գործընկեր երկրներում CORINE Land Cover (CLC) մեթոդաբանության ընդլայնման պիլոտային ծրագիր քաղաքային տարածքներում</p>	<p>CORINE Land Cover (CLC) մեթոդաբանության կարողությունների հզորացում</p>	<p>CLC մեթոդաբանության դասընթացներ</p>	<p>REG-2.3 Գործընկեր երկրներում CORINE Land Cover (CLC) մեթոդաբանության տարածման պիլոտային ծրագիր</p>	<p>REG- 2.3.1 Շարժականական դասընթացներ CLC մեթոդաբանության վերաբերյալ, ինչպես սահմանված է տեխնիկական առաջարկներում</p>	<p>CLC պիլոտային տարածքներում համադրելի տվյալների շերտեր և CLC փոփոխություններ մասնակցի ընթացքում Համադրելի տվյալները որպես հողերի անջվող տարածաշրջանային ցուցանիշներում ներդրում (օր. հողօգտագործում) համագործակցություն GIZ -ի կողմից շայտատումում իրականացվող նմանորինակ ծրագրերի հետ</p>														
<p>2.4 Ազգային պիլոտային ծրագրերի իրականացում, որոնք կցուցադրեն տվյալների փոխանակումը և ինտեգրումը</p>	<p>Մոնիթորինգ-Տվյալներ-Ցուցանիշներ-Փիտեղիքներ շրջային իրականացման աջակցություն (օր. WISE և BISe, տե՛ս 2.1)</p>	<p>Ազգային մակարդակում փորձագիտական աջակցություն տարբեր MDIAK բաղադրիչների համար</p>	<p>REG-2.4 Ազգային բնապահպանական-տեղեկատվական համակարգի իրականացում, ցուցադրվող տվյալների փոխանակումը և ինտեգրումը</p>	<p>REG- 2.4.1 Համաձայն ազգային առաջնահերթություններին, շահերին և հանձնառությանը, ՇՄԵԳ-ը պետք է որոշի և առաջարկի, դեպք առ դեպք, գործառնական և տարբերակներ՝ աջակցելու ազգային գործողությունների իրականացմանը՝ պայմանագրային քննարկարգերին համահունչ:</p>	<p>Կայքէջեր և/կամ աղանց ծառայություններ -22 ԲԼ-ի կայքէջում ՄԵԲՍ-ի ձևավորված էջ</p>														
<p>2.5 Փորձագիտական աջակցություն ամրապնդելու տվյալների կառավարման հասանելիության և օգտագործման օրենսդրական և կարգավորիչ շրջանակները</p>	<p>Մշակել ճանապարհային քարտեզ և բացահայտել բնապահպանական տեղեկատվությունը ազգային E-կառավարման մեջ ներդրելու հավանական և պրակտիկ միջոցները /տվյալների բաց աղբյուրներ և պատճառներ/</p>	<p>Փորձագիտական աջակցություն ազգային/տարածաշրջանային մակարդակում: Կապը Օրինուսի Կոնվենցիայի իրականացման հետ:</p>	<p>REG-2.5 Փորձագիտական աջակցություն տվյալների կառավարման, հասանելիության և օգտագործման գիտելիքների և փորձառության փոխանակման համար</p>	<p>REG- 2.5.1 Առկա նախաձեռնությունների / միտումների / էլեկտրոնային կառավարման և բաց տվյալների վերաբերյալ ընդհանուր գործելիքային վերահսկում (բացառություններ տվյալների բացակայության վերաբերյալ, հաշվետվություններ, յուրաքանչյուր երկրի համար ԵՄ մոդելի հիման վրա)</p>	<p>■ համապատասխան ինստիտուցիոնալ կառույցների / փորձագետների ցանցի ներդրումը էլեկտրոնային կառավարման և բաց տվյալների բնապահպանական հարթվածում՝ ճանապարհային քարտեզի և այլ միջոցառումների հետագա իրականացմանը աջակցելու համար:</p>														
				<p>REG- 2.5.2 Տարածաշրջանային հանդիպումներ, որոնք կնմարվեն Բաց տվյալների հաշվետվությունների արդյունքները և նպատակ են ընդհանուր ճանապարհային քարտեզի պատրաստմանը</p>	<p>Աղանց ցուցանիշների մշակում</p>														
<p>3.1: Վերապատրաստումներ և փորձագիտական աջակցություն ազգային մակարդակում SOER-ի ձևավորման համար հիմնվելով SEIS-ի համապատասխան տվյալների վրա</p>	<p>Մշակել վերապատրաստման ծրագրեր, որոնք կհզորացնեն ազգային կարողությունները, ներկայացնել բնապահպանական հաշվետվությունների վիճակը(SOER)</p>	<p>Փորձագիտական այցեր և առաքելություններ (գործընկեր կամ Eionet երկրներ)</p>	<p>REG- 3.1: Վերապատրաստումներ կամ փորձագիտական աջակցություն ազգային մակարդակում SOER-ի համապատասխան տվյալների վրա</p>	<p>REG- 3.1.1 Երկրին բնորոշ ուսումնական ծրագրեր (Մոլդովա և Նյայասան);</p> <p>REG-3.1.2 SOER-ի զարգացման վերաբերյալ տարածաշրջանային հանդիպում</p>	<p>Ազգային կայքէջերում բնապահպանական գնահատման արդյունքներ</p> <p>Բնապահպանական ցուցանիշների հաստատված ցանկեր Տվյալներ, ցուցանիշներ և բնապահպանական գնահատումներ ազգային կայքէջերում Լոր սերնդի գնահատումներ և ցուցանիշներ, որոնք կօգնեն բարելավել բնապահպանական կառավարումը և հաշվետվողականությունը: Ամուր ցանցային և կոնտիլյագված համագործակցություն ազգային փորձագետների և կազմակերպությունների միջև, որոնք ներգրավված են արտադրման և գնահատման գործողություններում:</p>														

3.2.Մեթոդաբանական աջակցություն՝ ցուցանիշների վրա հիմնված գնահատումները իրականացնելու համար	Կամրջել UNECE/WGEMA ցուցանիշները և ցուցանիշների վրա հիմնված գնահատումները	Փորձագիտական այցեր և առաքելություններ (գործընկեր կամ Eionet երկրներ)	REG- 3.2: Բնապահպանական հաշիվներ. Մեթոդաբանական աջակցություն բնապահպանական ցուցանիշների արտադրության համար և ցուցանիշների վրա հիմնված գնահատումներ UN SEEA և UNFDES -ի պահանջների իրականացման համար:	REG- 3.2.1 Տարեկան երկու անգամ արտադրված և հասանելի ցուցանիշների և գնահատումների տարեկան զեկույց / թարմացում; REG- 3.2.2 Այցելություններ Մոլդովա և Հայաստան REG-3.2.3 Ուսումնական դասընթաց բնապահպանական հաշիվների վերաբերյալ REG- 3.2.4 ՄԱԿ-ի ԵՏՀ WGEMA, TFESI, UNECE/OECD հանդիպումներին, ՔՏՀ վերաբերյալ ՄԱԿ-ի ԵՏՀ/ ՏՀԶԿ սեմինարին մասնակցություն և փոխգործակցություն UN FDES-ի և ՔՏՀ-ի հետ	Օժանդակություն Հայաստանում գնահատման զեկույցների, մասնավորապես տեղեկատվության վիճակի ինքնագնահատման զեկույցի կազմման համար												
4.1: Տարածաշրջանային և ազգային մակարդակներում ծրագրի հաղորդակցության և տեսանելիության պլանների մշակում և իրականացում	Հաղորդակցության և տեսանելիության տարածաշրջանային պլանի իրականացում և աջակցություն ազգային մակարդակում գործողությունների իրականացմանը	Վերհանել և աջակցել ազգային հաղորդակցման և տեսանելիության գործունեություններինը Ծրագրի կայքի ձևավորում/ թարմացում և կառավարում, ինչպես նաև տարեկան երկու անգամ տեղեկագրերի և այլ նյութերի պատրաստում Նյութերի և ուղեցույցների թարգմանություն/մեթոդաբանական փաստաթղթերի համապատասխանությունը SEIS ծրագրի իրականացման համար ռուսերեն կամ հայերեն Տարածաշրջանային միջոցառումներ, որոնք մեծացնում են SEIS-ի տեսանելիությունը որպես համապատասխան եվրոպական և փորձագիտական հարթակներում միջոցառումներ	REG- 4.1: Ազգային մակարդակում ծրագրերի հաղորդակցության և տեսանելիության պլանների զարգացում և իրականացում	REG- 4.1.1 Ազգային հաղորդակցության և տեսանելիության պլանների իրականացում REG- 4.1.2 Ծրագրի կայքի պարբերաբար թարմացում և կառավարում, ինչպես նաև տարեկան երկու անգամ տեղեկատվական թերթիկների և այլ գովազդային նյութերի պատրաստում REG- 4.1.3 իմնական փաստաթղթերի և տեխնիկական առաջարկարկների թարգմանություն REG- 4.1.3 Համագործակցություն այլ ցանցերի հետ , ինչպիսիք են ՏՀԶԿ-ի «Կանաչ գործողությունների ծրագիրը», Օրինաի կոնվենցիան	Հաղորդակցության և տեսանելիության իրականացված գործողություններն տարածաշրջանային մակարդակում Ազգային գործողությունների ծրագիր, որը պարունակում է հաղորդակցության և տեսանելիության գործողություններ Կայքէջում տեղեկագրերի և թեմատիկ նյութերի տեղադրում Համապատասխան նյութերի և փաստաթղթերի թարգմանություն հայերեն Մասնակցություն միջոցառումներին և տեսանելիության ավելացում												
4.2. Պարբերական երկխոսություն Eionet-ի հետ և համատեղ գործողություններ	Մտերմել համապատասխան փոխգործակցություններ ծրագրի և Eionet ազգային համակարգողների միջև ապահովել համակարգված Eionet ներգրավվածությունը ծրագրի գործունեության մեջ	Չնախորել վստահելի թեմատիկ և փորձագիտական ցանց Eionet-ի աշխատանքային մեթոդների թրեյնինգ EEA գործիքակազմի և ծառայությունների միջոցով բնապահպանական հաշիվների տեսանելիության դասընթացներ Պարբերական համագործակցություն Eionet NFPs-ի (մասնավորապես Eionet NFP հանդիպումների ընթացքում) և փորձագետների հետ	REG- 4.2.Պարբերական երկխոսություն Eionet-ի հետ և համատեղ գործողություններ	REG- 4.2.1 մշակման փուլում է REG- 4.2.2 Թեմատիկ աշխատանքներ REG- 4.2.3 Բնապահպանական տեղեկատվության արդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ երկրորդ սեմինարը REG- 4.2.4 Կլիմայի և Eionet-ի գործունեության վերաբերյալ	Չնախորված ցանց Eionet-ի աշխատանքային թրեյնինգ Գերատեսչությունների և թաղաքացիական հասարակության համար հաղորդակցության և տեսանելիության թրեյնինգներ Eionet-ի ներգրավվածությունը զեկույցների կազմման գործընթացում: Ամուր կապ՝ ԵՄ կառույցների հետ												
5.1. Ծրագրի կառավարում և խաչաձևող ինտիլիցենցիայի համակարգում համապատասխան գործընկերների հետ	Կառավարում և խաչաձևող ինտիլիցենցիայի համակարգում համապատասխան գործընկերների հետ	Հանդիպումներ ծրագրի Համակարգող խմբի հետ Տարածաշրջանային ղեկավար կոմիտեի տարեկան նիստ	REG- 5.1: Ծրագրի կառավարում և խաչաձևող ինտիլիցենցիայի համակարգում համապատասխան գործընկերների հետ	REG- 5.1.1 Եվրահանձնաժողովի և մյուս առանցքային գործընկերների հետ տարեկան երկու անգամ հանդիպումներ REG- 5.1.2 Ծրագրի 4-րդ ղեկավար կոմիտեի և վերջնական միջոցառման կազմակերպումը (գարուն / ամառ 2020), նպատակ ունենալով առավելագույնի հասցնել ծրագրի արդյունքների ազդեցությունը և տեսանելիությունը:	■ Շրջանակարգեր և աշխատանքային ծրագրեր ■ SEIS-ի հետ կապված գործողությունների շարունակականությունն ու կայունությունը ապահովելու համար, 2020 թ. հետո ընկած շրջանում, նոր և առաջիկա ԵՄ ծրագրերի հետ փոխգործակցություն (օրինակ, EU4 Environment and EU4 Climate) Վերանայված և հաստատված աշխատանքային ծրագրեր												
5.2: Ծրագրի վարչական և ֆինանսական կատարողականի կազմում և հաշվետվողականություն	Ապահովել համապատասխան բոլոր վարչական, օրենսդրական և ֆինանսական հարցերի պատշաճ համակարգումը և կառավարումը EC DG NEAR Contracting Authority ծրագրի հետ, և անհրաժեշտության դեպքում ունենալ սերտ երկխոսություն DG ENV-ի հետ	Ծրագրի իրականացման պարբերական մոնիտորինգ	REG- 5.2.Ծրագրի վարչական և ֆինանսական կատարողականի կազմում և հաշվետվողականություն	REG- 5.2.1Տարեկան առաջընթացի զեկույցը, և ծրագրի վեց ամիս ժամկետով երկարաձգման պահանջը	Զարգացման գործողությունների արդյունքների տարեկան հաշվետվություն և եռամսյակային գործողությունների պլանների թարմացում												
5.3: Փոխգործակցություն տարածաշրջանային համապատասխան փորձագետի և նախաձեռնությունների հետ	Փոխգործակցություն տարածաշրջանային այլ սիներգիկ ծրագրերի և նախաձեռնությունների հետ (ԵՄ և այլ ղրներտրից ֆինանսավորվող)	(առանցքային միջոցառումների ցանկը առանձին ֆայլով է)	REG- 5.3: Փոխգործակցություն տարածաշրջանային համապատասխան փորձագետի և նախաձեռնությունների հետ	REG- 5.3.1 EUWI+-ի հետ համագործակցություն ազգային օրային տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և տվյալների կառավարման համար	Ծրագրի արդյունքների/տեղեկատվության կառավարման համակարգչային ծրագիր/ ներդրումը ՄԵԽ-ի տեղեկատվության կառավարման համակարգում												