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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

1.1 Ձեռնարկողի մասին տեղեկություն  

Ձեռնարկող՝ «ԷՅԷՄՋԻ ՊՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ 

Ձեռնարկողի իրավաբանական հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան Ազատության փ․ շ․1 բն․12 

Նախատեսվող գործունեության հասցեն՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ, Գորիս համայնք, 

Վերիշեն բնակավայր 

Հեռախոս՝ +37499994222 

 

1.2 Հապավումներ  

ՀՀ՝          Հայաստանի Հանրապետություն  

ՓԲԸ՝     Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն  

ՍՊԸ՝     Սահմանափակ պատասխանատվությամ ընկերություն  

ՊՈԱԿ՝ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն  
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1.3 Նախատեսվող գործունեության նպատակը և հիմնավորումը 

Շրջակա միջավայրի վրա մարդկային գործունեության վնասակար ազդեցության 

կանխման, կենսոլորտի կայունության պահպանման, բնության և մարդու 

կենսագործունեության ներդաշնակության պահպանման համար կարևորագույն 

նշանակություն ունի յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության ճշգրիտ և լիարժեք գնահատումը: Գործունեության բնապահպանական 

գնահատումը պետք է ներառի ուղղակի և անուղղակի ազդեցության կանխորոշումը, 

նկարագրությունը և հիմք հանդիսանա դրանց կանխարգելման կամ հնարավոր նվազեցման 

պարտադիր միջոցառումների մշակման համար:  

Սույն հաշվետվությունը մշակված է ՀՀ Սյունիքի մարզ, Գորիս համայնք, Վերիշեն 

բնակավայրում 432 աշակերտական տեղով միջնակարգ դպրոցի կառուցման համար։ 

Ծրագրի նպատակն է Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում 

առաջնահերթ համարվող դպրոցների ուժեղացումը կամ նորի կառուցումը: Դպրոցներն 

ամրացնելու կամ նորը կառուցելու պարագայում, որպես ծրագրի վերջնական արդյունք 

կապահովվի սեյսմակայուն դպրոցների շենքերի բարելավված տեսակարար կշիռը:  

Ծրագիրը համահունչ է ՀՀ կառավարության «Աղետների ռիսկերի նվազեցման 

ազգային ռազմավարության» նպատակներին և ուղղված է երկրի սեյսմակայունության 

ապահովմանը, անհատական և հասարակական անվտանգության մակարդակի 

բարձրացմանը և երկրի կայուն զարգացմանը: 

Միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքային նախագիծը իրականացված է ՀՀ-

ում գործող նորմատիվ փատաթղթերի պահանջներին համապատասխան: 

"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին" ՀՀ 

օրենքի /2023թ./ 12 հոդվածի 4-րդ մասի 8-րդ կետի «ա» ենթակետի համաձայն նախատեսվող 

գործունեությունը հանդիսանում է Բ կատեգորիայի գործունեության տեսակ և ենթակա է 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության։ 

Միջնակարգ դպրոցիի կառուցման աշխատաքային նախագծի շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության գնահատման հայտը մշակված է "Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման և փորձաքննության մասին" ՀՀ օրենքի և բնապահպանական ոլորտի այլ 

նորմատիվատեխնիկական ակտերի պահանջներին համաձայն: 

Բնապահպանական ազդեցության գնահատման այս զեկույցը նկարագրում է 

գործունեության ենթակա տարածքի բնապահպանական ելակետային պայմանները, 

գործունեության իրականացման համար նախատեսվող աշխատանքները և 

գործողությունները, գործունեույան իրականացման արդյունքում բնապահպանական 

հնարավոր ազդեցության շրջանակը և գնահատականը: Բնապահպանական ազդեցության 

գնահատումը պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն:  

ՀՀ գործող օրենսդրությունը պահանջում է նախատեսվող գործունեության համար 

իրականացնել հանրության տեղեկացում և քննարկումներ նախագծման, շրջակա միջավայրի 
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վրա ազդեցության նախնական գնահատման, փորձաքննության փուլերում: Նախատեսվող 

գործունեության նախնական գնահատման փուլում Վերիշեն բնակավայրում արդեն իսկ 

անցկացվել են հանրային քննարկումներ:  

 

1.4 Օրենսդրական դաշտ, բնագավառի նորմատիվային ակտերը 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին 

օրենսդրությունը բաղկացած է ՀՀ սահմանադրությունից, Հայաստանի Հանրապետության 

մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրերից, «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքից և նրանից բխող ենթաօրենսդրական 

ակտերից, բնապահպանական ոլորտին առնչվող ավելի քան 30 ՀՀ օրենքներից, ինչպես նաև 

իրավական այլ ակտերից:  

     ՀՀ Սյունիքի մարզ, Գորիս համայնք, Վերիշեն բնակավայրում նախատեսվող 

միջնակարգ դպրոցիի կառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

նախնական գնահատման հայտը կազմելիս ընկերությունն առաջնորդվել է 

բնապահպանական օրենսդրության պահանջներով, որոնք ամրագրված են 

բնապահպանական ոլորտին առնչվող օրենսգրքերում և իրավական ակտերում: 

Քաղաքաշինության ոլորտի համար առավել կիրառելի ազգային բնապահպանական 

քաղաքականությունները և օրենսդրական կարգավորիչ հիմքերը ներկայացված են ստորև. 

ՀՀ Սահմանադրություն (ընդունված 06.12.2015թ.) – 12-րդ հոդվածը <<Շրջակա միջավայրի 

պահպանությունը և կայուն զարգացումը>> սահմանում է պետության 

պատասխանատվությունը շրջակա միջավայրի պահպանության, բարելավման, 

վերականգնման, բնական պաշարների բանական օգտագործման վերաբերյալ` հաշվի 

առնելով պատասխանատվությունն ապագա սերունդների առջև: Յուրաքանչյուր ոք 

պարտավոր է հոգ տանել շրջակա միջավայրի պահպանության մասին: 

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ 

օրենք (2023) - Օրենքով սահմանվում են ընդհանուր իրավական, տնտեսական և 

կազմակերպական սկզբունքներ, որոնք նախատեսված են տարբեր ծրագրերի և ճյուղային 

զարգացման “հայեցակարգերի” պարտադիր անցկացվող ՇՄԱԳ-ի իրականացման և 

փորձագիտական եզրակացության տրման համար: Համաձայն` “Շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին” ՀՀ օրենքի, 12-րդ հոդվածով 

սահմանված են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 

ենթակա հիմնադրութային փաստաթղթերը և նախատեսվող գործունեության տեսակները: 

Յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեություն՝ շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր 

ազդեցություն ունեցող ուսումնասիրություն, արտադրություն, կառուցում, շահագործում, 

վերակառուցում, ընդլայնում, տեխնիկական և տեխնոլոգիական վերազինում, 

վերապրոֆիլավորում, կոնսերվացում, տեղափոխում, լուծարում, փակում, որը կարող է 

ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի վրա, ենթակա է բնապահպանական 

փորձաքննության: Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ենթակա նախատեսվող 

գործունեության տեսակներն` ըստ բնագավառների դասակարգվում են երեք կատեգորիայի` 

«Ա», «Բ» ըստ շրջակա միջավայրի վրա նվազող ազդեցության աստիճանի: Օրենքը 
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հստակեցնում է ծանուցման, փաստաթղթավորման, հանրային խորհրդատվությունների և 

բողոքարկման ընթացակարգերը: 

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք (ընդունված  1994թ. և 

լրամշակված` 2007թ.) - կարգավորում է արտանետման թույլտվությունները և սահմանում է 

մթնոլորտային օդի աղտոտման սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները: 

Աշխատավայրերում, բնակելի և հասարակական վայրերում, բնակարանային տնտեսության 

վայրերում, ինչպես նաև շինարարական հրապարակներում աղմուկի թույլատրելի 

սանիտարական նորմերը սահմանվում են ենթաօրենսդրական ակտով: 

«ՀՀ հողային օրենսգիրք» (2001) - սահմանում է պետական, այդ թվում` տարբեր 

նպատակային նշանակության (գյուղատնտեսական, շինարարական, արդյունաբերական և 

այլ նպատակներով) հողերի օգտագործման դրույթները:  Օրենսգիրքը սահմանում է նաև 

հողերի պահպանությանն ուղղված միջոցառումները, ինչպես նաև հողի նկատմամբ 

պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և քաղաքացիների 

ունեցած իրավունքները: 

«Հողօգտագործման և պահպանման վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքը (2008թ) - 

նախատեսում է ՀՀ հողերի պահպանության և արդյունավետ օգտագործման խնդիրներն ու 

ձևերը, սահմանում է հողային օրենսդրության և կառույցների նկատմամբ վերահսկողություն, 

հողերի օգտագործումն ու պահպանությունը հսկող մարմինների իրավունքներն ու 

պարտականությունները: Օրենքի գործողությունը տարածվում է ՀՀ Հողային Ֆոնդի բոլոր 

հողերի վրա` անկախ նպատակից, սեփականության ձևից և/կամ օգտագործման 

իրավունքից: 

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենք (2004) - սահմանում է թափոնների, այդ թվում 

շինարարական աղբի, հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, 

ինչպես նաև շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա թափոններից առաջացող 

բացասական ազդեցությունների կանխարգելման հետ կապված իրավական և տնտեսական 

հիմքերը: Օրենքով  սահմանում են նաև ոլորտի պետական լիազորված մարմինների 

իրավասությունները: ՀՀ Կառավարության 121-Ն որոշումը, որը վերաբերում է ՀՀ-ում 

վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և 

տեղադրման գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին (2003), 

պարունակում է դրույթներ ՀՀ-ում, այդ թվում քաղաքաշինության բնագավառում առաջացող 

բոլոր վտանգավոր թափոնների մասին: 

«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք (2005) - կարգավորում է ՀՀ-

ում բնապահպանական օրենսդրության իրականացման նկատմամբ վերահսկողության 

կազմակերպման ու իրականացման հետ կապված հարցերը և պետական վերահսկողության 

կազմակերպումը տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից բնապահպանական օրենսդրության և 

ՇՄԱԳ փորձագիտական եզրակացության պահանջների կատարման վերաբերյալ, 

սահմանում ՀՀ բնապահպանական օրենսդրության նորմերի իրականացման նկատմամբ 

վերահսկողության առանձնահատկությունների, համապատասխան ընթացակարգերի, 

պայմանների, դրանց հետ կապված հարաբերությունների, ինչպես նաև բնապահպանական 

վերահսկողության իրավական և տնտեսական հիմքերը: 
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 «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 

մասին» ՀՀ օրենք  (2000) - կարգավորում է տնտեսական գործունեության վերահսկողության 

ստուգայցերի իրականացման ընթացակարգերը: 

 «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք (1998) - կարգավորում է շինարարական 

գործընթացի կազմակերպումը, պահանջում է նախատեսվող գործունեության մասին 

տեղակատվության հրապարակումը և նախագծման փուլում հանրության մասնակցությունը 

(հոդվածներ 13, 14,15,16, Գլուխ 6):  

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենք 

ՀՀ կառավարության 31.07.2014 թվականի Ա 781-Ն որոշում 

ՀՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի N 967-Ն որոշում 

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի 71-Ն որոշում 

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N 72-Ն որոշում 

ՀՀ կառավարության 08.02.2018 թվականի N 108-Ն որոշում 

«ՀՀ ջրային օրենսգիրքը» ենդունված 2002 թվականի հունիսի 4-ին, որով կարգավորվում են 

ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի, այդ թվում՝ ջրամատակարարման, 

ջրահեռացման համակարգերի տնօրինման, տիրապետման, օգտագործման և պահպանման 

ոլորտում ծագող հարաբերությունները: 

Քաղաքաշինության ոլորտում բնապահպանական նորմերի և նորմատիվային 

փաստաթղթերի կիրառկումն ապահովվում է Քաղաքաշինարարության նախարարի ՀՀ ՇՆ 

10-01-2014 Շինարարությունում, նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգ. Հիմնական 

դրույթներ Շինարարական նորմերը հաստատելու մասին N65-Ն հրամանով (8 ապրիլի 2014):  

ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի «Շինարարության որակի տեխնիկական 

հսկողության իրականացման հրահանգը» (հրաման N44, 28 ապրիլի, 1998) պահանջում է 

շինարարությանը վերաբերվող բոլոր նորմերի և ստանդարտների կիրառումը տնտեսվարող 

սուբյեկտի կողմից: 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող քաղաքաշինության բնագավառի 

նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի ցուցակ (2013) պարունակում է ՀՀ-ում գործող 

շինարարական նորմերի համակարգը, այդ թվում՝ տարբեր տիպի աշխատանքների 

անվտանգության վերաբերյալ: 

Բնապահպանական որակի ստանդարտները, որոնք կիրառվում են ջրային 

ռեսուրսների, օդի, ինչպես նաև աղմուկի և թրթռումների ազդեցությունը որոշելու համար, 

մշակված են և կիրառելի են նաև քաղաքաշինարարական ոլորտի համար: 

 

1.5 Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը (արտադրական հզորություններ, 

օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր, տեխնիկական և տեխնոլոգիական 

լուծումներ)  

1.5.1 Ներկա վիճակի նկարագիր 

Միջնակարգ դպրոցիի կառուցապատման համար նախատեսված տարածքը գտնվում է 

ՀՀ Սյունիքի մարզ, Գորիս համայնք, Վերիշեն բնակավայրում:  
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Կառուցապատման ենթական հողամասի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 2․2128 հա: 

Հողատարծքը ծանրաբեռնված է հին դպրոցի /5951.1քմ/ և կաթսայատան /14.1քմ/ շենքերով: 

Դպրոցի և կաթսայատան շենքերը նախատեսվում է ապամոնտաժել: Քանդման արդյունքում 

առաջացող շինաղբի ծավալը կկազմի 9882,60տ: 

Կառուցապատման ենթակա տարածքի հարևանությամբ են գտնվում մեկ կամ երկու 

հարկանի բնակելի տներ: 

Հողամասի բնութագրերը՝ 

Կադաստրային ծածկագիրը՝ 09-096-0088-0001 

Մակերեսի չափը (հա)՝ 2.1216 

Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի 

Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ Հասարակական 

կառուցապատման 

Գրանցված իրավունքի տեսակը՝ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Նախատեսվող դպրոցի մասնաշենքի հեռավորությունը՝ 

- Կարմիր գծից՝ 50-60մ 

- Հարևան հողակտորներից, շենք-շինություններից՝ 25-30մ 

- Ճանապարհից՝ 40-50մ 

Տարածքում առկա է ծառաթփային բուսականություն, ծառահատումներ չի նախատեսվում։ 

Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարձաններ 

հողատարածքի վրա բացակայում են, սակայն, համաձայն ՀՀ կառավարության 2002 

թվականի ապրիլի 20-ի N 438 որոշման 43-րդ կետի՝ Հիմնարկները, իրավաբանական և 

ֆիզիկական անձինք աշխատանքների կատարման ժամանակ պատմական, գիտական, 

գեղարվեստական և այլ մշակութային արժեք ունեցող հնագիտական և մյուս օբյեկտների 

հայտնաբերման պահից կառուցպատողը կդադարեցնի աշխատանքները և դրա մասին 

անհապաղ կհայտնի լիազորված մարմնին: 

Երկրաբանական տեսակետից տարածքը բարենպաստ է կառուցապատման համար: 

Հողի բերի շերտ ըստ երկարաբանահետախուզական ուսումնասիրության 

բացակայում է: 

 

1.5.2 Նախատեսվող գործունեության նկարագիր 

Քանդվող  շինությունների  ընդհանուր տվյալներ  

           Հողամասի մակերես                                                - 2.1216 հա 

             Քանդվող շինությունների մակերեսը                      - 5951.10քմ 

             Շինարարական աղբ                                                 - 9882.60տն 

             Ժամանակավոր ցանկապատի երկարությունը      - 653.63մ 

           

Քանդման աշխատանքներ 
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1. Ներքին քանդման աշխատանքներ ժամանակ տեսակավորել բոլոր վերադարձվող 

նյութերը : 

2. Միաձույլ երկաթբետոն B20 դասի բետոն քանդում իրականացնել թռթռամուրճով, 

մետաղական հիմնակմախք ազատե բետոնի, որից հետո մետաղական հիմնակմախքա 

կտրել։ 

3. Քանդման աշխատանքները կատարող պետք է կազմակերպի շինարարական աղբի 

կանոնավոր տեղափոխման աշխատանքները և մինչև աղբի տեղափոխումը այն պահի, 

Կառուցապատվող օբյեկտում, իսկ շինարարական հրապարակի առկայության դեպքում՝ դրա 

համար շինարարական հրապարակում նախատեսված տարածքում՝ ծածկված անթափանց 

թաղանթներով կամ փակ տարաների (կոնտեյներներ, պարկեր և այլն) մեջ։ 

4. Շինարարական  աղբ  տեղափոխել  քաղաքապետարանի կողմից հատկացված 

տարածքում: 

Միջնակարգ դպրոցի կառուցում 

  ՀՀ, Սյունիքի մարզի Վերիշեն համայնքում նախատեսվում է կառուցել բազմակի 

օգտագործման տիպարային նախագծով դպրոց: 

 Դպրոցի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար հիմք են 

հանդիսացել՝ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հ. 614233 

վկայականը, պատվիրատուի առաջադրանքը:  

Հատակագծային լուծումները մշակվել են համաձայն պատվիրատուի առաջադրանքի` 

հաշվի առնելով նորմատիվային պահանջները:  

Նախագիծը համապատասխանում է ՀՀ գործող նորմատիվ տեխնիկական 

պահանջներին:  

Նախագծով նախատեսվում է կառուցել դպրոց, կաթսայատուն, նախատեսվում է 

տարածքի բարեկարգում, կանաչապատում, խաղադաշտի և սպորտ հրապարակի 

կառուցում, շվաքարանի կառուցում, ինչպես նաև առկա է միջոցառումների համար 

նախատեսված տարածք: Նախատեսված է ավտոկայանատեղի 10 մեքենայի համար։  

Նախատեսվող խաղադաշտի չափերն են–40x20մ: Խաղադաշտը իր հարակից 

տարածքով նախատեսվում է հարդարել արհեստական խոտածածկով` 1146 ք.մ մակերեսով: 

Խաղադաշտին կից նախատեսված են նստարաններ 125 հանդիսատեսի համար:  

Խաղադաշտի հարակից տարածքում նախատեսված է սպորտ հրապարակ, որի 

հարդարումը պետք է իրականացվի ռետինե հատակով՝ 1322ք.մ մակերեսով։  

Նախատեսվում է տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում: Արդեն իսկ գոյություն 

ունեցող ծառերը պահպանվելու են և տնկվելու են նորերը։ Ընդհանուր առմամբ տնկվելու է 90 

նոր ծառ՝ 39տուա, 51 եղևնի և 64 թփուտ՝ տոսախ(CaMur), բարբարիս:  

Նախատեսվող շվաքարանի չափերն են` 12x4.5մ: Տարածքի ասֆալտապատ հատվածի 

մակերեսը կազմում է 3463ք.մ։ Մայթերը նախատեսվում է իրականացնել բետոնե սալերով: 

Նախատեսվում է տարածքի լուսավորում:  
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Նախագիծը մշակվել է հաշվի առնելով ԲՍԽ-երի անարգելք և հարմար տեղաշարժման 

համար անհրաժեշտ բոլոր պահանջները:  

Դպրոցի շենքը տեղակապված է հողամասի դեպի գլխավոր(հարավ-արևմտյան) փողոց 

ուղղված ճակատից 21մ ետ նահանջով, դեպի հյուսիս-արևելյան փողոց 20մ ետ նահանջով։  

Դպրոցը ունի երեք մոտեցում: Գլխավոր մուտքը, որը նախատեսված է հետիոտների 

համար, գլխավոր (հարավ-արևմտյան)փողոցի կողմից է։ Երկրորդ մուտքը նույնպես գտնվում 

է նույն փողոցի վրա, գլխավոր մուտքից 60մ հեռավորության վրա։ Վերջինս ծառայում է նաև 

որպես տրանսպորտային միջոցներով մոտեցում: Երրորդ մուտքը գտնվում է հյուսիս-

արևելյան փողոցի վրա, այն նույնպես նախատեսված է մեքնաներով մոտեցման համար:  

Դպրոցի տարածքում պահպանված են հակահրդեհային միջոցառումների համար 

անհրաժեշտ պայմանները: Ապահովված է հրշեջ մեքենաների մոտեցման համար 

անհրաժեշտ ճանապարհները:  

Տարածքի ընդհանուր կառուցապատումը կազմում է 3476ք.մ, որը կազմում է տարածքի 

16,1%-ը: Կանաչապատվում է տարածքի 44,7%-ը՝ 9649ք.մ:  

Ընդհանուր շինարարական մակերեսը կազմում է 6822քմ: Իսկ դպրոցի օգտակար 

մակերեսը` 6012.8քմ է:  

Համաձայն նախագծի դպրոցը նախատեսվում է կառուցել 432 աշակերտի համար: 

Դպրոցը երկհարկանի է առկա է նաև նկուղային հարկ, որը ծառայում է նաև որպես 

Ժամանակավոր թաքստոց-ապաստարան։  

Շենքի ծավալում նախատեսվում է ունենալ 2 փակ ներքին բակ ապակե ծածկի տակ՝ 

լրացուցիչ ռեկրացիոն գոտիներին լուսավորություն ապահովելու համար։ Առաջին հարկում 

տեղակայված են 1-ին ից մինչև 5-րդ դասարանների 2-ական լսարանները, 

նախադպրոցական դասարանը, գրադարանն ու համակարգչային տեխնիկայի կաբինետը, 

ռազմագիտության կաբինետը, ուսուցչանոց-մեթոդկաբինետը, տնօրենի և փոխտնօրենի 

աշխատասենյակներն իրենց ընդունարանով, աշխատանքի ուսուցման կաբինետը բժշկի 

սենյակը հաշմանդամություն ունեցող երեխաների անհատական պարապմունքների 

կաբինետը, սպորտդահլիճը իրեն կից հանդերձարաններով և մարզիչի սենյակով, ճաշարանը 

և խոհանոցը, ինչպես նաև թվով 3 սանհանգուցներ և այլ օժանդակ սենյակներ և տարածքներ։ 

Նախատեսված է նաև սանհանգույց հաշմանդամների համար:  

Մուտքային գոտուն կից տեղակայված են հաշմանդամների համար նախատեսված 

ուղղահայաց ամբարձիչը, ծնողների սպասասրահը ինչպես նաև երկրորդ հարկի հետ կապ 

ստեղծող ամֆիթատրոն: Երկրորդ հարկում առկա են նաև պատշգամբներ: Հարկում 

տեղակայված են 6-ից մինչև 12-րդ դասարանների լսարանները, 2 լեզվի կաբինետ, 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաների անհատական պարապմունքների կաբինետը, 

ռեսուրսային կենտրոնը, ուսուցչանոց-մերթողաբինետը, կենսաբանության և քիմիայի 

մասնագիտացված լսարանը իրեն կից լաբորատորիայով, ֆիզիկայի մասնագիտացված 
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լսարանը իրեն կից լաբորատորիայով, հանդիսությունների դահլիճը իրեն սպասարկող 

սենյակների խմբով, թվով 4 սանհանգույցներ և այլ օժանդակ սենյակներ և տարածքներ:  

Դպրոցն ունի 36.6 մ x 91.5 մ առանցքային չափեր և սեյսմիկ կարով բաժանված է 2 

հավասար մասնաշենքերի: Միջնորմները նախատեսված են 200×400x200 թեթև բետոնի 

բլոկներից, համապատասխան ամրանա վորմամբ:  

Միջանցքների առանցքային չափը կազմում է 3,5 մ որոշ տեղամասերի 

լայնացումներով։ Դասասենյակներն ունեն 7 մ x 7 մ առանցքային չափեր, իսկ դրանց միջին 

մակերեսը կազմում է 48 մ։  

Առաջին հարկի բարձրությունը հատակից հատակ կազմում է 3.3 մ։ Երկրորդ հարկի 

բարձրությունը փոփոխական է՝ ստորին մասում կազմում է 3.0 մ ծածկի տակ: Սպորտային 

դահլիճի բարձրությունը հատակից մինչև կոնստրուկցիայի ստորին նիշը կազմում է 7.8 մ, 

իսկ հանդիսությունների դահլիճի բարձրությունը հատակից մինչև կոնստրուկցիայի ստորին 

նիշ կազմում է 4.5 մ: Տանիքների թեքությունը ,կազմում է 7 աստիճան, երկշերտ 

ջրամեկուսիչով, վերին շերտը պաշտպանիչ մանրավազով գույնը մուգ մոխրագույն։  

Տանիքի հարավ նայող լանջին նախատեսվում է տե- ղադրել արևայի նմարտկոցներ: 

Կառույցի արտաքին պատերը իրենցից ներկայացնում են 20 սմե/բ կոշտություններ, 

արտաքին 10 սմ ջերմամեկուսիչ շերտ և 30 մմ հաստությամբտրավերտինե երեսպատում` 

Ց/Ա շաղախով ամրանային ցանցի վրա: Շինության ներքին սենքերը համաձայն նախագծի 

հարդարվում են գաջե սվաղով և ներկվում լատեքսային ներկով RAL 9010 երանգի: Նկուղային 

հարկի, սանհանգույցների, խոհանոցային սենքերի և տեխնիկական այլ սենքերի պատերը 

ենթակա են Ց/Ա սվաղման՝ հետագա ներկումով կամ սալիկապատմամբ։  

Պատշգամբների ստորին հատվածում իրականացվող կախովի առաստաղները 

ֆիբրոբետոնից են, իսկ ներքին սենքերում և առաստաղներում կիրառված 

գիպսեստվաթաթուղթը ջրակայուն է, 12.5 մմ հաստության: Հատակների հարդարման մեջ 

կիրառված են կերամոգրանիտ, վինիլ և սպորտային վինիլ: Բոլոր ճաղերը մետաղական են, 

ենթակա եներկտակ ներկման մետաղական հակակոռոզիոն ներկով RAL 7016 երանգի։ Ա' 

առանցքով պատի շրջանաձև բացվածքների հաստությունը իրականացվում է Ց/Ա սվաղով և 

տրավերտինի երանգի ֆասադային ներկով։  

Կենտրոնական մուտքի աջ կողմում նախատեսված է ցայտաղբյուր: Արտաքին 

պատուհանների և դռների պրոֆիլները նախատեսված են ալյումինե, ջերմային կամրջակով, 

ապակեփաթեթի ներքին շերտը էներգախնայող: Ներքին վիտրաժները ալյումինե 

շրջանակներով, առանց ջերմային կամրջակի: Երդիկների ապակիները 1 շերտը թրծված 

ապակուց են, ներքին շերտը տրիպլեքս, համալրված օդափոխության համակարգով՝ 

ջերմոցային էֆֆեկտը կանխելու նպատակով:  

Հաշմանդամ և բնակչության սակավաշարժ խմբերի տեղաշարժվելու համար 

ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցառումներ՝ սանհանգույցներ, թեքահարթակներ, 

ուղղահայաց ամբարձիչ, ՀՀՇՆ IV-11.07.01.2008 (ՄՍՆ 3.02-05.2003), շենքերի և շինությունների 
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մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժ խմբերի համար շինարարական նորմատիվ 

փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան: 

Տարածքը պարսպապատվում է, նախատեսելով երկու մուտք, մեկը հիմնական 

ճակատի կողմից, մյուսը նրանից վեր դեպի հյուսիս արևմուտք: 

Նախագիծը մշակված է համաձայն  

ՀՀՇՆ 30-01-2014  Քաղաքաշինություն քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի 

հատակագծում եվ կառուցապատում 

ՀՀՇՆ 21-01-2014       Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն 

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է տարածքը 

կանաչապատել և բարեկարգել: Կանաչապատումը իրականացվելու է տարածաշրջանին 

բնորոշ ծառատեսակներով և բուսականությամբ, որի համար ընկերության կողմից կմշակվի 

համապատասխան բարեկարգման, կանաչապատման և արդիականացման 

դենդրոնախագիծ:  

ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 
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Նախատեսվող գործունեությունը իրենից ներկայացնում է ժամանակակից 

լուծումներով և նյութերով իրականացվող շինություն: Այն ներդաշնակ է շրջակա 

կառույցներին տվյալ միջավայրում և չի հանդիսանում վիզուալ տեսադաշտի խոչնդոտ 

շրջակա բնակչության համար: 

Գազամատակարարման, էլեկտրոմատակարարման և ջրամատակարարման համար 

կառուցապատողը դիմել է լիազորված մարմիններին համապատասխան տեխնիկակական 

պայմաններ ստանալու համար։  

Կաթսայատուն 

Համաձայն նախագծի կաթսայատունը նախագծվել է 432 հոգանոց դպրոցի 

սպասարկման համար: 

Շինությունը 1 հարկանի է, հատակագծում ունի 6 մ x 9 մ առանցքային չափեր: 

արտաքին պատերը Նախատեսվում են իրականացվել 2 շարք 200 մմ-անոց բետոնե 
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բլոկներովª համապատասխան Ամրանավորմամբ: պատերը նախատեսվում է 

ջերմամեկուսացնել 40 մմ XPS տեսակի ջերմամեկուսիչով: 

Տանիքը միալանջ է, դեպի ետին մաս թեքությամբ: տանիքի վերին շերտերը 

նախատեսվում է իրականացնել 2 շերտ փափուկ ջրամեկուսիչով, վերին շերտը պաշտպանիչ 

ծածկույթով: Ջրահեռացումը ազատ է: 

Գետնախարսխի երեսպատումը նախատեսվում է իրականացնել 30 մմ-անոց բազալտե 

սալերով, իսկ վերին մասերը 30 մմ-անոց տրավերտինե սալերով: Երեսպատումը 

իրականացվում է մետաղական ամրանային Ցանցի կիրառմամբ: կաթսայատան դռներն ու 

պատուհանները նախատեսվում են ալյումինե պրոֆիլներով: 
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1.5.3 Նախատեսվող գործունեության տարածքի գլխավոր հատակագիծ 
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1.5.4 Իրավիճակային հատակագիծ 
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1.5.5 Շինարարական աշխատանքների կազմակերպման հատակագիծ   
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1.5.6 Ժամանակացույց 
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1.5.7 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում. Ոռոգման համակարգ 

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման մասի նախագիծը (Նախագծային փուլ) 

իրականացված է հիմք ունենալով նախագծման առաջադրանքը։ Որպես ելակետային 

տվյալներ ծառայել են ճարտարապետական հատակագծերը, գլխավոր հատակագիծը և 

տեղանքի գեոդեզիական հանույթը։ 

Որպես հիմնական նորմատիվային փաստաթղթեր ծառայել են՝ 

1. ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում։ 

2. ՀՀՇՆ 21-01.01-2014 Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն։ 

Նախագծով նախատեսված են հետևյալ համակարգերը՝ 

- Խմելու տնտ. ջրամատակիարարում 

- Տաք ջրամատակարարում։ 

- Հրդեհամարման համակարգ: 

- Կենցաղային կոյուղի։ 

Ջրամատակարարում 

Նախագծվող դպրոցի ջրամատակարարման համակարգի սնուցումն նախատեսվում է 

իրականացնել դպրոցին հարակից թիվ 1 ներթաղամասային ճանապարհով անցնող 

մագիստրալ ջրագծից, համաձայն Գորիս համայնքի ղեկավարի կողմից տրված գրությոան 

/կցված Հավելվածներ բաժնում/։  

-1 հարկում նախատեսված են ռեզերվուարներ խմելու ջրի և հրդեհամարման կարիքների 

համար, յուրաքանչյուրը 10.0 մ3 ծավալով: Ռեզերվուարներ ջուրը պոմպերի միջոցով տրվում 

է ջրամատակարարման և հրդեհամարման ցանց: 

Նախատեսված է Wilo մակնիշի Wilo SiBoost Smart 4 HelixVE 404 խմելու ջրի պոմային 

կայանք։ Պոմային կայանքը բաղկացած է 4 պոմպերից, որոնցից 2-ը աշխատում են 

ջրամատակարարման կարիքների համար, մյուս 2-ը միանում են հրդեհի դեպքում։ 

Ռեզերվուարներում նախատեսված են մակարդակաչափեր, որոնք ազդանշան են ուղարկում 

ջրամատակարարման խողովակի վրա տեղադրված սոլենոիդ փականին, երբ 

ռեզերվուարներում սպառվում է խմելու-կենցաղային կարիքների համար նախատեսված 

ջրաքանակը, սոլենոիդ փականը փակվում է, թույլ չտալով ռեզերվուարներում՝ ջրի 

հրդեհամարման անձեռնմխելի քանակի նվազում։ 

Ջրամատակարարման ներքին ցանցը նախատեսված է պոլիպրոպիլենային PPR PN10 

խողովակներից։ Բոլոր խողովակները ջերմոմեկուսացվում են 10մմ հաստությամբ ռետինե 

խողովակակտորներով։ 

Տաք ջրամատակարարման համակարգը սնվում է տանիքում տեղակայված կաթսայատնից։ 

Տաք ջրամատակարարման համակարգը նախատեսված է պոլիպրոպիլենային PPR PN20 
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խողովակներից, որոնք ջերմոմեկուսացվում են 10մմ հաստությամբ ռետինե 

խողովակակտորներով։ 

Հրդեհամարման համակարգ 

Դպրոցում նախատեսված է հրդեհամարման համակարգ համաձայն ՀՀՇՆ 40-01.01-2014-ի 

պահանջի՝ 2 շիթ 2.5լ/վրկ ելքով։ 

Հրդեհամարման համակարգը մոնտաժվում է պողպատյա Ø57x3.5մմ տրամագծով 

պողպատյա էլ․ խողովակներից։ 

Նախատեսված են հրշեջ պահարաններ 2 հրշեջ ծորակի տեղադրման համար։ 

Հրշեջ պահարանները համալրված են l=20.0մ երկարության փողրակներով։ 

Կենցաղային կոյուղի 

Կենցաղային կոյուղու ցանցը ինքնահոս է։ Նկուղային հարկի սանհանգույցի համար 

նախատեսված է կոյուղու ճնշումային սարքավորում Համակարգը մոնտաժվում է կոյուղու 

PVC Ø50 և Ø110մմ խողովակներով։ 

Կեղտաջրերը ինքնահոս հեռանում են բակային ցանց, որը միանում է տարածքում 

նախատեսված, կոյուղու մաքրման կայանին։ 

Բոլոր համակարգերը մոնտաժից հետո ենթակա են հիդրավլիկական փորձարկման՝ 

համաձայն գործող նորմաների: 

1.5.8 Ջեռուցում և օդափոխություն 

1. Դպրոցի ջեռուցման և օդափոխության նախագիծը կատարված է համաձայն` 

ա) Ճարտարապետաշինարարական գծագրերի, որոնք մշակվել են "Հայնախագիծ" ԲԲԸ-ում 

բ) Գործող համապատասխան շինարարական նորմերի 

ա) ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 "Ջեռուցում, օդափոխություն և օդի լավորակում" 

բ) ՀՀՇՆ 24-01-2016 ̔Շենքերի ջերմային պաշտպանություն՚ 

գ) ՀՀՇՆ II-7.01-2011 "Շինարարական կլիմայաբանություն" 

2. Արտաքին օդի ձմեռային հաշվարկային ջերմաստիճանը` 

- Ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի համար t= -210C 

3. Ջերմատարը ջուր 80÷650C ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի համար: 

4. Սենյակների ներքին ջերմաստիճանը ընդունված է համաձայն վերը նշված շինարարկան 

նորմերի: 

5. Ջերմամատակարարումը իրականացվում է սեփական կաթսայատնից տեղակայված 

դպրոցի տարածքում: 

2. Ջեռուցում և ներածման համակարգերի ջերմամատակարարում 
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1. Դպրոցում նախատեսված է ջրային ջեռուցում, երկխողովականի, համընթաց շարժումով, 

ջրի մեխանիկական շրջանառությամբ համակարգ: 

2. Առաջին հարկի մարտկոցների մագիստրալ մատակարար և հետադարձ 

խողովակաշարերը անցնում են հատակի հաստության միջով, իսկ երկրորդ հարկի 

ջեռուցման մարտկոցների մատակարար և հետադարձ խողովակները անցնում են առաջին 

հարկի առաստաղի տակով: 

3. Որպես ջեռուցման սարքեր նախատեսված են ալյումինե ջեռուցման մարտկոցներ: 

4. Մարտկոցների ջերմատվությունը կարգավորելու տեղադրվում են ջերմակարգավորիչ 

փականներ, իսկ հետադարձի վրա փակող փական սպասարկման համար: 

5. Բոլոր ջեռուցման սարքերի վրա նախատեսված են օդի հեռացման փականներ և 

դատարկման փականներ: 

6. Ջերմային հանգույցում օդահաեռացման նպատակով տեղադրվում են ավտոմատ 

օդահններ: 

7. Ջեռուցման բոլոր մագիստրալ խողովակները մեկուսացվում են 10մմ հաստությամբ 

սինթետիկ կաուչուկե մեկուսիչներով: 

8. Ներածման համակարգերի ջերմամատակարարման խողովակնեը ընդունված են մետաղից 

և ներկվում են յուղաներկով երկու անգամ, որից հետո մեկուսացվում են 15մմ հաստությամբ 

մեկուսիչներով բոլոր տրամագծերի համար: 

3.Օդափոխություն 

1. Դպրոցում նախատեսված է ընդհանուր օդափոխության ներածման և արտածման 

համակարգեր մեխանիկական դրդմամբ: 

2. Էներգոարդյունավետության նպատակով նախատեսված են ներածման-արտածման 

սարքեր ռեկուպերատորով: 

3. Համակարգերի համարները և սպասարկվող սենյակները ներկայացված են օդափոխության 

սարքավորումների բնութագրում: 

4. Քիմիայի դասարանի արտածման պահարանից նախատեսված է մեխանիկական դրդմամբ 

արտածում: 

Արտածված օդը կոմպենսացնելու համար նախատեսված է ներածում միջանցքից, որը 

ապահովելու համար նախատեսված է ներածման դրոսել փական էլ. շարժաբերով: Փականը 

բլոկված է արտածման օդափոխիչի հետ: 

5. Սանհանգույցներից կազմակերպված են արտածման համակարգեր մեխանիկական 

դրդմամբ: 

6. Ապաստարանի ներածման սարքը տաքացնում է օդը էլ. եղանակով և միացված է էլ. 

գեներատորին: 
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7. Ներածման բոլոր օդատարները, ինչպես նաև ռեկուպերացիոն համակարգերի արտածման 

օդատարները մեկուսացվում են 10մմ հաստությամբ մեկուսիչներով: 

8. Օդատարները ընդունված են ցինկապատ պողպատից, որոնց համապատասխան 

հաստությունները նշված են անվանացանկում: 

1.5.9 Արևային համակարգ 

ՀՀ, Սյունիքի մարզ, Վերիշեն բնակավայրում կառուցվող միջնակարգ դպրոցին 

պատկանող տարածքում 127.6 կՎտ պիկային հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային 

համակարգի նախագծման համար հիմք են հանդիսացել. 

1. Տեղանքի հատակագծերը 

2. Տեղազնման արդյունքները 

3. Տեխնիկական առաջադրանքը 

Նախագծով նախատեսվում է 127.6 կՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային 

ֆոտովոլտային համակարգի տեղակայում ՀՀ Սյունիքի մարզ, Վերիշեն բնակավայրում 

գտնվող նոր կառուցվող շինության տանիքին:  

ՖՎ վահանակները տեղակայվելու են տանիքին` տանիքի ուղղությանը զուգահեռ, 19° 

հորիզոնական թեքությամբ: Արևային ֆոտովոլտային համակարգը կազմված է 232 հատ 

միաբյուրեղային 144 (6x24) կեսբջիջներով, 550 Վտ պիկային հզորությամբ ֆոտովոլտային 

(ՖՎ) վահանակներից, որոնք բաժանված են 16 ՖՎ խմբի` 8 խումբյուրաքանչյուր 

փոխակերպիչի համար: Դրանք միանում են փոխակերպիչների ԱՀԿՈՒ 4 մուտքերին, 

փոխակերպիչների անվանական ելքային հզորությունը 60 կՎտ է /Եռաֆազ/: 

Տանիքին ՖՎ վահանակները տեղակայվում են ալյումինե կրող հենակառուցվածքի 

վրա ձգման միջոցով: ՖՎ կրող հենակառուցվածքի բոլոր դետալները և տրամատներն 

էլեկտրոլիզացված ալյումինից են: 

Փոխակերպիչը և ՓՀՀՏ-ն տեղադրվում են շենքի ներսում առանձին 

հատկացվածսենյակում: Փոխակերպիչները փոփոխական հոսանքի կողմից կարճ 

միացումներից և իմպուլսային գերլարումներից պաշտպանելու համար փոփոխական 

հոսանքի համակցման տուփի (ՓՀՀՏ) մեջ տեղադրվում են անհատական և մուտքային 

ինքնավար անջատիչներ, իմպուլսային գերլարման սահմանափակիչ: ՖՎ համակարգը 

բաշխիչ էլեկտրական ցանցին միանում է ՓՀՀՏ-ն մալուխով շենքի մուտքային բաշխիչ 

վահանին էլեկտրականապես միանալու միջոցով: Հաստատուն հոսանքի մալուխները 

իջեցվում են շենքի հորանների միջով` ծալքախողովակի մեջ և միանում է շենքի 

էներգետիկական սենյակում գտնվող փոխակերպիչներին: Շենքի էլեկտրամատակարարումը 

և դպրոցի էլեկտրաէներգիայի հաշվառումը «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր»-ի հետ 

անհրաժեշտ է իրականացնել դարձափոխիչային էլեկտրոնային երկսակագնային 

էլեկտրական հաշվիչի միջոցով, եռաֆազ սնուցմամբ: ՖՎՀ-ն միացվում է դպրոցի գոյություն 

ունեցող հողանցման ցանցին: 
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1.5.10 Ջերմամեխանիկական մաս 

ՀՀ Սյունիքի մարզ, Վերիշեն բնակավայրում միջնակարգ դպրոցի ջերմամատակարարման 

համար կաթսայատան նախագիծը կատարվել է համաձայն` 

ա) ջերմային ծախսերի:  

բ) ճարտարապետաշինարարական գծագրերի: 

գ) կաթսայատան տեղակայման նորմերի ՇՆ և կ II-35-76: 

2. Նախագծվող կաթսայատունը սպասարկում է միայն Վերիշեն բնակավայրի միջնակարգ 

դպրոցին: 

3. Ջերմամատակարարման համակարգը փակ է: 

4. Ջերմատարը ջուր` t1=80Եc, t2=65Եc (հաշվարկային): 

5. Վառելիքը` բնական գազ: 

6. Կաթսայատան ջրամատակարարումը` ջրմուղից: 

Կաթսայատան աշխատանքային նախագիծը կներկայացվի տեխնիկական 

անվտանգության փորձաքննության։ 

2. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ 

1. Ելնելով ջերմային ծախսերից նախագծում նախատեսված են ավտոմատացված ջրային 

երկու կաթսաներ Q=954 կՎտ նոմինալ ջերմարտադրողականութուններով: 

2. Կաթսաները համալրված են ավտոմատացված գազի այրիչներով: 

3. Տաք ջուր ստանալու համար կաթսայատանը նախատեսվում է ջրաջրային թերթավոր 

տաքացուցիչներ 2 հատ (մեկը պահուստային) Q=180 կՎտ ջերմային հզորությամբ 

յուրաքանչյուրը: 

4. Կաթսայատանը տեղակայված են նաև , ջրատաքացուցիչները, թաղանթային ընդարձակիչ 

անոթը, կոլեկտորները, պոմպերը: 

3. ԾԽԱԳԱԶԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄ 

1. Ընտրված կաթսաները ունեն փոքր աէրոդինամիկական դիմադրություն, որի շնորհիվ 

ծխագազերի արտանետումը ընտրված է բնական: 

2. Ծխնելույզի տրամագիծը ընտրված է Մ426x10մմ: 

3. Վառելիքի այրման համար օդաքանակը վերցվում է անմիջապես կաթսայատան սրահից, 

իսկ կաթսայատուն օդի մուտքը կատարվում է կաթսայատան դռան վերևում նախատեսված 

ճաղաշարի միջոցով: 
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4. ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Կաթսայատան սրահում նախատեսված է ներածման և արտածման օդափոխություն 

bնական դրդմամբ: 

Արտածումը իրականացվում է Մ300 երկու դեֆլեկտորների միջոցով, իսկ օդի ներածումը` 

նախատեսված 1500x900(h) ճաղաշարի միջոցով: 

5. ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ 

1. Ջերմության կորուստները նվազագույնի հասցնելու նպատակով բոլոր խողովակները T1, 

T2, T3, T4 , և սարքավորումները մեկուսացվում են: 

2. Մինչև մեկուսացնելը խողովակների մակերեսները մաքրվում են և ներկվում 

հակաքայքայիչ լաքով հետո մեկուսացվում են ռետինե խողովակաձև մեկուսիչով: 

6.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ՄՈՆՏԱԺԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

1. Կաթսայատան խողովակաշարերը մոնտաժվում են էլեկտրոեռակցումային ԳՈՍՏ 10704-91 

և ջրագազամուղային ԳՈՍՏ 3262-82 պողպատյա խողովակներով: 

2. Բոլոր խողովակաշարերը մոնտաժումից հետո ենթարկվում են հիդրավլիկ փորձարկման: 

3. Խողովակաշարերը մոնտաժվում են i=0.002մ/մ թեքությամբ: 

Խողովակաշարերի վերին բարձր կետերից կատարվում է օդի հեռացում, իսկ ներքևի ցածր 

կետերից` ջրի դատարկում: 
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2. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱՆ 

Որպես շինհրապարակ դիտարկվելու է ամբողջ հողատարծքը: 

Ելնելով առկա պայմաններից շինությունները բացի շինարարական նորմերով տրված 

անվտանգության հրահանգներից, անհրաժեշտ է կազմակերպել և աշխատանքների 

կատարման նախագծում արտացոլել անվտանգության նորմերի անհատական մոտեցումներ 

հատկապես կապված  կռունկի գործողության գոտում կատարվելիք շին. մոնտաժային 

աշխատանքների վերաբերյալ: 

Շին. մոնտաժային աշխատանքները պետք է կատարել պահպանելով շինարարական 

նորմաները, կանոնները, ստանդարտները և նախագծի տեխնիկական պայմանները:  

Շինարարության իրականացման որակի չափանիշները հսկվում են տեխնիկական 

հսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից, հատկապես ակտավորելով թաքնված 

աշխատանքների իրականացումը, գրանցելով վարման մատյանում: 

Շին. հրապարակը կազմակերպելիս պետք է ղեկավարվել Քաղաքաշինության, տեխնիկական և 

հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրված հրահանգների: 

Շին. հրապարակը կոմպլեկտավորվում է հակահրդեհային ինվենտարով:  

Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է կատարել միջոցառումներ զերծ պահելու շրջակա 

միջավայրը աղտոտումից, թունավոր արտաթորումներից: 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

1.Աշխատանքների բնույթից ելնելով՝ բանվորական բրիգադները ձևավորվում են որպես 

բազմապրոֆիլ կամ մասնագիտացված: 

2.Բազմապրոֆիլ բրիգադները նպատակահարմար է կազմավորել խոշորացված 

(ընդհանրացված) տիպի ավարտուն շինարարական արտադրանքի, աշխատանքների 

ընդհանրացված փուլի, կոնստրուկտիվ հանգույցի ստեղծման նպատակով: 

3.Բրիգադների քանակական և մասնագիտական - որակական կազմը սահմանվում է 

աշխատանքների ծրագրված ծավալների« աշխատատարության և աշխատանքների 

կատարման ժամկետների հիման վրա: 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1․Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը   ապահովվելու է անհատական 

պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հատուկ արտահագուստ, կոշիկ), համալիր 

պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում, լուսավորում, 

օդափոխում, պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն), 

սանիտարակենցաղային շինություններով և սարքավորումներով՝ գործող նորմերին և 

կատարվող աշխատանքների բնույթին համապատասխան 
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2.Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում   պահպանվելու են 

շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և 

կանոնների պահանջները: 

3.Աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական 

սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ 

անց է կացվելու  հրահանգում: Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում   

պահպանվելու են շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ 

շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջները: 

4.Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգման ժամանակին և 

որակով անցկացման« անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման, 

արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ անվտանգության 

հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է 

աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը: 

    Անհրաժեշտ է ավելի հետևողական մշտադիտարկումներ իրականացնել շինարարական 

գործունեության ոլորտում՝ արձանագրելով շինհրապարակի որակի, բանվորական 

հագուստի կուլտուրայի, անվտանգության կանոնների հնարավոր անհամաչափությունները: 

Իրականացվող շինարարական աշխատանքների ընթացքում կառուցապատողի 

կառաջնորդվի Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 15-Ն, 

իսկ շահագործման ժամանակ 2017 թվականի մարտի 28-ի թիվ 12-Ն հրամաններով 

հաստատված սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջներով:  

2.1 Շինարարության պայմանները 

ՀՀ Սյունիքի մարզ, Գորիս համայնք, Վերիշեն բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի 

շինարարության տեղամասն՝ ըստ երկրաբանական հետազննության արդյունքների  ռելիյեֆը 

հարթէ, փոքր թեքությամբ: 

Նախագծվող շենքի հիմքերի կայունության վրա բացասաբար ազդող 

ֆիզիկաերկրաբանական պրոցեսներն ու երևույթները բացակայում են: 

Օբյեկտի ճարտարապետական և կառուցվածքային բնութագիրը Դպրոցի շենքը երկհարկանի 

է, մասնակի նկուղային հարկում նախատեսվում է ապաստարան ելքային միջանցքով։ Շենքը 

ուղղանկյունաձև ուրվագծի է՝ 91,5 մ x 36,6 մ հիմնական առանցքային չափսերով։ 

Տանիքածածկույթն իրականացված է մակահալեցվող փաթթոցային նյութի 2 շերտից։ Շենքի 

առավելագույն բարձրությունը մոտ 10 մ է։ Կառուցվածքային համակարգը շրջանակային է, 

հիմքերը ժապավենային։  

Դպրոցի բակային տարածքում նախատեսված են նաև՝ բաց մարզադաշտ, բաց 

մարզահրապարակ և վազքուղի, կաթսայատուն, սալվածք, հարթակներ, սիզամարգեր: 

2.2 Աշխատանքների կատարման սխեմա 

Նախապատրաստական փուլ 
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Նախապատրաստական փուլում իրականացվում են ՝ 

 ժամանակավոր ցանկապատման իրականացում, 

 գոյություն ունեցող կոմունիկացիաների վերատեղադրւմ (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

 ժամանակավոր շինությունների տեղադրում, 

 ժամանակավոր ինժեներական ցանցերի տեղադրում, 

 մեքենաների և մեխանիզմների փոխադրում շինհրապարակ, 

 բանվորների հրահանգավորում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ, 

 անիվների լվացման կետի տեղադրում (անհրաժեշտության դեպքում), 

 անվտանգության նշանների տեղադրում, 

 հակահրդեհային միջոցների տեղադրում: 

 Հիմնական փուլ 

Հիմնական փուլում կատարվելու են հետևյալ աշխատանքները ՝ 

 հիմնական և օժանդակ օբյեկտների կառուցում, 

 ներքին և արտաքին կոմունիկացիաների տեղադրում, 

 բարեկարգման աշխատանքներ, 

 կանաչապատման աշխատանքներ։ 

 

2.3 Շինարարության ժամկետները 

Շինարարության ժամկետը որոշվել է ըստ հիմնական աշխատանքների ծավալների և 

դրանց աշխատատարության: Ընդհանուր տևողությունը կազմում է 650 օրացուցային օր (25 

ամիս), բանվորների առավելագույն քանակը 131 մարդ: 

2.4  Հիմնական շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների պահանջարկը  

Հիմնական շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների պահանջարկը որոշվել է 

աշխատանքների ծավալների և բնույթի հիման վրա՝ հաշվի առնելով շինարարության 

հատուկ պայմանները: 

Հիմնական մեքենաների և մեխանիզմների անվանացանկը բերված է աղյուսակ 6-ում: 
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Աղյուսակ 6 Շինարարական մեքեմնաների և մեխանիզմների անվանացանկ  

Ð/Ð Ø»ù»Ý³Ý»ñÇ ¨ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙ 

Ø»ù»Ý³Ý»ñÇ 

Ù³ÏÝÇßÁ ¨ 

ïÇåÁ 

ø³Ý³Ï, 

Ñ³ï 

1 2 3 4 

1 ²íïáÇÝùÝ³Ã³÷ µ»éÝ³ïí. 25ï 4 

2 ÎáÕ³ÛÇÝ ³íïáÙ»ù»Ý³ µ»éÝ³ïí. 5ï 3 

3 ²íïáµ»ïáÝ³Ë³éÝÇã 
ï³ñáÕáõÃ-

ÛáõÝÁ 12խմ  
2 

4 ²íïáµ»ïáÝ³åáÙå АБС-6ДА 1 

5 Թռթռամուրճ Makita 2 

6 Թռթուռավոր Էքսկավատոր Hyundai R290 1 

7 Անիվավոր Էքսկավատոր CAT 428F 1 

8 ²íïá³Ùµ³ñÓÇã  µ»éÝ³ïí. 32ï  
КАМАЗ 53229-

1040-15 
1 

9 Ò»éùÇ åÝ»íÙ³ïá÷Çã 40Ï· 1 

10 Êáñù³ÛÇÝ íÇµñ³ïáñ Æì 3 

11 ºé³ÏóáÕ ³å³ñ³ï  ТДМ-300С 4 

12 Փոշը ճնշող ջրային սարքավորում  3 

13 Ò»éùÇ ¿É»Ïïñá·áñÍÇùÝ»ñ  _ 10 

 

Շինարարական տեխնիկայի համար համապատասխան վառելիքի լիցքավորումը և 

յուղումը իրականացվելու է շինհրապարակից դուրս լցակայաններում կամ սպասարկման 

կետերում:  

Շինարարկան աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ բետոնի 

խառնուրդը կմատակարարվի բետոնատար ավտոմեքենաներով, մասնագիտացված 

ընկերության կողմից, պայմանագրային հիմունքներով: 

2.5 Հիմնական շինարարական աշխատանքների և ռեսուրսների ծավալները  

Հողային աշխատանքների իրականացման համար առաջարկվում է ET 14 

էքսկավատորը, դժվար հասանելի մասերում՝ ձեռքով: 

Հողային աշխատանքներ՝ 

Հանույթ՝ 16050 մ3 

Հետլիցք՝ 5713 մ3 

Ավելացած 10337մ3 հողային զանգվածը կտեղափոխվի Վերիշեն բնակավայրի կողմից 

օրենքով սահմանված վայր, համապատասխան թույլտվություն ստանալուց հետո: 

Հետլիծքի համար նախատեսված հողային զանգվածը կպահպանվի շինհրապարակում, 

փոշենստեցման համար պարբերաբար կիրականացվի ջրցան: 
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2.5.1 Նյութերի և բնառեսուրսների օգտագործում 

Դպրոցի կառուցման շինարարության ժամանակ օգտագործվում են տարբեր 

շինարարական նյութեր, այդ թվում երկաթբետոն, սրբատաշ և կոպտատաշ քար, փայտ, 

մետաղ, ապակի, բարձրորակ սվաղ, երեսապատման բարձրորակ նյութեր, ավազ, ցեմենտ, 

ներկանյութեր, բետոնյա կոնստուկցիաներ, մետաղական կոնստուկցիաներ և այլն: 

Բնառեսուրսներից օգտագործվելու է ջուր՝ տարածքների ջրցանի, հողի/գրունտի 

խոնավացման համար՝ և շինանձնակազմի խմելու կենցաղային նպատակների համար: 

Պահանջարկը որոշվել է աշխատանքների ծավալների, կատարման ժամկետների և 

Պետշինի խոշորացված նորմերի հիման վրա : 

a)Շինանձնակազմի կենցաղային և տնտեսական ջրածախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝ 

WË.ï. = (n x N + n1 x N1) x T, որտեղ 

n – ԻՏ աշխատողների, ծառայողների թվաքանակն է`3 մարդ 

N– ԻՏԱ ջրածախսի նորմատիվն է`0.016 մ3օր/մարդ 

n1– սպասարկող աշխատոների թվաքանակն է՝ 131 մարդ 

N1 – սպասարկողների ջրածախսի նորմատիվն է ՝ 0.025  մ3օր/մարդ 

T – աշխատանքային օրերի թիվն է՝  650 օր                                         

Wխ.տ.= (3 x 0.016 + 131 x 0.025) x 650 =2159,95 մ3/շին. ժամ. կամ 3․3 մ3/օր: 

b) Ջրցանի համար օգտագորժվող ջրի ծախսը որոշվում է հետևյալ կերպ՝ 

Մ1 = S1 x K1 x T, որտեղ՝ 

Տ1 – ջրվող տարածքի մակերեսը, 20000 մ2, 

K1 – 1 մ2 օրական ջրցանի նորմը, 0.0015 մ3,  

T – ջրցանի ժամանակահատվածը օրերով, 350 

Մ1 = 20000 x 0.0015 x 350 = 10500 մ3/շին. ժամ. կամ 30 մ3/օր 

c) Ամիվների լվացման և ջրալցման ծախսը որոշվում է հետևյալ կերպ՝ 

Մ2 = S2 x K2 x T, որտեղ՝ 

Տ1 – լվացվող ավտոմեքենաների քանակը, 10 մ2, 

K1 – միավոր ծախսը 1 ավտոմեքենայի համար, 0.14 մ3,  

T –ժամանակահատվածը օրերով, 650 

Մ2 = 10 x 0.14 x 650 = 910 մ3/շին. ժամ. կամ 1.4 մ3/օր 

 

Ընդամենը ջրօգտագործումը կկազմի  13569,95 մ3/շին. ժամ: 

 

Բանվորկան և ԻՏԱ անձնակազմի կոմունալ-կենցաղային կարիքները հոգալու համար 

շինհրապարակում կտեղադրվեն ժամանակավոր բիոզուգարաններ, որոնք 

շինաշխատանքների ավարտից հետո կապամոնտաժվեն:  

Շինհրապարակում սանիտարական կանոնները և նորմերը պահպանվելուն են 

համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N15-Ն 

հրամանի համաձայն: 
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Անիվների լվացման, ջրցանի, բանվորկան և ԻՏԱ անձնակազմի կոմունալ-կենցաղային 

կարիքները հոգալու համար ջրամատակարարումը կիրականացվի ավտոցիստերնով, 

պայմանագրային հիմունքներով:  

Խմելու որակի ջուրը կմատակարարվի տարաներով, մասնագիտացված ընկերության 

կողմից, պայմանագրային հիմունքներով։ 

Անիվների լվացումից առաջացած կեղտաջրերը կուղղվեն դեպի տարածքում 

նախատեսված պարզարան: Պարզարանում տեղի է ունենում մեխանիկական նստեգում, 

պարզեցված ջուրը կօգտագործվի տարածքի ջրցանման համար, իսկ փոքր քանակներով 

նստվածքը կհեռագվի որպես շինաղբ: 

 

2.5.2  Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի հսկումը 

Շինմոնտաժային աշխատանքների բարձր որակն ու հուսալիությունն ապահովվում է 

շինարարական-մոնտաժային աշխատանքների արտադրական հսկման միջոցով, որն իրենից 

ներկայացնում է շինարարական արտադրանքի բոլոր փուլերում իրականացվող 

միջոցառումների համալիր: 

Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի արտադրական հսկումը ներառում է . 

ա/ կոնստրուկցիաների, շինվածքների, նյութերի և սարքավորումների, 

աշխատանքային փաստաթղթերի մուտքային հսկումը; 

բ/ արտադրական օպերացիաների և առանձին պրոցեսների օպերացիոն հսկումը; 

գ/ շինմոնտաժային աշխատանքների ընդունման հսկումը: 

Շինարարական արտադրության որակի ապահովման համակարգն ընդգրկում է նաև 

որակի տեխնիկական հսկումը, որն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական օրենսգրքի 746 և 752 հոդվածների հիման վրա: 

Մուտքային հսկմամբ ստուգվում է աշխատանքային փաստաթղթերի 

լիակազմությունը, տեղեկատվական անհրաժեշտ ծավալը; շինարարական 

կոնստրուկցիաների, շինվածքների, իրերի, նյութերի և սարքավորումների արտաքին տեսքը և 

համապատասխանությունը ստանդարտներին, նորմատիվային և աշխատանքային 

փաստաթղթերին, անձնագրերի, սերտիֆիկատների և այլ ուղեկցող փաստաթղթերի 

առկայությունը: 

Անվտանգության տեխնիկայի, աշխատանքի պաշտպանության, բնապահպանական և 

հրդեհային անվտանգության պահանջներ 

 Մինչև աշխատանքների մեկնարկը պետք է կատարված լինեն տվյալ նախագծով 

նախատեսված անվտանգության միջոցառումները , որոնց ավարտը պետք է 

ձևակերպված լինի համապառասխան ակտով: 
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 Մարդկանց գտնվելու համար վտանգավոր գոտիները պետք է ցանկապատվեն, 

ունենան վտանգի մասին նախազգուշացնող ցուցանակներ: 

 Օրվա մութ ժամանակահատծում շինարարական հրապարակը և 

աշխատատեղերը պետք է լուսավորված լինեն ըստ ГОСТ 12.1.046-85. 

Լուսավորվածությունը պետք է լինի համաչափ , առանց կուրացնող էֆֆեկտի: 

Չլուսավորված տեղամասերում աշխատանքի իրականացումը չի թույլատրվում: 

 Աշխատանքների տեղամասերը և աշխատատեղերը պետք է ապահովված լինեն 

ընկերային և անհատական պաշտպանության անհրաժեշտ միջոցներով, 

հրդեհամարման առաջնային միջոցներով, կապի, ազդանշանման և 

աշխատանքի անվտանգությունն ապահովող այլ միջոցներով `համաձայն 

գործող նորմատիվային փաստաթղթերի և համաձայնագրորի: 

 Արգելվում է թողնել կախված, անկայուն, կոնստրուկցիաներ կամ դրանց մասեր: 

 Էլեկտրական գործիքների հետ աշխատանքը թույլատրվում է 18-ից բարձր 

տարիքի անձանց: Էլեկտրաֆիկացված բոլոր գործիքները պետք է գրանցված 

լինեն հատուկ մատյանում և ունենան հաշվարկային համար: Կիրառելուց առաջ 

ստուգվում է գործիքի սարքին վիճակը` լարերի և բռնիչի մեկուսացումը, 

աշխատանքային մասի վիճակը, պարապ__ ընթացքում աշխատանքը և այլն: 

Էլեկտրական լարերի պահպանման գոտում բոլոր էլեկտրաֆիկացված 

գործիքները պարտադիր հողանցվում են: 

 Բանվորները պետք է ապահովված լինեն արտահագուստով, հատուկ 

կոշիկներով և անհատական պաշտպանության միջոցներով: 

 Փոշու առաջացումից խուսափելու կամ առաջացման ժամանակ այն մարելու 

համար շինարարական աղբը պետք է թրջել ջրով: 

 Բեռնակալիչ հարմարանքները և տարան ( վերամբարձ կռունկով տեղափոխելու 

դեպքում) պետք է փորձարկված լինեն անվանական բեռնամբարձությունը 

կրկնակի անգամ գերազանցող բեռով: 

 Աշխատանքի գոտում պետք է ունենալ հակահրդեհային միջոցներ ` 200 մ2 

մակերեսին - 1 կոմպլեկտ հաշվարկով: 

 Շինարարական աղբը պետք է ժամանակին հեռացվի , արգելվում է աղբի 

այրումը շինարարական հրապարակում: 

 Արգելվում է դիզելային վառելիքի դատարկումը գետնի վրա։ 
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2.6 Թափոնների կառավարում 

Շինաշխատանքների իրականացման ընթացքում առաջացող թափոնների տեսակները և 

քանակները՝ 

 Անվանումը  

 

Վտանգավո- 

րության դասը  

 

Ծածկագիրը ըստ 

«Թափոնների 

ցանկի» 

 

Քանակը, 

ամբողջ 

շինարարության 

համար  

 

1. Շինարարական աղբ, 

ներառյալ քանդման 

աշխատանքներից 

առաջացած 

 

IV 

 
9120060101004 11000տ 

2. տարածքում 

առաջացած 

կենցաղային 

չտեսակավորված աղբ 

(բացառությամբ 

խոշոր եզրաչափերի)  

 

IV 

 

 

9120040001 00 4 

 
60մ3 

3. Փորման 

աշխատանքների 

ընթացքում 

առաջացած 

վտանգավոր 

նյութերով 

չաղտոտված հող 

 

 

 

V 31401100 08 99 5 10337մ3 

 

Շինարարական աղբը ամբողջությամ տեղափոխվելու է տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների կողմից հատկացված վայր: Բազմահարկ Միջնակարգ դպրոցիի շահագործման 

ընթացքում կառաջանա կենցաղային աղբ, որը պայմանագրային հիմունքներով 

կտեղափոխվի համապատասխան ընկերության կողմից:  

 

2.7 Աղմուկ և թրթռում:  

ՀՀ-ում աղմուկի մակարդակը կանոնակարգվում է N2-III-11.3՝ «ԱՂՄՈՒԿՆ 

ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ 

ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ» սանիտարական նորմերով։ Բնակավայրերի 

համար աղմուկի սահմանված թույլատրելի մակարդակը ցերեկային ժամերի համար 

կազմում է 55 դԲ (A), կամ ֆոնային մակարդակի ոչ ավել քան 3 դԲ (A) ավելացում: 

 Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հիմնական աղմուկի աղբյուր է 

հանդիսանալու շահագորշվող շինարարական տեխնիկան։ Աղմուկի մակարդակի 

չգերազանցելու նպատակով իրականացվելու են համապատասխան մեղմացնող 

միջոցառումներ։ 
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3. ՏԱՐԱԾՔԻ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ 

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է իրականացնել 

տարածքի կանաչապատում: Կանաչապատման աշխատանքները կիրականացվեն 

տարածաշրջանին բնորոշ բուսատեսակներով և ծառատեսակներով։ 

Կանաչապատումը նախատեսվում է իրականացնել տարածաշրջանին և տեղի 

կլիմայական պայմանների բնորոշ ծառաթփային բուսականությամբ: Բուսականության 

տեսակայնի և քանակային կազմը ներկայացված կանաչապատման սխեմայի վրա: 

Նախքան ծառատնկման աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է կանաչապատվող 

տարածքում իրականացնել  հետևյալ ագրոմելիորատիվ  միջոցառումները. 

- Ոռոգման համակարգի անցկացում, 

- Համաձայն ծառագիտական նախագծի համարակալված ցցափայտերի  օգնությամբ 

ծառերի ու թփերի փոսերի տեղի  նշահարում, 

- Ծառերի համար 1մ խորությամբ և 50սմ լայնության փոսերի պատրաստում , 

- Թփերի համար 50-60սմ խորությամբ և 40սմ լայնության փոսերի պատրաստում,  

-Բոլոր փոսերի մոտ համարժեք ծավալի հողախառնուրդի կուտակում.   

պատրաստված 3 բաժին սևահողից, 1 բաժին կարմիր ավազից, 1 բաժին  տորֆահողից  և  0.5 

բաժին փտած գոմաղբից, վրան ավելացնել մուլչ: 

Ագրոտեխնիկական միջոցառումների ավարտից հետո խորհուրդ է տրվում նշված 

տարածքում  ծառատունկն իրականացնել ուշ աշնանը կամ վաղ գարնանը: Տնկանյութը 

ծառերի դեպքում պետք է լինի 1.52-2.0մ, թփերի դեպքում՝ 0,5-0,8մ: Տնկանյութը  կարելի է 

ձեռք բերել անտառային և դեկորատիվ տնկարաններից: Որպեսզի պաշտպանիչ կանաչ 

գոտում խոտածածկ առաջանա անհրաժեշտ է 1 ք.մ.-ում նախատեսվում  է ցանել 0,04 կգ 

խոտի սերմ: Ծառատնկման հաջորդ 3 տարիներին խորհուրդ է տրվում վեգետացիայի 

ընթացքում 2-3 անգամ իրականացնել խնամքի (քաղհան, փխրեցում) աշխատանքներ, 

անհրաժեշտության  դեպքում   նաև   վնասատուների նկատմամբ թունաքիմիկատներով կամ 

կենսաբանական պայքարի  միջոցառումներ: 

Նախատեսվում է կազմակերպված ոռոգման ցանց: Ցանցում առկա են կաթիլային 

ոռոգմնա հանգույցներ, նաև նախատեսված են ռետինե խողովակներ ամբողջությամբ 

ոռոգում կազմակերպելու համար:  

Կանաչապատ տարածքների ոռոգոման ջրամատակարարման համար ընկերությունը 

օրենքով սահմանված կարգով կդիմի լիազորված մարմնին համապատասխան տեխնիկական 

պայմաններ ստանալու համար։ 

Կանաչապատման աշխատանքներն կիրականացվեն ՀՀ կառավարության 08.02.2018 

թվականի N 108-Ն որոշման պահանջների համապատասխան։ 

Կանաչապատման համար անհրաժեշտ բնահողի ծավալը կկազմի մոտ 3000մ3, 

ձեռքբերման վայրը կորոշվի շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո, ինչը 

նախապես կհամաձայնեցվի տեղական ինքանկառավարման մարմիների հետ: 
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Կանաչապատ տարածքների ոռոգոման ջրամատակարարման համար ընկերությունը 

օրենքով սահմանված կարգով կդիմի լիազորված մարմնին համապատասխան տեխնիկական 

պայմաններ ստանալու համար։ 

Կանաչապատման նախագծի հիմք են հանդիսանում պատվիրատուի կողմից 

տրամադրվող գլխավոր հատակագիցը եվ համայնքապետի կոմղից տրամադրված 

ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը: 

Ընդհանուր կանաչապատ մակերեսը կազմում է 9649քմ։ 

ՈՒսումանասիրելով տեղանքը եվ խորհրդակցվելով դենդրոլոգի հետ առաջարկվում է 

տեղադրել ստորեվ նշված բույսերի տեսականին համապատասխան քանակներով՝  

 

Կանաչապատման սխեման ներկայացված է ստորև: 
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3.1 Կանաչ տարածքի ոռոգման ջրապահանջի հաշվարկ 

 Կանաչապատ տարածքի 1 մ2-ի մեկ ոռոգման համար ջրի ծախսի նորման կազմում է 4-6 

լ/ մ2: 

 Տեղանքի շոգ կլիմայական պայմանների համար ընդունում ենք առավելագույն 

արժեքները. 

գազոնների ոռոգում` n6 = 0.006 մ3/մ2  

Ոռոգման համար ջրապահանջը որոշվում է` 

W ս.3  = (n6 x S) x K x t 

որտեղ` S – ոռոգվող տարածքի մակերեսն է, գազոնների մակերեսը՝ S1 = 10353.4 մ2,   

     K – ոռոգման օրական հաճախականությունն է, K = 2 

t  - ոռոգման օրերի պլանավորված թվաքանակն է, t = 175 օր  

W ս.3  = (0.006 x 10353.4) x 2 x 175 = 21742.14 մ3/տարի 
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4. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՇՐՋԱԿԱ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ  

4.1 Տեղամասի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերը 

Ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Գորիսից անմիջապես հյուսիս-

արևմուտք, Վարարակ գետի ափին, ծովի մակերևույթից 1540-1620 մ բարձրության վրա։ 

Հեռավորությունը Կապան մարզկենտրոնից ճանապարհով կազմում է մոտ 84 կմ:  

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից  շրջանն իրենից ներկայացնում է միջին բարձրության 

լեռնային գոտի, որին բնորոշ է լավաներով ծածկված սարավանդներ։ Ռելիեֆին բնորոշ են 

մակերևույթի խիստ կտրտվածությունը, ինչպես նաև ֆիզիկական ակտիվ 

հողմահարությունը:  

Կլիման ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայական պայմանները բնութագրելիս վկայակոչել 

ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ 22․01․24 «Շինարարական 

կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը: Կլիման բարեխառն լեռնային է՝ մեղմ 

ձյունապատ ձմեռներով, տաք ամառներով: Ստորև աղյուսակի տեսքով բերվում է մի քանի 

կլիմայական տվյալներ ըստ ‹‹Գորիս›› օդերևութաբանական կայանի դիտարկումների  

 Տարեկան միջին ջերմաստիճանը 9.2 °C  

 Օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը 35.4°C   

 Օդի բացարձակ նվազագույն  ջերմաստիճանը -20.4°C  

 Օդի միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 71℅ 

 Օդի հարաբերական խոնավությունը ամենացուրտ ամսվա 65℅ 

 Օդի հարաբերական խոնավությունը  ամենաշոգ ամսվա 69℅ 

 Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը հասնում է 737/82մմ։  

 Քամու միջին տարեկան  արագությունը 1.5մ/վ : 

 Ձնածածկույթով օրերի քանակը 65 օր։ 

 Քամու արագությունը 25 տարվա ընթացքում 34մ/վ է, 50 տարվա ընթացքում 38մ/վ 

 Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, կազմում է 27 սանտիմետր: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%B8%D6%80%D5%AB%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF_(%D5%A3%D5%A5%D5%BF)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B2%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AD%D5%A1%D5%BC%D5%B6_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%81%D5%B4%D5%A5%D5%BC
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B4%D5%A1%D5%BC
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Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածաշրջանում գրունտային ջրերի տեղամասերը 

գտնվում են ցածր հորիզոնների վրա, քանի որ հրաբխածին կազմավորումները 

բնութագրվում են ճեղքավորվածությամբ: Ուսումնասիրվող տարածքը` կախված 

երկրաբանական կտրվածքից, համարվում է մթնոլորտային տեղումների ինֆիլտրացիոն  

գոտի: Հանդիսանում է լավ ջրաթափանց և ջրանցիկ գոտի: Ստորերկրյա ջրերը 

բեռնաթաձվում են  Վարարակ    գետը։ Տարածքի հիդրոերկրաբանական պայմանները 

հիմնականում բարենպաստ են: Տեղամասում ըստ փորված խորությունների ստորերկրյա 

ջրեր բացահայտվել են հորատանցք 1-ում 7․0մ-ից, հորատանցք 2-ում 7․5մ-ից, հորատանցք 3-

ում 7․5մ-ից, հորատանցք 4-ում 7․0մ-ից: 

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, 

քարաթափությունը, փլուզումը և այլն` մեր ուսումնասիրվող տարածքում բացակայում են: 

Շրջանի սեյսմիկ պայմանները    Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ  -20.04.2020թ.-ի,  

տեղազննվող շրջանը գտնվում է I սեյսմիկ գոտում` գրունտների Amax= 0.3g արագացմամբ։ 

ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզ       
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Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը 

Տարածքի երկրաբանական կտրվածքը ուսումնասիրվել է հորատման եղանակով, 

գրունտների լաբորատոր հետազոտությամբ:Ուսումնասիրվող տարածքում առանձնացվել է 

գրունտների երեք  շերտ: Ստորև բերվում է այդ շերտերի լիթոլոգիական 

նկարագրությունները և նրանց ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունները: 

 

Շերտ-1  Հողողաբուսական շերտ կավավազի, մանրախճի պարունակությամբ: Գրունտն ըստ 

շահագործման դժվարության` համաձայն I (9ա) կարգ է: 

 

Շերտ-2 կավ պինդ  գորշից մինչև դարչնա-շագանակագույն,  մոխրագույն, 

մանրամիջահատիկ տեղ-տեղ խճի և մանրախճի պարունակությամբ 10-15%,: ։ Էլյուվիալ-

Դելյուվիալ-պրոլյուվիալ առաջացումներ են: Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության` 

համաձայն III (8գ) կարգ է: 

 

Շերտ-3  Տարբեր ապարների թեթևակի գնդավորված խճաքարա-խճավազային նստվածքներ, 

շատ հազվադեպ խոշորաբեկոր նյութով և միջին խոնավությամբ, 20-25% դարչնա-աղյուսա-

շագանակագույն ն կավավազային լցանյութով։ Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության` 

համաձայն IV (13) կարգ է: 
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4.2 Օդային ավազան  

ՀՀ տարածքում մթնոլորտային օդի աղտոտվածությունը վերահսկվում է ՀՀ շրջակա 

միջավայրի նախարարության «Օդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն” ՊՈԱԿ 

(այսուհետ՝ ՊՈԱԿ) կողմից:  

2023 թվականի ընթացքում մթնոլորտային օդի որակի դիտարկումներ կատարվել են 

Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Ալավերդի, Հրազդան, Արարատ, Ծաղկաձոր, Կապան, 

Քաջարան և Չարենցավան քաղաքներում: Որոշվել են մթնոլորտային օդում փոշու, փոշու մեջ 

մետաղների (մոտ 21 մետաղ), ծծմբի երկօքսիդի, ազոտի օքսիդների, ածխածնի մոնօքսիդի և 

գետնամերձ օզոնի պարունակությունները: Ընդհանուր առմամբ 2023 թվականին կատարվել է 

մթնոլորտային օդի 33216 նմուշառում, իրականացվել 36012 դիտարկում:  

ՊՈԱԿ-ը Վերիշեն բնակավայրում չունի դիտակայան, չի տեղադրում պասիվ 

նմուշառիչներ, մթնոլորտային օդի աղտոտվածության վերաբերյալ ՊՈԱԿ-ում տվյալներ 

չկան:  

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կայք 

էջի՝Ժամանակավոր առաջարկություններ «Վնասակար նյութերի ֆոնային 

կոնցենտրացիաներ բնակավայրերում, որտեղ բացակայում են մթնոլորտային օդի որակի 

մոնիթորինգի դիտարկումները» օդի ֆոնային կոնցենտարցիաններն են․ 

 
4.3 Ջրային ռեսուրսներ  

ՀՀ տարածքում մակերևութային ջրերի աղտոտվածությունը վերահսկվում է ՀՀ շրջակա 

միջավայրի նախարարության Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն ՊՈԱԿ-

ի կողմից: Նախատեսվող գործունեության տարածքն ընդգրված է Հարավային Ջրավազանի 

կառավարման տարածքում: 
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Ըստ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2024 թվականի 

1-ին եռամսյակի տեղեկագրի Հարավային ՋԿՏ-ում հիդրոլոգիական դիտարկումներն 

իրականացվում են 9 դիտակետում: Որոշ օպերատիվ դիտակետերի դիտարկումներից 

ստացված ջրի ելքերի վերաբերյալ միջին ամսական փաստացի տվյալները և նորմաների 

նկատմամբ շեղումները ներկայացված են Աղյուսակ 14-ում: 

 

 
 

Մակերևութային ջրերի որակ  

Կարճևան գետի ջրի որակը գետաբերանում փետրվարին և մարտին գնահատվել է 

«վատ» (5-րդ դաս)։ Մեղրիգետ գետի ջրի որակը Մեղրի քաղաքից վերև և գետաբերանի 

հատվածներում փետրվարին և մարտին գնահատվել է «վատ» (5-րդ դաս)։ Աճանան 

(Նորաշենիկ) գետի ջրի որակը Աճանան գյուղից վերև մարտին գնահատվել է «վատ» (5-րդ 

դաս), գետաբերանում՝ փետրվարին և մարտին՝ «վատ» (5-րդ դաս)։ Գեղի գետի ջրի որակը 

գետաբերանի հատվածում փետրվարին և մարտին գնահատվել է «անբավարար» (4-րդ դաս)։ 

Որոտան գետի ջրի որակը Գորայք գյուղից վերև մարտին գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս), 

Սիսիան քաղաքից վերև ջրի որակը փետրվարին և մարտին գնահատվել է «անբավարար» (4-

րդ դաս), Սիսիան քաղաքից ներքև ջրի որակը փետրվարին և մարտին գնահատվել է «վատ» 

(5-րդ դաս)։ Սիսիան գետի ջրի որակը գետաբերանում փետրվարին և մարտին գնահատվել է 

«վատ» (5-րդ դաս)։ Վարարակ գետի ջրի որակը Գորիս քաղաքից վերև և գետաբերանի 

հատվածներում մարտին գնահատվել է «վատ» (5-րդ դաս)։ 

 

4.4 Հողածածկ  

Դիտարկվող տարածաշրջանում տարածված են սևահող կրազերծված խորքային 

կարբոնատային հողերը, որոնք տիպիկ են առավել զառիթափ լանջերի, կիրճի անտառածածկ 

վերին հատվածների, բարձրադիր տափաստանների, սարահարթային խոտհարքների և 

նախալեռնային շրջանների համար: Հողի վերին բերրի շերտը որպես կանոն բնութագրվում է 

սակավահողությամբ: Առավել մեղմաթեք լանջերում այն միջինում 0,15մ է և ծածկված է 

ենթահողային հորիզոնով, որի հաստությունը տատանվում է բարակից մինչև 0.5մ 

սահմաններում: Հողերը սև կամ մուգ դարչնագույն-շագանակագույն ավազակավեր են՝ տեղ-

տեղ քարքարոտ կամ մանրախճային կազմով և թույլ ստրուկտուրայով: Հողերը թթվային են՝ 

կրի ցածր պարունակությամբ կամ կրազերծ Բուն հանքավայրի տարածքի հողերը մեծ 

մասամբ քարքարոտ են, էրոզացված, դրանց մակերեսային քարքարոտությունը կազմում է 

70.3%, որից 18.8%-ը՝ թույլ քարքարոտ, 17%՝ միջին քարքարոտ, 34.5%-ը՝ ուժեղ քարքարոտ 

Հողերը ձևավորվել են տիպիկ չոր տափաստանային բուսականության տակ, հրաբխային 
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ապարների հողմահարված նյութերի, ինչպես նաև տեղակուտակ, ողողաբերուկ և 

հեղեղաբերուկ գոյացումների վրա։ Ըստ մեխանիկական կազմի այս հողերը դասվում են 

միջակ և ծանր կավավազային տարատեսակների շարքին: Կախված ռելիեֆի Կախված 

ռելիեֆի պայմաններից և էրոզիայի ենթարկվածության աստիճանից՝ հանդիպում են ինչպես 

ավելի թեթև, այնպես էլ ծանր մեխանիկական կազմով հողերով:  

Նախատեսվող գործունեության արդյունքում հողային ռեսուրսների վրա ազդեցություն 

չի դիտարկվում, քանի որ նոր հողածածկ տարածքներ չեն ներառվելու, հողածածկի վնասում 

և խախտում չի լինելու, օգտագործվելու է արդեն օգտագործված ասֆալտապատ և 

կառուցապատված տարածքները: 

4.5 Կենսաբազմազանություն  

Տարածաշրջանն ունի հարուստ բուսական և կենդանական աշխարհ: Տարածքի ավելի 

քան 30 տոկոսը զբաղեցնում են անտառները, որոնք պտուղների և հատապտուղների 

յուրահատուկ շտեմարան են: Տարածված ծառատեսակներն են բոխին, կաղնին, հացենին, 

թեղին, թխկին, սոսենին, բարդին, արոսենին, հոնին, վայրի խնձորենին ու տանձենին, գիհին, 

ընկուզենին, թթենին, եղևնին և այլն: Սյունիքում բնական պայմանները նպաստավոր են եղել 

կենդանական աշխարհի պահպանման համար: Լեռնաշխարհում ամենուր տարածված են 

գայլն ու արջը, աղվեսը, փորսուղը, վայրի խոզը, նապաստակը, այծյամը, վայրի ոչխարը 

(հայկական մուֆլոն), վայրի քարայծը (բեզոարյան այծ): Իսպառ վերացել են բորենին ու 

վագրը, սակայն հովազ հազվադեպ դեռ պահպանվում է բարձր լեռնային գոտիներում: 

Տարածքն ամբողջովին գտնվում է Զանգեզուրի ֆլորիստիկ շրջանում: Բուսական 

համակեցությունների հիմնական տիպերն են կիսանապատային, անտառային, 

տափաստանային, մարգագետնային և նոսրանտառային: Բուսական աշխարհը ՀՀ մյուս 

ֆլորիստիկ շրջանների համեմատ ամենաբազմազանն է՝ 2000 բուսատեսակ: ՀՀ բույսերի 

Կարմիր գրքում Զանգեզուրի ֆլորիստիկ շրջանից գրանցված է 94 բուսատեսակ: Ըստ առկա 

քարտեզագրական տեղեկատվության և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի 

«ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին» N 72-Ն որոշման տարածաշրջանում է 

գտնվում Երևանի (Ուրծի լեռնաշղթա) և Զանգեզուրի (Շաքիի ջրվեժ) ֆլորիստիկական 

շրջաններում տարածված է Լրջուն Կարյագինի (Isatis karjaginii Schischk․ ) կրիտիկական 

վիճակում գտնվող տեսակը, Զանգեզուրի ֆլորիստիկական շրջանում տարածված է 

(Աշոտավան գյուղի շրջակայք, ջրվեժ Շաքի) Գազ բեկված (Astragalus refractus C. A. Mey.) 

կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակը Շրջանն աչքի է ընկնում իր հարուստ 

ծառաթփային բուսականությամբ՝ 190 տեսակներ։ Տարարածաշրջանի անտառները լեռնային 

են, ունեն հիմնականում ջրակարգավորիչ, հակաէրոզիոն և միջավայրապաշտպան 

նշանակություն։ Անտառածածկ տարածքների միջին լրիվությունը կազմում է 0,42։ 

Անտառները հիմնականում տեղաբաշխված են բարձր թեքությունների վրա։ Զանգեզուրի 

ֆլորիստական շրջանի անտառածածկում գերակշռում են կաղնու, բոխու և խառը 

անտառները։ 750-ից 1200 մ բարձրություններում տարածված են արաքսյան կաղնու 

(Querqusaraxina), 1200-ից 1500 մ վրա վրացական կաղնու (Querqusiberica), 1400-2500 մ վրա 

արևելյան կաղնու համակեցությունները, 2700մից բարձր տիրապետում են մերձալպյան 

մարգագետինները։ Գիհու նոսր անտառները զբաղեցնում են հարավային դիրքադրության 
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քարքարոտ լեռնալանջերը, տարածված են հիմնականում թույլ հզորության հողերի վրա՝ 500-

2000 մ բարձրություններում։ Բոխու, սոճու, հունական ընկուզենու, խնձորենու և այլ 

ծառատեսակները զբաղեցնում են տարածքի չնչին մասը։  

Գործունեության ենթակա և հարակից տարածքները արդեն իսկ կառուցապատված են, 

զուրկ բնական բուսածածկույթից, չկան կարմիր գրքում գրանցված բույսեր: 

Կենդանատեսակներ հանդիպելը դիտարկվող տարածքում քիչ հավանական է, կամ 

բացառվում է: 

 

4.6 Հատուկ պահպանվող տարածքներ  

Սյունիքի մարզում է գտնվում պետական արգելոցի Մթնաձորը, որը հայտնի է իր 

կուսական, անխաթար բնությամբ, լանշաֆտներով և կենդանական աշխարհով: Արգելոցի 

Շիկահողի տեղամասը գտնվում է տարածքից մոտ 25 կմ հեռավորության վրա: Ունի 

հազվագյուտ բնություն, թավուտ անտառներ, նեղ կիրճեր, հարուստ կենդանական աշխարհ: 

Դիտարկվող տարածքը չի առնչվում որևէ բնության հատուկ պահպանվող տարածքի հետ: 

 

 

 

4.7 Բնության հուշարձաններ  

Համաձայն ՀՀ կառավարության ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի N 967-Ն որոշման Սյունիքի մարզում է գտնվում 20 

երկրաբանական, 16 Ջրաերկրաբանական, 13 Ջրագրական, 4 Բնապատմական, 3 

Կենսաբանական հուշարձաններ: 

  

4.8 Պատմամշակութային հուշարձաններ 

Այս հոդվածը ներկայացնում է Սյունիքի մարզի Վերիշեն գյուղի պատմության և 

մշակույթի հուշարձանների ցանկը, որը 2002 թ․  հաստատվել է Հայաստանի կառավարության 

կողմից։ Ցանկում ներառված է ընդամենը 36 հուշարձան (13 միավոր)։ 

 

հուշարձան 
կառուց

ված 
վայր, 

հասցե 
կոո

րդ 
համար

անիշ 
նշա

ն. 
հավելյալ 

նշումներ 
պատկեր 

Աղբյուր 1960 թ. գյուղի մեջ — 9.96/1 Հ 
վարպետներ` 

Գ. Զադայան, 

Ժ. Միրումյան 

 Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Արձանագիր 

ժայռաբեկոր 
1294 թ. 

գյուղից 2 կմ 

հվ, Վարա-

րակն գետի 

ակունքների 

շրջանում, 

ՀԷԿ-ի ջրըն-

կեցի 

կառույցների 

— 9.96/2 Հ 

արձանագրու

թյունը ջրանց-

քի 

վերանորոգմա

ն մասին է 

Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D6%84%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%B7%D5%A5%D5%B6
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/1&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/1&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/2&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/2&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
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հուշարձան 
կառուց

ված 
վայր, 

հասցե 
կոո

րդ 
համար

անիշ 
նշա

ն. 
հավելյալ 

նշումներ 
պատկեր 

մոտ, «Ճղած 

քար» վայրում 

Բնակելի տուն 

Ղարախանի 
1681 թ. 

գյուղի 

կենտրոնում 
— 9.96/3 Հ 

ունի շին. 

արձա-

նագրություն, 

այժմ ` Գ. 

Դոլունցի 

տունը 

 Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Գյուղատեղի 
ուշ 

միջնադա

ր 

գյուղից 1.3 կմ 

հս-ամ, 

«Գյավուրի 

բներ» 

վայրում 

— 9.96/4 Հ 

ավերված է, 

տարածքում 

պահպանվել 

են 

կողոպտված 

դամբարաննե

ր 

Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Գյուղատեղի 
ուշ 

միջնադա

ր 

գյուղից 3.5 կմ 

հս, 

«Ավիդարա» 

վայրում 

— 9.96/5 Հ ավերված 
Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Գյուղատեղի 
ուշ 

միջնադա

ր 

գյուղից 6.5 կմ 

հս, «Սանդի 

գյոլ» վայրում 
— 9.96/6 Հ ավերված 

Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Գյուղատեղի 

Սանդեր 
միջնադա

ր 
գյուղից 6 կմ 

հս-ամ 
— 9.96/7 Հ ավերված 

Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Գյուղատեղի 

Վերիշեն 
4-5 դդ. - 

20 դ. 

Գորիսից 3 կմ 

հս-ամ, 

ներկայիս 

Վերիշեն 

գյուղի հս 

մասում 

— 9.96/8 Հ 

1970-ական 

թթ. գյուղը 

տեղափոխվել 

է հվ 

Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Բնակելի 

քարայր 

միջնա-

դար - 20 

դ. 

Սբ. 

Նորակնունք 

եկեղեցուց 40 

մ հս-ամ 

— 9.96/8.1 Հ 
ընդարձակ 

սրահ է 

Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Բնակելի 

քարայր 

միջնա-

դար - 20 

դ. 

Սբ. 

Նորակնունք 

եկեղեցուց 55 

մ ամ 

— 9.96/8.2 Հ միասրահ 
Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Բնակելի 

քարայր 

միջնա-

դար - 20 

դ. 

Սբ. 

Նորակնունք 

եկեղեցուց 80 

մ հվ-ամ 

— 9.96/8.3 Հ միասրահ 
Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Բնակելի միջնա- գյուղատեղիի — 9.96/8.4 Հ երկսրահ Լուսանկար 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/3&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/3&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/4&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/4&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/5&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/5&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/6&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/6&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/7&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/7&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.1&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.1&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.2&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.2&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.3&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.3&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.4&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
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հուշարձան 
կառուց

ված 
վայր, 

հասցե 
կոո

րդ 
համար

անիշ 
նշա

ն. 
հավելյալ 

նշումներ 
պատկեր 

քարայր դար - 20 

դ. 
ամ մասում, 

Սբ. 

Նորակնունք 

եկեղեցուց 

200 մ ամ 

վերբեռնել 

 

Բնակելի 

քարայր 

միջնա-

դար - 20 

դ. 

գյուղատեղիի 

ամ մասում, 

Սբ. 

Նորակնունք 

եկեղեցուց 

200 մ ամ 

— 9.96/8.5 Հ միասրահ 
Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Բնակելի 

քարայր 

միջնա-

դար - 20 

դ. 

գյուղատեղիի 

ամ մասում, 

Սբ. 

Նորակնունք 

եկեղեցուց 

230 մ ամ 

— 9.96/8.6 Հ երկսրահ 
Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Բնակելի 

քարայրերի 

համալիր 

միջնա-

դար - 20 

դ. 

Սբ. 

Նորակնունք 

եկեղեցուց 25 

մ ամ 

— 9.96/8.7 Հ 4 քարայր 
Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Բնակելի 

քարայրերի 

համալիր 

միջնա-

դար - 20 

դ. 

Սբ. 

Նորակնունք 

եկեղեցուց 60 

մ հվ-ամ, 

ճանապարհի

ց աջ 

— 9.96/8.8 Հ 

3 քարայր և 

հս-ամ-ից կից 

թաղակապ 3 

շինություն 

Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Եկեղեցի Սբ. 

Նորակնունք 
17-18 դդ. 

գյուղատեղիի 

հս եզրին 
— 9.96/8.9 Հ 

ամ մասը 

ժայռափոր 
 Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Գերեզմանոց 17-19 դդ. 
եկեղեցու 

շուրջը 
— 9.96/8.9.1 Հ 

 

Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Տապանաքար 1652 թ. 
եկեղեցուց 

հվ-ամ 
— 9.96/8.9.1.1 Հ օրորոցաձև 

Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Տապանաքար 1671 թ. 
 

— 9.96/8.9.1.2 Հ 

բարեկարգմա

ն ժամանակ 

տեղադրվել է 

եկեղեցու հվ 

Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.4&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.5&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.5&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.6&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.6&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.7&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.7&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.8&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.8&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D5%AF%D5%A5%D6%80:Saint_Noraknunq_Church-11.JPG
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D5%AF%D5%A5%D6%80:Saint_Noraknunq_Church-11.JPG
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.9&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.9&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.9.1&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.9.1&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.9.1.1&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.9.1.1&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.9.1.2&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.9.1.2&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
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հուշարձան 
կառուց

ված 
վայր, 

հասցե 
կոո

րդ 
համար

անիշ 
նշա

ն. 
հավելյալ 

նշումներ 
պատկեր 

կողմում կա-

ռուցված քարե 

հենապատի 

մեջ 

Խաչքար 13 դ. 
ագուցված է 

եկեղեցու աե 

ճակատին 
— 9.96/8.9.2 Հ 

 

Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Խաչքար 

Նասիպի 
1628 թ. 

ագուցված է 

եկեղեցու հվ 

ճակատին, 

մուտքից վեր 

— 9.96/8.9.3 Հ 
 

Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Տապանաքար 1605 թ. 
ագուցված է 

եկեղեցու հվ 

ճակատին 
— 9.96/8.9.4 Հ օրորոցաձև 

Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Դամբարանա

դաշտ 
մ.թ.ա. 1 

հզ սկիզբ 
գյուղից 1 կմ 

ամ 
— 9.96/9 Հ 

 

Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Եկեղեցի Սբ. 

Հռիփսիմե 

4-5 դդ. 
գյուղապետա

րանի մոտ 
— 9.96/10 Հ 

միանավ` ար-

տաքուստ 

շեշտված 

խորանով, 

հիմնովին վե-

րակառուցվել 

է 1621 թ. 

 Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Գերեզմանոց 16-19 դդ. 
եկեղեցու 

շուրջը 
— 9.96/10.1 Հ 

 

Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Տապանաքար 1581 թ. եկեղեցուց հվ — 9.96/10.1.1 Հ օրորոցաձև 
Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Տապանաքար 17 դ. 
եկեղեցու հվ 

մուտքի 

դիմաց 
— 9.96/10.1.2 Հ 

պատվիրատո

ւ` Ղարախան, 

օրորոցաձև է, 

կենցաղային 

տեսարանով 

Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Տապանաքար 1713 թ. 
եկեղեցուց 

մոտ 3 մ հվ-

ամ 
— 9.96/10.1.3 Հ 

 

Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Տապանաքար 

Ղարախանի 
1645 թ. 

եկեղեցուց 

մոտ 10 մ հվ 
— 9.96/10.1.4 Հ 

 

Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Տապանաքար 

Շահնազարի 
1648 թ. 

եկեղեցուց 

մոտ 4 մ հվ 
— 9.96/10.1.5 Հ 

 

Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.9.2&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.9.2&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.9.3&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.9.3&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.9.4&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/8.9.4&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/9&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/9&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A2_%D5%80%D5%BC%D5%AB%D6%83%D5%BD%D5%AB%D5%B4%D5%A5_%D5%A5%D5%AF%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%AB_(%D5%8E%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%B7%D5%A5%D5%B6)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A2_%D5%80%D5%BC%D5%AB%D6%83%D5%BD%D5%AB%D5%B4%D5%A5_%D5%A5%D5%AF%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%AB_(%D5%8E%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%B7%D5%A5%D5%B6)
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/10&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/10&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/10.1&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/10.1&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/10.1.1&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/10.1.1&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/10.1.2&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/10.1.2&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/10.1.3&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/10.1.3&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/10.1.4&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/10.1.4&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/10.1.5&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-am&id=9.96/10.1.5&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon=
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հուշարձան 
կառուց

ված 
վայր, 

հասցե 
կոո

րդ 
համար

անիշ 
նշա

ն. 
հավելյալ 

նշումներ 
պատկեր 

Տապանաքար 

Ուկոյի 
1649 թ. եկեղեցուց հվ — 9.96/10.1.6 Հ 

 

Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Խաչքար 

Մաթոս 

քահանայի 
1509 թ. 

ագուցված է 

Սբ. 

Հռիփսիմե 

եկեղեցու ամ 

մուտքի 

վերնամասու

մ 

— 9.96/10.2 Հ 

ծառայում է 

որպես եկեղե-

ցու մուտքի 

ճակատակալ 

քար 

Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Խաչքար 11 դ. 

գյուղից 4 կմ 

հս, «Բագուն 

աղբյուր» 

վայրում 

— 9.96/11 Հ 

պարզունակ է, 

խաչքարի մոտ 

կան 

կոթողների 

բեկորներ 

Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Հուշարձան 

Երկրորդ 

աշխարհամա

րտում 

զոհվածներին 

1970 թ. 
գյուղի աե 

եզրի 

բարձունքին 
— 9.96/12 Տ 

ճարտ.` Բ. 

Արզումանյան, 

քանդ.՝ Ա. 

Դադունց, 

քարագործ 

վարպետներ՝ 

Գ. Զադայան, 

Վ. Մեժլումյան 

Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Սրբատեղի 

«Խաչեր» 

ուշ 

միջնադա

ր - 20 դ. 

գյուղից 800 մ 

հս-ամ, «Սալի 

օջախ» 

վայրում 

— 9.96/13 Տ 
 

Լուսանկար 

վերբեռնել  

 

4.9 Սոցիալ-տնտեսական բնութագիրը  

2024թ.-ին մարզի տնտեսության հիմնական ոլորտների տեսակարար կշիռները ՀՀ 

տնտեսության համապատասխան ոլորտների ընդհանուր ծավալում կազմել են.  

➢ արդյունաբերություն 18.8 %,  

➢ գյուղատնտեսություն 6.4 %,  

➢ շինարարություն 8.9 %,  

➢ մանրածախ առևտուր 2.1 %,  

➢ ծառայություններ 1.6 %  

Մարզկենտրոն Կապան քաղաքը (2023թ. տարեսկզբին`41.3 հազ. մարդ) գտնվում է 

Խուստուփ լեռան ստորոտում (3 201 մ), Երևանից 301 կմ հեռավորության վրա: Տնտեսության 

առաջատար ոլորտն արդյունաբերությունն է, ընդհանուր ծավալում գերակշռողը 

հանքարդյունաբերությունն է, որից կարևորագույններն են գունավոր և ազնիվ մետաղների 
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արդյունահանումը: Որոշակի տեսակարար կշիռ ունեն նաև մշակող արդյունաբերությունը 

(սննդամթերքի, մանածագործական արտադրատեսակների ոչ մետաղական հանքային 

արտադրատեսակների, ալյումինե և մետաղապլաստիկ իրերի, բնափայտի մշակման ու 

փայտե արտադրատեսակների, կահույքի և էլեկտրական արտադրության) և 

էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎՆԱՍԱԿԱՐ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՄԱՆԸ, ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ  

Շինարարական աշխատանքները պետք է կատարել պահպանելով պետ. նորմերը, 

կանոնները, ստանդարտները, ինչպես նաև նախագծի տեխնիկական պայմանները: Բոլոր 

տիպի թաքնված աշխատանքների համար պետք է կազմել թաքնված ախատանքների ակտ 

տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից հաստատված: 

Շին. հրապարակը կազմակերպելիս ղեկավարվել քաղաքաշինության, տեխնիկակական 

և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից հաստատված դրույթներով, շին. 

հրապարակի հակահրդեհային անվտանգության պատասխանատվությունը կրում է 

անմիջապես շինարարության ղեկավարը կամ նրան փոխարինող անձը:  

Երեկոյան ժամերին դադարեցնել աղմկոտ աշխատանքների կատարումը: 

5.1 Ռիսկերի գնահատում 

Ներկայացվող գործունեության իրականացման ժամանակ շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցությունները հիմնականում կապված են՝ 

- քանդման աշծատանքներ 

- փորման բեռնման աշխատանքների, 

- հողային զանգվածների տեղափոխման, 

- շինարարական տեխնիակայի շահագործման, 

- բետոնային աշխատանքների հետ:   

Թվարկված աշխատանքների ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով նախատեսված են 

բնապահպանական միջոցառումներ, որոնք ներառված են  բնապահպանական 

կառավարման պլանում:  
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Սույն հայտում բերված են հիմնական բնապահպանական միջոցառումները ըստ 

ազդեցության ուղղությունների: 

5.2 Արտանետումների աղբյուրները  

Ներկայացվող աշխատանքների կատարման ընթացքում հիմնական ռիսկերը կապված են 

արտանետումների հետ, որոնց ցանկը բերված է ստորև՝  

- փոշու արտանետումներ հիմքերի փորման ընթացքում  

- դիզելային վառելիքի արտանետումներ շինարարական տեխնիկայի շահագործման 

ժամանակ /CO, NOx, CH, ՑՕՄ, ՊՄ, SO2/: 

5.3 Բնապահպանական միջոցառումների ընդհանուր նկարագրություն 

5.3.1 Մթնոլորտային օդ 

Օդային ավազանը աղտոտումից պահպանելու համար նախատեսված են՝ 

- կառուցապատման ենթակա տարածքը ցանկապատել 

- շինությունների ծածկում անթափանց թաղանփով, համապատսխան բարձրության 

- շինարարական աշխատանքների /փոշի առաջացման աշխատանքներ/ ընթացքում 

անհրաժեշտ է իրականացնել ջրցան, 

- պարբերաար ստուգել շինարարական տեխնիկայի և փոխադրամիջոցների տեխնիկական 

վիճակը և իրականացնել կարգաորում։ 

- շինարարական նյութերի (հատկապես սորուն շինարարական նյութերի դեպքում, ինչպիսիք 

են ավազը, խիճը, հողը և այլն) տեղափոխումը պետք է իրականցվի փակ ծածկով 

մեքենաներով. 

- իրականացնել շինտեխնիկայի անվադողերի լվացում շինհրապարակից դուրս գալուց առաջ 

- սորուն նյութերի պահեստները ծածկել համապատասխան բարձրությամբ թաղանթով, ինչը 

կանխարգելում է փոշու տարածումը: 

5.3.2 Ջրային ռեսուրսներ 

Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման նպատակով նախատեսվել են 

հետևյալ միջոցառումները. 

 ջրցանի ծավալները հաշվարկվում են այնպես, որ չառաջանան մակերևութային հոսքեր և 

ջուրը բավականացնի միայն փոշենստեցման համար, 

 տարածքի հոսքերը կմիավորվեն մեկ բակային ցանցում և կմիացվեն սելավային 

ջրացանցին: 

 անձրևվների ժամանակ առաջացող շինարարական հոսքաջրերը կուղորդվեն 

պարզարան: Անձրևաջրերի նստեցման պարզարանը գտնվում է շինարարական 

հրապարակին կից, իրենից ներկայացնում է պլաստմասե տարողությունՊարզարանում 
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տեղի է ունենում մեխանիկական նստեցում, պարզեցված ջուրը կօգտագործվի տարածքի 

ջրցանման համար, իսկ փոքր քանակներով նստվածքը կհեռացվի որպես շինաղբ:  

 

5.3.3 Հողային ռեսուրսներ 

Հողային ռեսուրսների պահպանության համար նախատեսվում են. 

- Շինարարական սարքավորումներից նավթանյութերի արտահոսքի հավանականությունը 

նվազեցնելու նպատակով, անհրաժեշտ է, որ այդ տարածքներում ապահովվի 

սարքավորումների և մեքենաների պատշաճ տեխնիկական վիճակ: 

- Այն հատվածներում, որոնք նախատեսված են շինարարական տեխնիկայի տեխնիկական 

կայանման համար պետք է տեղադրել ավազ կամ մանրախիճ: Այն դեպքերում, երբ 

մեքենաներից և սարքավորումներից կլինի վառելիքի և/կամ քսայուղերի արտահոսք, ապա 

պետք է փռված ավազը կամ մանրախիճը տեղափոխել համապատասխան աղբավայր և 

այն փոխարինել նորով: 

- աշխատանքների ավարտից հետո կմաքրվեն բոլոր տարածքները և առաջացած 

թափոնները կտեղափոխվեն ինքնակառավարման մարմնի կողմից հատկացված 

աղբավայր, 

- տարածքը կբարեկարգվի և կմաքրվի շինաղբից: 

 

5.3.4 Արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածությունը 

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հնարավոր արտակարգ իրավիճակներն են՝  

 Հրդեհի առաջացումը 

 Հեղուկ նյութերի արտահոսքը 

 Աշխատողների վնասվածքները 

 Շահագործվող տեխնիկայի հետ վթարները: 

Արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու համար նախատեսված են հետևյալ 

միջոցառումները՝ 

 Մինչ աշխատանքների սկիզբը ոլոր աշխատողները, այդ թվում նաև վարորդները, 

անցնում են հրահանգավորում ըստ աշխատանքի անվտանգության կանոնների: 

Հրահանգավորումը իրականացնում է աշխատանքների ղեկավարը: 

 Մինչ աշխատանքների սկիզբը շինարարական հարթակը և տրանսպորտային 

միջոցները հագեցվում են հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներով ու դեղարկղիկով, իսկ 

աշխատողներն անցնում են դրանց ճիշտ օգտագործմանն, ինչպես նաև առաջին 

բուժ.օգնության ցուցաբերմանն ուղղված հրահանգավորում: 

 Հեղուկ նյութերը տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ օգտագործումից առաջ և 

պահվելու են հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը բացառելու համար:  
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 բոլոր աշխատողներին տրվելու են անհատական պաշտպանության միջոցներ: 

Հնարավոր վնասվածքների դեպքում տուժածին կցուցաերեն առաջին բուժ.օգնության, ապա, 

անհրաժեշտության դեպքում, կտեղափոխվի քաղաքի մոտակա բժշկական 

հաստատությունը:     

Ըստ նախնական գնահատման, ապահովելով նշված միջոցառումների պատշաճ 

մակարդակով իրականացումը, կարելի է արտակարգ իրավիճակների ռիսկը հասցնել 

նվազագույնի, իսկ առաջացման դեպքում արագ և արդյունավետ հակազդել դրանց: 

5.3.5 Հակահրդեհային միջոցառումներ 

  ա) մշտապես իրականացնել շինարարական հրապարակի, բաց պահեստների 

հակահրդեհային միջտարածությունների ժամանակին մաքրում հրդեհավտանգ 

թափոններից և աղբից, քանի որ հակահրդեհային միջտարածությունները չեն կարող 

օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, 

ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման համար, 

բ) հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների ճանապարհները և անցումները 

պետք է միշտ ազատ լինեն, շինարարության ընթացքում ճանապարհների փակման 

դեպքում, ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով 

տեղադրել շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ, 

գ) շինարարական աշխատանքների տեղամասերում տեղադրել հրդեհաշիջման 

սկզբնական միջոցներ, փակցնել հակահրդեհային անվտանգության պաստառներ, 

հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ և այլն։ 

դ)անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների ժամանակ թույլ չտալ 

շինարարական տեխնիկայի գերբեռնված աշխատանք, խստորեն հետևել տեխնոլոգիայի 

ընթացակարգին, անդորրի պայմաններում դադարեցնել շինարարական տեխնիկայի 

աշխատանքը: 

 

5.3.6 Աղմուկ և թրթռում 

Աշխատատեղերում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը պետք է համապատասխանի ՀՀ 

օրենսդրական նորմերին և մակարդակներիչափագրումներ կիրականացվեն ազդակակիր     

անձանց համապատասխան բողոքի դեպքում:  

Աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու համար նախատեսվում է՝ 

 խուսափել շինարարական գործողություններից, մեքենաների և սարքավորումների 

կայանելուց զգայուն ազդակակիրների հարևանությամբ, ինչպիսիք են մասնավոր բնակելի 

տները, փոքր բիզնեսի կետերը, այլ հասարակական շենքերը; 

 Աղմկահարույց աշխատանքներն հնարավորինս իրականացնել օրվա ցերեկային 

ժամերին: 

 շինարարական աշխատանքները և տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպել 

ցերեկային ժամերին, 
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 շինարարական աշխատանքներում ներգրավել ժամանակակից աղմուկի առաջացման 

ցածր ցուցանիշներ ունեցող տեխնիկական միջոցներ, ինչպես նաև դրանք շահագործել 

տեխնիկական նորմալ վիճակում: 

 պարբերաար ստուգել և կարգաերել տեխնիկական միջոցների և ավտոտրանսպորտի 

շարժիչները, բացառել անսարք վիճակում գտնվող մեքենաների օգտագործումը 

 շինարարական տեխնիկական միջոցների ընտրության ժամանակ հատուկ 

ուշադրություն դարձնել դրանց աղմուկի մակարդակին: 

 Բոլոր մեքենաները պետք է ապահովված լինեն  համապատասխան խլացուցիչներով:  

5.3.7 Թափոնների կառավարում  

Միջնակարգ դպրոցիի կառուցման ընթացքում թափոնների ճիշտ կառավարման համար 

կարևոր են հետևյալ միջոցառումների իրականացումը. 

 Թափոնների հավաքման վայրերը և հեռացման ուղիները  պետք է նախապես որոշված 

լինեն  շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնների բոլոր հիմնական տեսակների 

համար:  

 Շինարարական աղբը պետք է պատշաճ կերպով հավաքվի և հեռացվի արտոնագիր 

ունեցող աղբահավաքների կողմից  

 Հնարավորության դեպքում կապալառուն կարող է պիտանի թափոնները կրկնակի 

օգտագործել 

 Անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել վտանգավոր նյութերի հետ անվտանգ կերպով 

վարվելու և պահեստավորելու ընթացակարգերը;  

 Անհրաժեշտ է նշանակել արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, 

ով մշտապես ներկա կգտնվի շին. հրապարակում; 

 Վտանգավոր Արտահոսքերի դեպքում, անմիջապես կլանիչ նյութով պետք է մաքրել 

առաջացած հետքերը 

Միջնակարգ դպրոցիի կառուցման ընթացքում աառաջացող շինարարական աղբն 

ամբողջությամբ տեղափոխվելու է տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից 

հատկացված վայր:  

 

5.3.8 Տարածքի բարեկարգում կանաչապատում 

Նախագծով նախատեսված շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո 

կառուցապատումից ազատ տարածքը բարեկարգել և կանաչապատել:   

Կանաչապատման աշխատանքներն կիրականացվեն ՀՀ կառավարության 08.02.2018 

թվականի N 108-Ն որոշման պահանջների համապատասխան։ 

Ծառատեսակների համար կնախատեսվի կաթիլային ոռոգման համակարգ:     
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Այն տեղամասերում, որոնք ենթակա են հնարավոր ազդեցության, տնկված 

ծառաթփուտային բուսականության բարձր աճը և կպչողականությունն ապահովելու 

նպատակով  նախատեսվում է իրականացնել մոնիթորինգ:  

Բոլոր բնապահպանական միջոցառումները ներառված են շինարարության 

նախահաշվի մեջ և կիրականացվեն շինարարական կազմակերպության կողմից: 

5.3.9 Էներգախնայողության միջոցառումներ 

Էներգախնայողության նպատակով շենքում նախատեսված են հետևյալ միջոցառումները 

 Արտաքին կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսացում․ 

 Բարձր թերմիկ դիմադրությամբ և արևաթափանցելության փոքր տոկոս ունեցող 

պատուհաններ 

 Օդատարների ջերմամեկուսացում ժամանակակից ջերմամեկուսիչ նյութերով․ 

 Ջերմային կորուստների  նվազեցման նպատակով  խողովակաշարերի և օդատարների 

համար կիրառվում են բարձր արդյունավետության ջերմամեկուսիչներ 

 Օդորակման բարձր արդյունավետության համակարգի կիրառում 

 Օդափոխության համակարգում բարձր արդյունավետությամբ ղեկավարվող 

ջերմափոխանակիչների կիրառում 

 Տաք ջրի պատրաստման համար նախատեսված արևային ճնշումային 

ջրատաքացուցիչների կիրառում 

 

6. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆ 

Միջնակարգ դպրոցիի շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում 

նախատեսվում  է իրականացնել շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության 

կանխարգելմանն/մեղմացմանն ուղված հետևյալ մշտադիտարկումները. 

1. Մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի (փոշի, CO, NOx և այլն) 

արտանետումների որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական 

չափումներ, երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ 

2. Փոշենստեցման նպատակով նախատեսվում է իրականացնել տարածքի ջրցանում 

տարվա շոգ և չոր եղանակներին, օրեկան 2-3 անգամ: 

3. Օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով հողերի հնարավոր 

աղտոտումից խուսափելու նպատակով հողերի աղտոտվածության 

մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ 

4. Աղմուկի և թրթռումների մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ 

Բնապահպանական միջոցառումների համար նախատեսվում է տարեկան մասնահանել 

350 հազ. դրամ, ամբողջ շինարարաության ընթացքում 700 հազ. դրամ: 
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Շինարարական աշխատանքների ընթացքում կիրականացվեն մշտադիտարկումներ 

ուղղված շինհրապարակի որակի, բանվորական հագուստի կուլտուրայի, անվտանգության 

կանոնների պահպանմանն: 
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ ՄԵՂՄԱՑՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿ 
Ընդհանուր դրույթներ Նախազգուշացումներ 

և աշխատողների 

անվտանգություն 

(a)  Շինարարության և շրջակա միջավայրի անվտանգությունը վերահսկող մարմինները և համայնքը պետք է 

նախազգուշացված լինեն սպասվող գործընթացների վերաբերյալ 

(b) Շինարարության համար անհրաժեշտ բոլոր պահանջվող թույլտվությունները ձեռք են բերվել 

(c)  Կապալառուն պաշտոնապես համաձայնել է, որ աշխատանքները կիրականացվեն ապահով և 

կարգապահ` նվազագույնի հասցնելով ազդեցությունը հարևան տնտեսությունների և շրջակա 

միջավայրի վրա: 

(d)  Աշխատողների անհատական պաշտպանության միջոցները պետք է համապատասխանեն ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված չափանիշներին (մշտապես սաղավարտների կիրառում, 

անհրաժեշտության դեպքում դիմակներ և պաշտպանիչ ակնոցներ, պաշտպանիչ հագուստ և կոշիկներ) 

(e)  Շինհրապարակում տեղադրվող համապատասխան տեղեկատվական վահանակները աշխատողներին 

կիրազեկեն հիմնական կանոնների և նորմերի վերաբերյալ: 

Շինարարական  

աշխատանքներ 

Օդի որակ  a) կառուցապատման ենթակա տարածքը ցանկապատել 

b) շինությունների ծածկում անթափանց թաղանփով, համապատսխան բարձրության 

c) շինարարական աշխատանքների /փոշի առաջացման աշխատանքներ/ ընթացքում անհրաժեշտ է 

իրականացնել ջրցան, 

d) պարբերաար ստուգել շինարարական տեխնիկայի և փոխադրամիջոցների տեխնիկական վիճակը և 

իրականացնել կարգաորում։ 

e) շինարարական նյութերի (հատկապես սորուն շինարարական նյութերի դեպքում, ինչպիսիք են 

ավազը, խիճը, հողը և այլն) տեղափոխումը պետք է իրականցվի փակ ծածկով մեքենաներով. 

f) իրականացնել շինտեխնիկայի անվադողերի լվացում շինհրապարակից դուրս գալուց առաջ 

g) սորուն նյութերի պահեստները ծածկել համապատասխան բարձրությամբ թաղանթով, ինչը 

կանխարգելում է փոշու տարածումը: 
Աղմուկ (a) խուսափել մեքենաների և սարքավորումների կայանելուց զգայուն ազդակակիրների հարևանությամբ, 

ինչպիսիք են մասնավոր բնակելի տները, փոքր բիզնեսի կետերը, այլ հասարակական շենքերը; 

(b) Աղմկահարույց աշխատանքներն հնարավորինս իրականացնել օրվա ցերեկային ժամերին: 

(c) շինարարական աշխատանքները և տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպել ցերեկային ժամերին, 

(d) շինարարական աշխատանքներում ներգրավել ժամանակակից աղմուկի առաջացման ցածր 

ցուցանիշներ ունեցող տեխնիկական միջոցներ, ինչպես նաև դրանք շահագործել տեխնիկական նորմալ 

վիճակում: 

(e) պարբերաար ստուգել և կարգաերել տեխնիկական միջոցների և ավտոտրանսպորտի շարժիչները, 

բացառել անսարք վիճակում գտնվող մեքենաների օգտագործումը 

(f) շինարարական տեխնիկական միջոցների ընտրության ժամանակ հատուկ ուշադրություն դարձնել 

դրանց աղմուկի մակարդակին: 

(g) Բոլոր մեքենաները պետք է ապահովված լինեն  համապատասխան խլացուցիչներով:  
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Թափոնների 

կառավարում 

(a) Թափոնների հավաքման վայրերը և հեռացման ուղիները  պետք է նախապես որոշված լինեն  

շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնների բոլոր հիմնական տեսակների համար:  

(b) Շինարարական աղբը պետք է պատշաճ կերպով հավաքվի և հեռացվի արտոնագիր ունեցող 

աղբահավաքների կողմից  

(c) Հնարավորության դեպքում կապալառուն կարող է պիտանի թափոնները կրկնակի օգտագործել 

(d) Բացառել տարածքում թափոնների բաց այրումը 

(e) Անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել վտանգավոր նյութերի հետ անվտանգ կերպով վարվելու և 

պահեստավորելուընթացակարգերը;  

(f) Անհրաժեշտ է նշանակել արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ով մշտապես 

ներկա կգտնվի շին. հրապարակում; 

(g) Վտանգավոր արտահոսքերի դեպքում, անմիջապես կլանիչ նյութով պետք է մաքրել առաջացած 

հետքերը ավազով կամ մանրախիճով, ապա պետք է փռված ավազը կամ մանրախիճը տեղափոխել 

համապատասխան աղբավայր և այն փոխարինել նորով: 

Կեղտաջրերի հեռացում Ջրի որակ (a) Շինարարական անձնակազմը կօգտվի նախատեսվող բիոզուգարաններից, կոյուղաջրերի հեռացումը 

շինհրապարակից պետք է իրականացվի ընդհանուր կոյուղու համակարգի միջոցով,  

(b) Շինարարական տրանսպորտային միջոցները և սարքավորումները պետք է լվացվեն շինհրապարակից 

դուրս , համայնքում գործող մասնագիտացված կետերում: 

Հետիոտների և 

երթևեկության 

ապահովություն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տարածքի բարեկարգում/ 

Շինարարական 

աշխատանքների 

հետևանքով 

հետիոտներին կամ 

հանրային 

տրանսպորտին 

սպառնացող ուղղակի 

կամ անուղղակի 

վտանգներ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Շինարարության ազգային նորմերի համաձայն կապալառուն պետք է ապահովի պատշաճ 

անվտանգություն և շինարարությանն առնչվող երթևեկության կարգավորում, ինչը ներառում է, բայց չի 

սահմանափակվում հետևյալով. 

 պարզ տեսանելի ցուցանակներ, զգուշացնող նշաններ շինհրապարակում հանրությանը 

պոտենցյալ վտանգների մասին նախազգուշացնելու համար, պետք է առկա լինեն պատնեշներ  և շրջանցող 

ուղիներ 

 Անձնակազմի կրթման համակարգ և երթևեկության կառավարման համակարգ, 

հատկապես` շինհրապարակ մուտք գործելու և հարակից տարածքում ծանր տրանսպորտի համար: 

Հետիոտների համար անվտանգ անցումներ երթևեկության  զոնայում: 

 Համապատասխանեցնել աշխատանքային ժամերը երթևեկության ակտիվության հետ, 

խուսափել ակտիվ երթևեկությունից` մարդկանց ակտիվ տեղաշարժի ժամերին:  

 Երթևեկության ակտիվ կառավարում շինհրապարակում փորձված և երևացող անձնակազմի 

կողմից, եթե վերջինս անհրաժեշտ է մարդկանց ապահով և հարմար անցուդարձի համար. 

 Պետք է ապահովվի ապահով և շարունակական մոտեցում դեպի գործող գրասենյակային 

շինությունները,  խանութները և բնակելի շինությունները շինարարական աշխատանքների ընթացքում 

 

- կատարել կանաչապատման/բարեկարգման աշխատանքները՝ համաձայն նախագծի բարեկարգման 

պլանների; 

-ձեռնարկել տնկված թփերի և խոտածածկի պահպանումը և մոնիտորինգը՝ բուսականության բարձր աճն 
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կանա չապատում  

 

 

ապահովելու համար 

 

 

ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ /ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ/ ՊԼԱՆ 

Գործողություն Նվազեցնող միջոցառումներ 
 

Որտեղ իրականացնել 
 

Ինչպես 

իրականացնել 
 

Ժամանակամիջոց 
 

Կատարող 
 

Շինանյութերի 

մատակարարում  

Շինանյութերի գնում արտոնագրված 

մատակարարներից 

Մատակակարի 

հիմնարկում կամ  

պահեստում 

Փաստաթղթերի 

ստուգում   

Մատակարարման 

պայմանագրերը 

կնքելու 

ընթացքում 

Կապալառու 

Շինանյութերի և 

թափոնների 

տեղափոխում 

Շինարարական 

տեխնիկայի 

տեղաշարժ 

- Մեքենաների և տեխնիկայի 

համապատասխան տեխնիկական 

վիճակի ապահովում 

- Բեռնատարերի բեռնվածության 

սահմանափակում հերթականության 

ապահովմամբ 

- Տեղափոխումների ժամանակացույցի 

և երթուղիների պահպանում 

- Շինհրապարակ 

- Շինանյութերի և 

աղբի տեղափոխման 

երթուղիներ 
 

Շինհրապարակ 

տանող 

ճանապարհների 

ստուգում 

Աշխատանքային 

ժամերին և 

դրանցից դուրս 

անսպասելի 

ստուգումների 

իրականացում 

Կապալառու 

Շինարարական 

տեխնիկայի 

շահագործում 

տեղամասում 

-  Մեքենաների և տեխնիկայի լվացումը 

պետք է կատարվի շինհրապարակից 

դուրս , համայնքում գործող 

մասնագիտացված կետերում  

- Տեխնիկական միջոցների վառելիքի 

լիցքավորումը և յուղումը պետք է 

իրականացվի շինհրապարակից դուրս 

լցակայաններում կամ սպասարկման 

կետերում 

Մասնագիտացված 

ընկերություն 

 

 

 
 

Գործընթացների 

գործունեության 

ստուգում 

Մեխանիզմների 

շահագործման 

ընթացքում 

Կապալառու 

Հողային 

աշխատանքներ 

- Հանված հողերը հեռացվում են 

համայնքի կողմից հատկացված վայր  

Շինհրապարակ Գործընթացների 

ստուգում 

Հողային 

աշխատանքների 

Կապալառու 
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 ընթացքում  

Իներտ 

շինանյութերի 

գնում 

- Շինանյութերի գնում վստահելի 

մատակարարներից  

 

Իներտ նյութերի 

պահեստ 

Փաստաթղթերի 

ստուգում 

Գործընթացների 

ստուգում 

Մատակարարման 

ընթացքում 
 

Կապալառու, 

մատակարար 

Կենցաղային աղբի 

առաջացում 

- Աղբամանների տեղադրում 

շինարարական հրապարակում  

- համայնքի թույլտվություն աղբի 

մշտական տեղակայման վերաբերյալ  

Շինհրապարակ  Արտաքին զննում Շինարարության 

ողջ ընթացքում 

Կապալառու,  

քաղաքապե-

տարանի 

վերահսկողու-

թյուն 

Աշխատանքի 

անվտանգություն 

 

 

 

 
 

-  Անձնակազմի ապահովում 

արտահագուստով և անձնական 

պաշտպանիչ միջոցներով 

- Շինարարության կանոնների և 

անձնական պաշտպանության նորմերի 

խստիվ պահպանություն 

 

 

Շինհրապարակ Ստուգման 

գործընթացներ 

Աշխատանքների 

ողջ ընթացքում 
 

Կապալառու, 

պատվիրատու 

Տարածքի 

Կանաչապատում, 

բարեկարգում 

 

 

Վտանգավոր նյու- 

թերի և թափոնների 

 կառավարում 

Տեղանքին բնորոշ ծառաթփային 

բուսականության 

Թփերի և այլ բուսականության նորմալ 

աճ 
 
 

վառելիքի, յուղերի և այլ թունավոր 

նյութերի պատահական կամ մշտապես 

տեղի ունեցող արտահոսքեր 

Կառուցապատվող 

հողամաս 

 

 

 

 

 

Շինհրապարակ 

Կանաչապատման 

բոլոր 

տեղամասերը 

Արտաքին զննում 

 

 

 

Արտաքին զննում 

Շինարարության 

Ավարտին 

 

 

Շինարարության 

ընթացքում 

Կապալառու 

 

 

 

 

Կապալառու, 
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2. СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. 

3. СНиП 1.02.01-85 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и 

утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и 

сооружений. 

4. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.  

5. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными 

производствами, Госкомгидромет, Ленинград, 1986. 

6. Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных 

мероприятий и о выдаче разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по 

проектным решениям, ОНД-84-Н. 

7. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей 

промышленности, Стройиздат, Москва, 1982г.  

8. Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников 

в промышленности строительных материалов, МИНПРОМСТРОЙ СССР, Москва 1984г. 

9. Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте. 

10. Нормы расхода жидкого топлива для машин, эксплуатирующихся в предприятиях 

уборки городских территорий, санитарной очистки и ремонтно-строительном 

производстве. 

11. "Բնապահպանական վճարների դրույքաչաթերի մասին" ՀՀ օրենքը, ընդունված 2006 

թվականի դեկտեմերի 20-ին:  

12. ՀՀ Կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 2-ի "նակավայրերում մթնոլորտային 

օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների 

(կոնցենտրացիաների-ՍԹԿ) նորմատիվները հաստատելու մասին" թիվ 160-Ն որոշում:  
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