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Ն Ա Խ Ա Բ Ա Ն 

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ոսկեհատի բազալտների հանքավայրի Հարավային 

տեղամասի նախագիծը կատարված է «ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ–ի տեխնիկական 

առաջադրանքի հիման վրա:  

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ոսկեհատի բազալտի հանքավայրի Հարավային 

տեղամասի պաշարները հաստատվել են Հայաստանի Հանրապետության 

տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի 

նոյեմբերի 03-ի թիվ 1553-Ա հրամանով 2019 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ, «ՀՀ 

Արագածոտնի մարզի Ոսկեհատի բազալտի հանքավայրի Հարավային տեղամասում 

կատարված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների արդյունքների 

վերաբերյալ՝ 01.06.2019 թվականի դրությամբ պաշարների հաշվարկմամբ» 

հաշվետվության երկրաբանական քարտեզի վրա հեղինակների կողմից առաջարկվող 

սահմաններում, C կարգով, 1542.9 հազ. մ3 քանակով: 

Բազալտները իրենց ֆիզիկամեխանիկական հատկություններով ապահովում 

են «շինարարական խճի 8267-95 ԳՈՍՏ-ի և ավազի (ԳՈՍՏ 8736-2014)» 

արտադրության հումքի պահանջներին:  

Բացահանքի սույն աշխատանքային նախագծով նախատեսվում է. 

1. Ապարների նախնական փխրեցումը կատարել մեխանիկական 

եղանակով՝ Volvo EC360BLC  և HUMMER MTB365 էքսկավատորի հենքի վրա 

տեղադրված հիդրավլիկ մուրճով ։ 

2. Հանքարդյունահանման աշխատանքները կատարել շուրջտարյա աշխա-

տանքային ռեժիմով՝ 260 օր: 

3. Կատարել խախտված հողերի լեռնատեխնիկական վերակուլտիվացիա: 

     - Մարվող պաշարների քանակն է՝ 1542.9հազ.մ3, տարեկան արտադրողակնու-

թյունը` 77145մ3 մարվող պաշար:   

     - Կորզվող պաշարները կազմում են 1452.0 հազ.մ3, տարեկան արդյունահանվող 

պաշարներ՝ 72600մ3: 

 Բացահանքի օտարման տարածքը կազմում է 9.14հա, ծառայման ժամկետը՝ 20 

տարի:      

 Բացահանքի աշխատանքային նախագիծը կատարելու ժամանակ 

ելակետային նյութեր են հանդիսացել. 

- Հանքավայրում կատարված երկրաբանական հետախուզական 

աշխատանքների հաշվետվությունը պաշարների հաշվարկմամբ: 

- Ոչ հանքային շինանյութերի ձեռնարկությունների տեխնոլոգիական 

նախագծման նորմերը և այլ հրահանգչական ու նորմատիվային փաստաթղթեր:   
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1. Ե Ր Կ Ր Ա Բ Ա Ն Ա Կ Ա Ն   Մ Ա Ս 

 
1.1 Ընդհանուր տեղեկություններ հանքավայրի մասին 

Ոսկեհատի բազալտի հանքավայրի «Հարավային» տեղամասը գտնվում է 

Հայկական լեռնաշխարհի կենտրոնական մասում և վարչական առումով մտնում է 

Արագածոտնի մարզի Աշտարակի տարածաշրջանում:  Այն տեղակայված է 

Ոսկեհատի բազալտի հանքավայրի անմիջապես հարավային հարևանությամբ, 

Ոսկեհատ գյուղից 1.8կմ, իսկ Ոսկեվազ գյուղից 3.1կմ դեպի հարավ-արևմուտք: 

Տեղամասը Աշտարակից գտնվում է շուրջ 12կմ դեպի հարավ: Մոտակա 

բնակավայրերն են՝ Ոսկեհատ, Ոսկեվազ, Ագարակ, Օշական գյուղերը, որոնք 

տեղամասից գտնվում է 1.5-7կմ հեռավորությունների վրա: 

Տեղամասը Երևանի, Աշտարակի, Ոսկեհատ, Ոսկեվազ և մյուս հարևան 

գյուղերի հետ կապված է գրունտային և ասֆալտապատ ճանապարհներով:  

Տեղամասի կենտրոնի աշխարհագրական կոորդինատներն են ըստ Գրինվիչի՝ 

- հյուիսիսային լայնության – 40015՛48՛՛ 

- արևելյան երկայնության – 44015՛49՛՛ 

Մորֆոլոգիական տեսակետից տեղամասն իրենից ներկայացնում է ցածր 

բլրային տարածք և տեղադրված է 992-ից մինչև 1033մ բացարձակ բարձրությունների 

վրա: 

Օրոգրաֆիական տեսակետից տեղամասի շրջանն իրենից ներկայացնում է 

Արագած լեռան նախալեռնային տարածքի մի մասը, որը բնութագրվում է խորը 

կիրճեով հատվող հարթավայրային ռելիեֆով և ներկայացնում է անտառազուրկ 

նախալեռնային շրջան՝ սակավ խոտաբուսական ծածկով: 

Ռելիեֆի բարձրադիր մասերը ներկայացված են հրաբխային տուֆերով, 

բազալտներով, անդեզիտաբազալտներով և տարակազմ լավաներով, հաճախ 

հանդիպում են նաև հրաբխային խարամային կոներ: Շրջանում տիրապետող 

բարձրությունը Արայի լեռն է (2575.9մ): 

Շրջանի հիմնական ջրային արտերիան հանդիսանում է Քասախ գետն իր 

Ամբերդ և Շահվերդ վտակներով, որը հոսում է բազալտների և 

անդեզիտաբազալտների մեջ առաջացած խոր կիրճերով: Գետերը սնվում են 
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անձրևաջրերով և ձնհալով, բնութագրվում են խիստ արտահայտված սեզոնային 

անհավասարաչափ ռեժիմով: Դրանց դեբիտն ամռանը խիստ ընկնում է: 

Շրջանի ջրային ավազանում մեծ դեր ունեն բազմաթիվ աղբյուրները, որոնք 

Քասախ գետի կիրճում դուրս են գալիս լավային հոսքերի տակից: 

Տեղամասի շրջանը տնտեսապես զարգացած է: Առանձնապես զարգացած է 

այգեգործությունը, անասնապահությունը և հացահատիկային կուլտուրայի 

մշակումը, գյուղատնտեսական մթերքների արտադրությունը և դրանց վերամշակման 

օբյեկտները: 

Բնակչության մի մասը զբաղված է շինանյութերի արդյունահանմամբ և 

մշակմամբ ու ապահովված է քարագործ բանվորական և ինժեներատեխնիկական 

կադրերով: Գործում են այդ ոլորտի մի շարք ձեռնարկություններ: 

Շրջանի կլիման չոր մայրցամաքային է, ձյունառատ, բայց կարճատև ձմեռով և 

շոգ ամառով: Ձմռանը օդի ջերմաստիճանը իջնում է մինչև -250C (հունվար),  իսկ 

ամռանը հասնում է մինչև +350C: Մթնոլորտային տեղումների տարեկան միջին 

քանակը 450մմ է:  

Տեղամասի շրջանը հարուստ է հրաբխային ծագման (տուֆ, հրաբխային 

խարամ, բազալտ, անդեզիտադացիտ) խոշոր պաշարներով, որոնց հենքի վրա 

զարգացած է շինանյութերի տարածաշրջանային տնտեսական նշանակություն 

ունեցող արդյունաբերությունը:  

Շրջանը ապահովված է խմելու արտեզյան ջրով: Տեղամասից շուրջ 350-400մ 

դեպի հարավ անցնում է ոռոգման ջրանցքը: 

Հետախուզված տեղամասը զուրկ է բուսական և կենդանական աշխարհից: 

Տեղամասի տարածքում փլուզումներ, սողանքներ և այլ գեոդինամիկ երևույթներ չեն 

արձանագրվել: 

Շրջանը ապահովված է էլեկտրաէներգիայով և սնվում է հանրապետության 

ընդհանուր էներգոհամակարգից: 

Հետախուզված տեղամասի շրջանը գտնվում է սեյսմիկ անկայուն գոտում, 

որտեղ երկրաշարժերի առավելագույն հզորությունը հասնում է 9 բալի, ըստ 

Ռիխտերի 12 բալանոց սանդղակի: 
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1.2 Հանքավայրի երկրաբանական  կառուցվածքը 

 

Ոսկեհատի բազալտի հանքավայրի «Հարավային» տեղամասը գտնվում է 

Արագած լեռան նախալեռնային գոտում և վերջինիս երկրաբանական կառուցվածքը 

պայմանավորված է Արագածի հրաբխային կառուցվածքի զանգվածով: 

Ոսկեհատի բազալտի հանքավայրի Հարավային տեղամասի շրջանի 

երկրաբանական կառուցվածքում հիմնականում մասնակցում են վերին երրորդական 

և չորրորդական ժամանակաշրջանի ապարներ` վերին պլիոցենի 

անդեզիտաբազալտային լավաները /ակչագիլ/, տուֆալավաները, տուֆերը, միջին 

չորրորդականի տուֆային ավազները /մինդել-ռիս/, վերին չորրորդականի լճա-

գետային առաջացումներն ու բազալտային լավաները /վյուրմ/ և ժամանակակից 

ալյուվիալ-դելյուվիալ-պրոլյուվիալ առաջացումները : 

Բուն տեղամասն ունի պարզ երկրաբանական կառուցվածք և ներկայացված է 

վերին չորրորդական հասակի բազալտներով, ինչպես նաև ժամանակակից 

ալյուվիալ-դելյուվիալ  և պրոլյուվիալ առաջացումներով :  

Ուսումնասիրված  տեղամասը  գտնվում է տարածաշրջանի  կենտրոնական 

մասում, Ոսկեհատի բազալտի հանքավայրի  հարավային  հարևանությամբ, 

ներկայացված է սարավանդային հարթ ռելիեֆով,  զբաղեցնում է շուրջ 8.2հա 

գյուղատնտեսության համար ոչ պիտանի քարքարոտ տարածք և երկրաբանական 

կառուցվածքով նման է  վերջինիս:  

Ըստ ֆոնդային նյութերի տվյալների տեղամասի և դրա հարակից շրջանի  

բազալտները տեղադրված են միջին չորրորդական հասակի խարամացված, 

խոռոչավոր բազալտային  հոսքի վրա, ունեն մեղմ անկում և իրենցից ներկայացնում 

են շերտաձև մերձմակերևույթային մարմին: 

Տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքը վերևից-ներքև ներկայացվում է 

հետևյալ կերպ համաձայն հորատանցքերի  տվյալների. 

1. Ժամանակակից ալյուվիալ-դելյուվիալ և պրոլյուվիալ նստվածքներ – 

ներկայացված է մինչև 2.3մ հզորության կավավազների, ավազակավերի, կավային 

ապարների և  բազալտների տարաչափ բեկորների հաստվածքով: 
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2. վերին չորրորդականի /Վյուրմ/ վերին հոսքի (օգտակար հաստվածք)   

հրաբխային բաց մոխրագույնից մինչև մուգ մոխրագույն խիստ ճեղքավորված, 

փշրված հողմահարված, խոռոչավոր  բազալտներ   - 16.5-17.3մ 

3. վերին չորրորդականի /Վյուրմ/ ստորին  հոսքի խարամացված, 

խոռոչավոր  բազատներ- 0.7-1.2մ : 

Տեղամասի բազալտները վերին մասերում տեղ-տեղ խարամացված են, 

ընդհանուր զանգվածում ծակոտկեն և ուժեղ ճեղքավորված են, ունեն հիմնականում 

մոխրագույն երանգ, երբեմն էլ մուգ-մոխրագույնից մինչև սև գույնի են: 

Բազալտների ընդհանուր հզորությունը տեղամասին հարակից Ոսկեհատի 

բազալտի հանքավայրերում տատանվում է 2.5-22.1մ սահմաններում, միջինը 

կազմելով 16.15մ և հզորությունների այդ տատանումը պայմանավորված է այստեղ 

առկա պալեոռելիեֆի բացասական ձևերի առկայությամբ, իսկ մակաբացման 

ապարների միջին հզորությունը 1.95մ է : 

Տեղամասում բազալտները հիմնականում ծածկված են մինչև 2.3մ հզորությամբ 

ժամանակակից դելուվյալ ու պրոլուվյալ բազալտի բեկորներ պարունակող 

առաջացումներով: Ժամանակակից առաջացումներն ունեն լոկալ տարածում, 

ներկայացված են հիմնականում բազալտային կազմի գլաքարերով, մեծաբեկորներով 

և կավավազներով : 

Տեղամասի բազալտները խիստ ճեղքավորված, ջարդոտված, խոռոչավոր, 

ծակոտկեն մոխրագույն ապարներ են և պիտանի են բացառապես շինարարական 

խճի և ավազի արտադրության համար: 

 

1.3 Օգտակար հանածոյի նյութական կազմը և որակական բնութագիրը 

 

Տեղամասի բազալտների որակատեխնոլոգիական բնութագիրը տրվում է 

դրանց քիմիական անալիզների, պետրոգրաֆիական ուսումնասիրությունների, 

ռադիոմետրիական չափումների, ինչպես նաև բազալտներից ստացված խճի և 

ավազի ֆիզիկամեխանիկական փորձարկումների արդյունքներով: 

Մանրադիտակի տակ ապարի կառուցվածքը պորֆիրային է,  հիմնական 

զանգվածի միկրոլիտային, նախկին հիալոպիլիտային կառուցվածքով: Տեքստուրան 
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հոծ, զանգվածային, 1-1.5մմ պղպջակներով: Պորֆիրային ներփակումները 

ներկայացված են պլագիոկլազով (~60%), կլինոպիոքսեններով (~30%) և օլիվինի 

(~10%) հատիկներով:  Պլագիոկլազները ներկայացված են հիմքային պլագիոկլազի 

(լաբրադորի) պոլիսինթետիկ կրկնաբյուրեղացված, հիմնականում ձգված, 

երկարավուն պրիզմաներով (0.2-2 մմ, մակրոսկոպիկ՝  մինչև 3.5-4 մմ), որոնք 

բաղկացած են երկու գեներացիայից (ըստ չափսերի) և բացառապես թարմ են 

(թափանցիկ)ֈ Ֆենոկրիստալների հաջորդ խումբը ներկայացված է կլինոպիրոքսենի 

համեմատաբար խոշոր (0.2-2.2մմ) հատիկներով, որոնք երբեմն հանդես են գալիս 

խմբված (գլոմերային) կուտակումներով, երբեմն պարունակում են հանքային 

միներալի ներփակումներ և դարձյալ թարմ ենֈ Հաջորդը օլիվինի հատիկներն են, 

որոնք բավական թարմ են (ջրաթափանցիկ), սակայն եզրերից և անջատման 

ճեղքերում լցված են իդդինգսիտային շագանակագույն գոյացություններովֈ   

Ոսկեհատի բազալտի հանքավայրի Հարավային տեղամասի բազալտների 

միջին քիմիական կազմը ներկայացված է ըստ 3 նմուշների անալիզների տվայլների: 

Աղյուսակ 1.1. 

Բազալտների քիմիական  կազմը 

Բազալ

տների 

տարա

տե-

սակնե

րը 

Պ ա ր ո ւ ն ա կ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը ,  %  %  

SiO2 TiO2 Fe2O3 FeO Al2O3 CaO MgO CO2 P2O5 
Mn

O 
Na2O K2O H2O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 50.10 0.70 3.90 2.80 16.46 10.46 4.80 2.05 0.27 0.13 2.90 1.10 0.33 

2 54.10 0.70 3.80 2.90 16.54 10.43 4.95 2.09 0.27 0.13 2.80 1.00 0.35 

3 54.03 0.70 3.90 2.80 16.50 10.43 4.73 2.18 0.27 0.10 2.90 1.10 0.36 

Միջի

նը 

54.06 0.70 3.87 2.83 16.50 10.44 4.83 2.11 0.27 0.12 2.87 1.07 0.35 

  

Բերված տվյալները վկայում են, որ տեղամասի բազալտներն իրենց քիմիական 

կազմով բնութագրվում են գործնականում  բավականին համասեռ քիմիական 

կազմով: 

 Տեղամասի բազալտներից ստացված խճի և ավազի ֆիզիկամեխանիկական 

հատկությունների ուսումնասիրությունները կատարվել են «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊ 
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ընկերության  լաբորատորիայում համապատասխանաբար ըստ 8267-93 ԳՕՍՏ –ի և 

8736-2014 ԳՕՍՏ –ի տեխնիկական պայմանների:  

Տեղամասի բազալտներից ստացվող խճի և ավազի պիտանիությունը 

շինարարական աշխատանքներում պարզելու նպատակով, 24 շարքային նմուշների 

ջարդման արդյունքում ստացված արգասիքներից տարանջատվել են խիճը և ավազը 

ու ենթարկվել  ֆիզիկամեխանիկական փորձարկումների: 

Աղյուսակ 1.2 

Խճի  ֆիզիկամեխանիկական փորձարկումների տվյալները 

 

Ցուցանիշները 
Չափի 

միավորը 

Չափանիշը 

նվազա 

գույն 

առավե

լագույն 
միջին 

1 2 3 4 5 

Խճի լցովի խտությունը կգ/մ3 1230 1325 1263 

Մակնիշն ըստ լցովի խտության կգ/մ3 1200 1300 1217 

Խճի միջին խտությունը գ/սմ3 2.68 2.75 2.71 

Խճի միջհատիկային դատարկությունը % 50.74 54.65 53.48 

Փոշենման և կավային հատիկների 

պարունակությունը  

% 
0.48 0.7 0.6 

Կավի պարունակությունը կոշտերում % 0.13 0.23 0.18 

Թերթային և ասեղային հատիկների  

պարունակությունը 

% 
10. 14.2 12.3 

Խճի խումբն ըստ հատիկների ձևի - 2 2 2 

Միջին ջարդելիությունը % 11.2 12.9 12.1 

Մակնիշն ըստ ամրության - 1000 1000 1000 

Զանգվածի կորուստը ծծմբական նատրիումի 

լուծույթում 10 փուլից հետո 

% 
6.5 9.8 8.5 

Սառնակայունությունը ցիկլ F50 F50 F50 

Լրիվ մնացորդը մաղին d=5 % 94.4 98.5 96.4 

Լրիվ մնացորդը մաղին0.5d+D % 46.13 53.7 51.8 

Լրիվ մնացորդը մաղին0.D=60 % 3.5 6.0 5.4 

Խճի ջրակլանումը 1 ժամվա ընթացքում % 0.73 0.91 0.85 

Խճի խոնավությունը % 3.0 6.6 4.3 

Միջին քերամաշելիոըւթյունը % И-1 И-1 И-1 

Թույլ ապարների պարունակությունը % 2.5 4.9 3.6 
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Աղյուսակ 1.3 
 

Ավազի  ֆիզիկամեխանիկական փորձարկումների տվյալները 

 
 

Ցուցանիշները 

Չափի 

միա-

վորը 

Չափանիշը 

նվազ

ագույն 

առավ

ելագու

յն 

միջին 

1 2 3 4 5 

Միջին  խտությունը գ/սմ3 2.66 2.74 2.70 

Լցման խտությունը կգ/մ3 1440 1480 1457 

Ավազի մակնիշն ըստ լցովի խտության - 1400 1500 1413 

Ավազի խոշորության մոդուլը - 3.15 3.76 4.46 

Ավազի դատարկությունը - 44.94 47.08 46.13 

Ավազի խումբը - 2 2 2 

Ավազի խոնավությունը % 8.5 8.5 8.5 

Լրիվ մնացորդը  N0.63 մաղի վրա`(65+75) % 60.6 77.4 69.4 

N10 մաղից մեծ հատիկների պարունակությունը 

(≤5) 

% 
1.5 5.35 4.0 

N5  մաղից մեծ հատիկների պարունակությունը 

(≤20) 

% 
10.0 21.0 17.4 

N0.16  մաղից փոքր հատիկների 

պարունակությունը (≤10) 

% 
2.8 11.0 7.5 

Փոշենման և կավային հատիկների 

պարունակությունը (≤2%) 

% 
1.4 1.95 1.74 

Կավի պարունակությունը կոշտերում (≤0.25%) % 0.13 0.25 0.21 

Այլ աղտոտող նյութերի առկայությունը (≤0%) % չկա չկա չկա 

Ելքային ապարի մակնիշը - M 1000 M 1000 M 1000 

 
 

Հետախուզված տեղամասում իրականացված ռադիոմետրիական չափումների 

արդյունքում պարզվել է, որ բազալտներում ռադիոնուկլիդների տեսակարար 

ակտիվության գումարը կազմում է 0.067 Բկ/գ: Այն ցածր է թույլատրելի  0.370 Բկ/գ-ից, 

ինչը վկայում է այն մասին, որ տեղամասի բազալտներն իրենց ճառագայթահիգիենիկ 

հատկություններով բավարարում են  НРБ-96 նորմատիվ փաստաթղթի պահանջները 

և կարող են օգտագործվել տարբեր տեսակի շինարարական աշխատանքներում 

առանց սահմանափակման: 
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1.4  Հիդրոերկրաբանական, մշակման լեռնաերկրաբանական և 

լեռնատեխնիկական պայմանները 

 
Տեղամասի հետախուզման ժամանակ հատուկ հիդրոերկրաբանական 

աշխատանքներ չեն կատարվել, այլ երկրաբանահետախուզական աշխատանքներին 

զուգընթաց կատարվել են հիդրոերկրաբանական դիտարկումներ: Դիտարկումներով 

պարզվել է, որ բոլոր հետախուզափորվածքներում ստորերկրյա ջրերը բացակայում 

են: Դիտարկումների ժամանակ տեղամասում աղբյուրներ չեն հայտնաբերվել: 

Տեղամասում բացակայում են նաև գրունտային և մակերևույթային ջրերը, որը 

բացատրվում է բազալտների խիստ ճեղքավորվածությամբ և 

ջրաթափանցելիությամբ:  

Ջրերի հոսքը ապագա բացահանք հնարավոր է միայն մթնոլորտային 

տեղումների հետևանքով, որոնց տարեկան միջին քանակը Հիդրոմետվարչության 

բազմամյա դիտարկումների տվյալների համաձայն հասնում է 450մմ: 

Հաշվի առնելով տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքի 

առանձնահատկությունները և ապարների բարձր ջրաթափանցելիությունը, կարելի է 

ենթադրել, որ բացահանք ներափանցող ջրերի հիմնական մասը կենթարկվի բնական 

դրենաժի, իսկ մնացածը ապարի ճեղքերով կթափանցի խորը հորիզոններ: 

Հետախուզված տեղամասի տարածքում դրա շահագործումը բարդացնող 

ջրհեղեղային հոսքեր չեն արձանագրվել: 

Տեխնիկական և խմելու ջրի պահանջարկը կարելի է բավարարել Ոսկեհատ 

գյուղից ջրատար տրանսպորտով կրելու միջոցով: 

Վերը շարադրվածը վկայում է հետախուզված տեղամասի բարենպաստ 

հիդրոերկրաբանական պայմանների մասին: 

Հանքավայրի լեռնաերկրաբանական և լեռնատեխնիկական պայմանները 

միանգամյա բարենպաստ են այն բաց եղանակով շահագործելու համար: 

Մակաբացման ապարները ներկայացված են 1.7մ-ից մինչև 2.3մ հզորության 

բազալտների տարաչափ բեկորների խառնուրդով, ժամանակակից բերվածքներով: 

Օգտակար հանածոն ներկայացված է 16.5մ-ից մինչև 17.3մ (միջինը 17.02մ) 

հզորության մերձհորիզոնական տեղադրմամբ խիստ ճեղքավորված, ջարդոտված 
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բազալտե հաստվածքով, որի մշակումը կարող է իրականացվել նաև առանց 

հորատապայթեցման աշխատանքների: 

Հանքավայրում հաշվարկված մակաբացման ապարների ծավալը և օգտակար 

հանածոյի պաշարները համապատասխանաբար կազմում են 181.30 հազ.մ3 և 1542.9 

հազ.մ3, իսկ մակաբացման միջին գործակիը՝ 0.12մ3/մ3: 

Հետախուզված հանքավայրի տարածքում կարստեր, սողանքներ և այլ բնույթի 

գեոդինամիկ երևույթներ, որոնք կարող են բարդացնել շահագործական 

աշխատանքները չեն արձանագրվել: 

Հաշվի առնելով նկարագրված պայմանները, կարելի է հավաստել, որ ՀՀ 

Արագածոտնի մարզի Ոսկեհատի բազալտների հանքավայրի Հարավային 

տեղամասի հիդրոերկրաբանական լեռնաերկրաբանական և լեռնատեխնիկական 

պայմանները միանգամայն բարենպաստ են դրա բաց եղանակով շահագործման 

համար:  

 

1.5 Պաշարների հաշվարկը 

  

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ոսկեհատի բազալտների հանքավայրի Հարավային 

տեղամասի հետախուզումը կատարվել է սյունակային հորատման ուղղաձիգ 

կարճամետրաժ հորատանցքերով:  

Հանքավայրը ըստ երկրաբանական կառուցվածքի բարդության վերագրվում է 

1-ին խմբին;  

Հանքավայրի մակաբացման ապարների և օգտակար հանածոյի պաշարների 

հաշվարկն իրականացվել է երկրաբանական բլոկների մեթոդով՝ որպես 

համապատասխան միջին հզորությունների և հատակագծի վրա բլոկի մակերեսի 

արտադրյալ: Ընդ որում հաշվարիկային բլոկում օգտակար հանածոյի հզորությունը 

որոշվել է որպես հետախուզվածքներում արձանագրված հզորությունների միջին 

թվաբանական մեծություն: 

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ոսկեհատի բազալտների հանքավայրի Հարավային 

տեղամասի հանքավայրի պաշարները հաստատվել է Հայաստանի 

հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարի 2020 թվականի նոյեմբերի 3-ի թիվ 1553-Ա հրամանով 2019 թվականի 
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հունիսի 1-ի դրությամբ, «Ոսկեհատի բազալտների հանքավայրի Հարավային 

տեղամասում կատարված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների 

արդյունքների մասին՝ 01.06.2019 թվականի դրությամբ պաշարների հաշվարկմամբ» 

հաշվետվության երկրաբանական քարտեզի վրա հեղինակների կողմից առաջարկվող 

սահմաններում, C1 կարգով, 1542.9 հազ. մ3 քանակով: 

Բազալտները իրենց ֆիզիկամեխանիկական հատկություններով պիտանի են 

որպես շինարարական խճի (ԳՈՍՏ 8267-95) և ավազի (ԳՈՍՏ 8736-2014) 

արտադրության հումք: 
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2. ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ԵՎ  ԼԵՌՆԱՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ  ՄԱՍԵՐ 

2.1.Հանքավայրի մշակման եղանակի ընտրումը 

  

 

         Հանքավայրի բացահանքի նախագիծը կատարված է «ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ–ի 

տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա: 

Սույն նախագծով նախատեսվում է. 

Հանքավայրը մշակել բաց եղանակով տարեկան՝ 77145մ3 արտադրողակա-

նությամբ, մարվող պաշար: 

Ելնելով հանքավայրի տեղադիրքից, հանքամարմնի տեղադրման 

պարամետրերից և մակաբացման ապարների ոչ մեծ ծավալներից, տեղամասի 

մշակումը նախատեսվում է բաց լեռնային աշխատանքներով: Հանքարդյունահանման 

աշխատանքները նախատեսվում է կատարել մեխանիկական եղանակով նախնական 

փխրեցմամբ՝ էքսկավատորի հենքի վրա տեղադրված հիդրավլիկ մուրճով։ 

Նախագծվող բացահանքը վերջնական դիրքում ունի հետևյալ պարամետրերը`  

 Ամենամեծ երկարությունը – 380մ 

 Ամենամեծ լայնությունը – 356մ 

 Օգտակար հանածոյի ամենամեծ հզորությունը – 17.02մ  

 Մակաբացման ապարների միջին հզորությունը – 1.984մ 

 Օգտակար հանածոյի հաշվեկշռային պաշարների քանակը` - 1542.9հազ.մ3 

 Արդյունահանվող պաշարների քանակը`– 1452.0հազ.մ3 

 Մակաբացման ապարների քանակը – 181.3հազ.մ3 

 Բացահանքի օտարման տարածքը -  9.14հա 

 

Լեռնային զանգվածի տեղաբաշխումը ըստ բացահանքի հանքաստիճանների բերված 

է աղյուսակ 2.1-ում:  
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Աղյուսակ 2.1 

Հորիզոններ` 

Բացահանքի վերջնական ծավալները, մ3 

Լեռնային 

զանգված 

Բազալտ Մակաբացման 

ապարներ 

 մ3  մ3  մ3 

1025.0 45500 26300 19200 

1020.0 96000 73600 22400 

1015.0 159400 135200 24200 

1010.0 214800 189000 25800 

1005.0 244300 217600 26700 

1000.0 249200 221800 27400 

995.0 249700 224200 25500 

990.0 203600 193500 10100 

985.0 145100 145100 0 

980.0 25700 25700 0 

 ընդամենը 1633300 1452000 181300 

  

2.2  Նախագծային կորուստենր 

 

Բացահանքի շահագործման ընթացքում տեղի են ունենում օգտակար 

հանածոյի անխուսափելի կորուստներ (նախագծային կորուստներ), որոնք 

բաժանվում են երկու խմբերի. 

Կորուստներ, որոնք պայմանավորված են հանքավայրի լեռնատեխնիկական և 

շրջակա միջավայրի պայմաններով: Դրանք այն կորուստներն են, որոնք բնամասերի 

տեսքով մնում են ընդերքում` թողնվում են բացահանքի կողերում 

հանքաստիճանների եզրերի թույլատրելի թեքությունն ապահովելու համար (81800մ3   

կամ 5.3%): 

 Շահագործողական կորուստներ` դրանք այն կորուստներն են, որոնք 

առաջանում են օգտակար հաստաշերտի տանիքը մակաբացման ապարներից 

մաքրելու ժամանակ: Այդ կորուստների միջին հզորությունը ընդունվում է 0.10մ,  

ծավալը`  9100մ3   կամ 0.59%: 

Օգտակար հանածոն ավտոինքնաթափերով տեղափոխման ժամանակ 

կորուստները չնչին են և դրանք չեն հաշվառվել:  

Ընդամենը կորուստները կկազմեն`  90900մ3 կամ 5.89%:  
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2.3  Բացահանքի արտադրողականությունը և աշխատանքային ռեժիմը 
  

 Բացահանքի  աշխատանքային ռեժիմն ընտրվել է ելնելով տեխնիկական 

առաջադրանքից և կլիմայական պայմաններից: Բացահանքի աշխատանքային 

ռեժիմն ընդունվում է՝ 

• աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում՝      260 օր 

• շաբաթվա աշխատանքային օրերի թիվը՝               5 օր 

• հերթափոխերի թիվը մեկ օրում՝                 1 հերթ. 

• հերթափոխի տևողությունը՝                            8 ժամ 

Բացահանքի տարեկան, ամսական և օրական արտադրողականությունները 

բերված են  աղյուսակում: 

                                                                                                                      Աղյուսակ 2.2 

 

Հհ 

 

         Անվանումը 

Չափ-

ման 

միա- 

վոր 

Միջին արտադրողականությունը 

 

տարեկան

  

 

օրական

  

 

հերթափո-

խում 

                                 I    Մարվող    պաշար 

1 Բազալտներ մ3 77145 296.71 296.71 

                                    II   Արդյունահանվող  պաշարներ    

2 Մակաբացման 

ապարներ  

մ3 9065 34.87 34.87 

3 Բազալտներ մ3 72600 279.23 279.23 

4 Լեռնային զանգված մ3 81665 314.1 314.1 

 

2.4  Բացահանքի  ծառայման  ժամկետը 

Բացահանքի ծառայման ժամկետը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.   

                                  T = t1 + t2 , տարի, 

որտեղ՝ t1 - բացահանքի 100% արտադրական հզորության հասնելու  

       ժամանակաշրջանն է, t1 = 0.02տարի,  

 t2 - բացահանքի շահագործման տևողությունն է 100 % արտադրական         

 հզորության հասնելու պահից: 

                    QԿ  -Qշ                  1452000 - 1200 

 t2       =                          =                                  = 19.98 

                     Qտ                                          72600 

որտեղ՝ QԿ -  կորզվող պաշարներն են, QԿ =  1452000 մ3  

     Qշ – արտահանված պաշարներն են բացահաքը 100% արտադրական 



 18 

                     հզորության հասնելու պահին,  Qշ = 1200մ3  

              Qտ -բացահանքի տարեկան արտադրողականությունն է ըստ օգտակար 

զանգվածի,  Qտ = 72600 մ3 

  T = 0.02+ 19.98 =20տարի: 

2.5 Հանքավայրի բացումը 

Հանքավայրի բացումը կատարվում է նրա հյուսիսային` 1025.0մ բարձրության 

նիշից:  

Նախատեսված է ավտոճանապարհի կառուցում հանքավայրի հյուսիս 

արևելյան կողմից, դեպի ՋՏԿ տանող գրունտային ավտոճանապարհի 1016.0մ 

բարձրության նիշից մինչև բացահանքի 1025.0մ բարձրության հորիզոն (գծ. թերթ Լ-7): 

Ավտոճանապարհի երկարությունն է՝ 220մ, 8մ լայնությամբ, որի թեքություննն է՝ 

40.91‰: Այնուհետև աստիճանաբար ավտոճանապարհը կտրտվելով կիջնի մինչև 

1020.0մ բարձրության հորիզոնը, որից հետո կկառուցվի հավաքող ավտոճանապարհ 

երկարությունը 360մ, թեքություն է 62.5‰ հաջորդ՝ 1015.0մ, 1010.0մ....995.0մ 

բարձրությամբ հորիզոնները մշակելու համար: Որից հետո թեք ներքին 

կիսախրամներով կիջնի 990.0մ, 985.0մ և 980մ բարձրության հորիզոնները, 130մ 

երկարությամբ (գծ. թերթ Լ-5): 

 

2.6  Մշակման համակարգը 

   

 Հանքավայրի մշակման համար ընտրված է ընդլայնական մեկ կողանի 

մշակման համակարգ, որի տարրերն են ` 

Հանքաստիճանի բարձրությունը – 5.0 մ; 

Անվտանգության բերմայի լայնությունը – 1.5 մ; 

Աշխատանքային հանքաստիճանի թեքման անկյունը – 800; 

Աշխատանքային հրապարակի ամենափոքր լայնությունը 18-20 մ: 

 

2.7  Մակաբացման աշխատանքներ 

Տեղամասում բազալտները հիմնականում ծածկված են մինչև 2.3մ հզորությամբ 

ժամանակակից դելուվյալ ու պրոլյուվյալ բազալտի բեկորներ պարունակող 

առաջացումներով: Ժամանակակից առաջացումներն ունեն լոկալ տարածում, 
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ներկայացված են հիմնականում բազալտային կազմի գլաքարերով, մեծաբեկորներով 

և կավավազներով:  

Ծածկող ապարները՝ մակաբացման ապարները, որի ընդհանուր քանակը 

բացահանքում կազմում է 181300մ3, տարեկան ծավալն է՝ 9065մ3,  հերթափոխային 

քանակն է 34.87 մ3: 

 Մակաբացման ապարների հերթափոխում՝ 17.44մ3 ծավալը  բուլդոզերով, իսկ 

17.43մ3-ը ավտոինքնաթափով նախատեսվում է տեղափոխել բացահանքի 

հարավային  մասը՝ ձևավորելով ժամանակավոր N1 լցակույտ (տես թերթեր Լ-7-Լ-11), 

այնուհետև հնարավորություն ստեղծվելուց հետո, այսինքն տվյալ հանքաստիճանը 

կամ նրա մի մասը մինչև հատակը ամբողջությամբ շահագործվելու դեպքերում՝ 

շահագործմանը զուգընթաց մակաբացման ապարները տվյալ տարածքին 

անհրաժեշտ քանակությամբ՝ 2.7մ բարձրությամբ կլցվեն բացված հատակների վրա և 

կհարթեցվի, կկատարվի ներքին լցակույտաառաջացում: Մակաբացման 

աշխատանքները նախատեսված է կատարել բուլդոզերի օգնությամբ, որի 

արտադրողականությունը 800 մ3/հերթ է: 

 

2.8 Լեռնակապիտալ  աշխատանքներ 

 

 Լեռնակապիտալ աշխատանքներն են` 

ա. Հանքավայրի բացումը կատարվում է նրա հյուսիսային մասի`1025.0մ 

բարձրության նիշից:  

բ. Նախատեսված է ավտոճանապարհի կառուցում հանքավայրի հյուսիս 

արևելյան կողմից, գոյություն ունեցող ավտոճանապարհի 1016.0մ բարձրության 

նիշից մինչև բացահանքի 1025.0մ բարձրության հորիզոն (գծ. թերթ Լ-7): 

Ավտոճանապարհի երկարությունն է՝ 220մ, 8մ լայնությամբ, որի թեքություննն է՝ 

40.91‰: Հողային աշխատանքների ծավալն է՝ 250մ3:  

գ. Նախատեսվում է դեպի ժամանակավոր լցակույտ տարվող 

ավտոճանապարհի հարթեցում ՝ 200մ3: 

 դ. Բացահանքի շահագործման շինարարական շրջանում բացահանքում 

1025.0մ բարձրության հորիզոնում 1200մ3 ծավալով բացված պաշարներով 
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ապահովելու համար 1400մ3 ծավալով մակաբացման ապարները հավաքվում է, և 

տեղափոխվում է դեպի բացահանքի հարավային մասը և կուտակվում` N1 լցակույտ:  

ե. Արդյունաբերական հրապարակի կարգաբերում -220մ3 

Ավտոճանապարհների անցումը` մակաբացման ապարների հավաքումը 

կուտակումը կատարվում է  բուլդոզերի օգնությամբ: 

 

2.9 Արդյունահանման աշխատանքներ 

2.9.1. Լեռնային  զանգվածի նախապատրաստումը  

հանույթաբարձման  աշխատանքներին 

 

 Բազալտների ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները կանխորոշում է 

նրանց նախնական փխրեցումը հանույթաբարձման աշխատանքներից առաջ:  

Ապարների նախնական փխրեցումը նախատեսվում է կատարել 

մեխանիկական եղանակով՝ էքսկավատորի հենքի վրա տեղադրված հիդրոմուրճով ՝ 

Volvo EC360BLC  և  HUMMER MTB365 մակնիշներով։ 

Հիդրավլիկ մուրճով էքսկավատորի հերթափոխային միջին 

արտադրողականությունը բազալտներում ըստ տեղեկատու տվյալների կազմում է 

180մ3/հերթ կամ 46.8հազ.մ3/տարի: 

Հիդրավլիկ մուրճի անհրաժեշտ քանակը կլինի. 

            72600 

Nհ =-------------- = 1.55     ընդունվում է 2 հատ 

                        46800 
 

 Որտեղ  72600մ3
 – տարեկան արդյունահանվող բազալտների ùանակն է: 

   Ընդունվում է 2 հատ էքսկավատոր կահավորված հիդրավլիկ մուրճովֈ 

   

2.9.2. Բարձման աշխատանքներ 

 Բացահանքում արդյունահանումը կատարվում է առանց 

հորատապայթեցման աշխատանքների էքսկավատոր-ավտոինքնաթափ-բուլդոզեր 

լեռնային համալիրի  միջոցով:  
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     Հանույթային և բարձման աշխատանքների իրականացման համար  

նախատեսված է 5.0մ3 շերեփի տարողությամբ  Komatsu –WA 500-6 մակնիշի բարձիչը: 

Մեկ բարձիչը լիովին բավարար է հերթափոխում` 279.23մ3/հերթ. օգտակար 

զանգվածի և 17.43մ3/հերթ մակաբացման ապարների բարձման համար 

(մակաբացման ապարների 17.44մ3/հերթ-ը տեղափոխվում է բուլդոզերով): 

Բուլդոզերային աշխատանքները բացահանքում մակաբացման ապարների 

հեռացումն է, լցակույտերում աշխատանքը, ավտոճանապարհների բարեկարգումը: 

Այդ աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ է 1 բուլդոզեր: Բուլդեզերը 

կօգտագործվի նաև լցակույտում: 

           

2.9.3 Տրանսպորտային աշխատանքներ 

Բացահանքից օգտակար զանգվածի տեղափոխումը մինչև գոյություն ունեցող 

ջարդող տեսակավորող կայանք, որը տեղակայված է բացահանքից 0.5կմ 

հեռավորության վրա բացահանքի արևելյան կողմում նախատեսվում է 

իրականացնել 25տ բեռնատարողությամբ (16մ3) SCANIA P380 CB 777 VN 01 և SCANIA 

P380  CB 777 UD 01 ավտոինքնաթափերով: 

 Հաշվարկի ելակետային տվյալներեն են` 

• հերթափոխում   տեղափոխվող  քանակությունը՝ 279.23մ3/հերթ դեպի ՋՏԿ և 

17.43մ3/հերթ-ը դեպի ժամանակավոր լցակույտ,  

•  տեղափոխման  հեռավորությունը՝ 0.5կմ, 

•  բարձված ավտոինքնաթափերի շարժման միջինացված արագությունը` 

14կմ/ժամ, 

• դատարկ ավտոինքնաթափերի շարժման միջինացված արագությունը 

25կմ/ժամ: 

  Հերթափոխային ծավալը տեղափոխելու համար ընտրված ավտոինքնաթափի 

տարողությունը` 25 տոննա կամ 16մ3:  

         V x Kl x Tհ x Ki   16 x 0.85 x 480 x 0.7           4570 

Qմ =  -------------------- =    ------------------------  =  ----------- =  343.84 

                    Tե             13.29                          13.29 

որտեղ` V ինքնաթափի թափքի տարողությունը 16.0 մ3, 

 Kl – լցման գործակիցն է ըստ լեռնային զանգվածի Kl = 0.7 

Tհ – հերթափոխի տևողությունը 480 րոպե 
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Ki – 1 հերթափոխի ընթացքում աշխատաժամանակի օգտագործման գործակիցն է 0.85 

Tե - 1 ուղերթի տևողությունը 

            2 L 60                       2 x 0.5 x 60 

Tե =  ----------- + t բ+ t գ + t մ =   ---------------- + 5 + 1 + 3 = 13.29 

              Vմ                    14   

որտեղ  L – տեղափոխման հեռավորությունն է  

Vմ –  երթի միջին արագությունն է 

t բ - ինքնաթափի բարձման տևողությունը 

t մ – մանյովրների տևողությունը 

t գ- բեռնաթափման տևողությունը 

Բանվորական ինքնաթափերի քանակը հերթափոխի ընթացքում որոշվում է 

հետևյալ բանաձևով` 

Բազալտը տեղափոխելիս՝ 

           Qհ x Kփ                     279.23 x 1.4                                                                                                                                      

Nբ=  ----------------   =    ---------------- = 1.14 

              Q            343.84 

Մակաբացման ապարները տեղափոխելիս՝ 

        Qհ x Kփ                     17.43 x 1.2                                                                                                                                      

Nբ=  ----------------   =    ---------------- = 0.06 

             Q            343.84 

որտեղ`  

           Qհ -ն բեռների հերթափոխային արտադրողականությունն է   

Kտ ավտոպարկի տեխնիակական պատրաստակամությունն է Kտ = 0.8 

           Kփ-ն փխրեցման գործակիցն է  հանույթի ժամանակ                                                                                     

              Ավտոինքնաթափերի ցուցակային քանակը կլինի` 

   Բազալտը տեղափոխելիս՝ 

 

          Nբ      1.14 

Ny=  --------  =  --------  = 1.4  

          Kբ              0.8   
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       Մակաբացման ապարները տեղափոխելիս՝ 

           Nբ      0.06 

Ny=  --------  =  -------- = 0.1  

          Kբ              0.8                    

Տրանսպորտային աշխատանքների պարամետրերը բերված են աղյուսակում: 

Աղյուսակ2.3                                                                                                                            

 

N 
Ցուցանիշների  անվանումը Չափ. 

միավորը 

Բազալտ Մակաբաց 

ման 

ապարներ 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Տեղափոխման ծավալը հերթափոխում մ3 279.23 17.43 

2. Փխրեցման գործակիցը - 1.4 1.2 

3. Տեղափոխման միջին հեռավորությունը կմ 0.5 0.5 

4. Շարժման միջին արագությունը կմ/ժամ 14 14 

5. Ավտոինքնաթափի բարձման տևողությունը րոպե 5.0 45.0 

6. Ավտոինքնաթափի բեռնաթափման 

տևողությունը 

րոպե 1 1 

7. Մանյովրների և սպասումների տևողությունը րոպե 3.0 3.0 

9. Մեկ երթի տևողությունը րոպե 13.29 13.29 

10. Մեկ ավտոինքնաթափի հնարավոր երթերի 

քանակը հերթափոխի ընթացքում 

երթ 18 2 

11. Մեկ ավտոինքնաթափի հերթափոխային 

արտադրողականությունը 

մ3/հերթ 343.84 343.84 

12. Բանվորական ավտոինքնաթափերի քանակը հատ 1.4 և 0.1 վերցվում է 2 

13. Ավտոինքնաթափերի ցուցակային համակազմը հատ 2 

 

2.10 Լցակույտաառաջացում 

Ելնելով նախագծում ընդունված մշակման եղանակից, ինչպես նաև 

լեռնաերկրաբանական պայմաններից ընտրված է ներքին բուլդոզերային 

լցակույտաառաջացում:  

Հետևյալ ծավալներն են` 

Մակաբացման ապարներ` 181300մ3,  181300մ3x 1.2 217560մ3 

որտեղ 1.2-ը մշակման հետևանքով փխրեցման գործակիցն է: 
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Տեղամասում բազալտները հիմնականում ծածկված են մինչև 2.3մ հզորությամբ 

ժամանակակից դելուվյալ ու պրոլուվյալ բազալտի բեկորներ պարունակող 

առաջացումներով: Հանքավայրը ծածկող ապարները՝ մակաբացման ապարները, որի 

ընդհանուր քանակը բացահանքում կազմում է 181300մ3, տարեկան ծավալն է՝ 9065մ3,  

հերթափոխային քանակը կազմում է 34.87մ3: 

 Հանքարդյունահանման աշխատանքները սկսելիս ծածկող ապարների շերտը, 

բուլդոզերով հավաքվում է և հերթափոխում՝ 17.44մ3 ծավալը  բուլդոզերով, իսկ 

17.43մ3-ը ավտոինքնաթափով տեղափոխվում բացահանքի հարավային մասը՝ 

բացահանքի սահմաններում՝ N 1 ժամանակավոր լցակույտ և պահեստավորվում, 

(տես թերթեր Լ-7- Լ-11): Այնուհետև շահագործման 10-րդ տարվանից սկսած 

հնարավորություն ստեղծվելուց հետո, այսինքն տվյալ հանքաստիճանը կամ նրա մի 

մասը մինչև հատակը շահագործվելու դեպքերում՝ շահագործմանը զուգընթաց 

մակաբացման ապարները տվյալ տարածքին անհրաժեշտ քանակությամբ՝ 2.7մ 

բարձրությամբ կլցվեն  բացված հատակների վրա (1015.0մ; 1010.0մ....980մ 

հորիզոնների) և կհարթեցվի, կկատարվի ներքին լցակույտաառաջացում տես (գծ Լ-4, 

Լ-12):  

Բացահանքի հարավային մասը տեղափոխած N1 լցակույտում մնացած 

12800մ3 մակաբացման ապարները ավտոինքնաթափով կտեղափոխվեն արդեն 

արդյունահանված 985մ բարձրության հորիզոնի վրա կստեղծվի N2 լցակույտը, 

հետագայում ամենավերջին՝ 980մ հորիզոնը ներքին լցակույտ կատարելու համար 

(տես գծ. Լ-4 և Լ-12) : 

Մինչև շահագործման ավարտը կկատարվի 168500մ3 ծավալի տեղափոխում և 

հարթեցում:  

Շահագործման ավարտից հետո իրականացվում է խախտված հողերի 

վերականգնում: 980.0մ բարձրության հանքաստիճանի վրա N2 լցակույտում մնացած 

12800մ3 ծավալը, բուլդոզերով կտեղափոխվի տվյալ հանքաստիճանի վրա կփռվի 

միջինը՝  2.7մ բարձրությամբ և կհարթեցվի:  

Լցակույտի  միջին բարձրությունն է 8.0մ, որի թեքության a= 350-ի դեպքում` 

զբաղեցրած մակերեսները վերին և ստորին մասերում համապատասխանաբար 

կազմում են` 9600մ2 և 27000մ2 մակերես: Նախագծով ընդունված բուլդոզերը և 

բարձիչը կարելի է օգտագործել լցակույտառաջացման ժամանակ: 
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Լցակույտառաջացումը ըստ տարիների և դրանց վերջնական դիրքերը բերված 

են նախագծի գծագրական մասում Լ-7-Լ-11: 

Ընդերքօգտագործման թափոնները կարող են օգտագործվել համաձայն 

թափոնների վերամշակման պլանիֈ 

 

2.11 Ջրամատակարարումը   և   ջրհեռացումը 

 

Քարհանքի մատակարարումը տեխնիկական ջրով կատարվում է հորատման 

աշխատանքների ժամանակ փոշեդադարեցման, աշխատանքային հրապարակների, 

ճանապարհների և լցակույտերի ջրման նպատակով: Ջուրը բերվում է  КО-309 

մակնիշի ջրցան-լվացող մեքենայով: Նույն մեքենայով կարելի է ջուրը մղել լողանալու 

նպատակով տեղադրված ջրցողարանի բաքը: Խմելու ջրի մատակարարումը 

կատարվում է  ջրի ցիստեռնով:  

Հանքավայրի հիդրոերկրաբանական պայմանների համաձայն, գետնաջրերը 

բացակայում են: Հետևաբար բացահանքում ջրհեռացնող կառուցվածքներ չեն 

նախատեսվում: 

Անմիջապես քարհանքի տարածքը թափվող անձրևային ջրերը հեռացվում են 

ինքնահոս կերպով և ներծծվում ճաքերի միջով: 

Աշխատողներին խմելու և կենցաղային նպատակներով ջրածախսը 

հաշվարկվում է  հետևյալ արտահայտությունով`  

    W= (n x N + n1 x N1) T 

որտեղ` n - ԻՏ և գրասենյակային աշխատողների թիվն է - 4, 

    N - ԻՏԱ և գրասենյակային աշխատողների ջրածախսի նորման` - 0.016մ3, 

     n1 - բանվորների թիվն է - 7, 

     N1 - ջրածախսի նորման` - 0.025մ3/մարդ օր 

     T - աշխատանքային օրերի թիվն է - 260օր: 

Այսպիսով` W= (4 x 0.016 + 7 x 0.025) 260 = 62.1մ3/տարի, միջին օրեկան 0.239մ3: 

Կենցաղային կեղտաջրերը` 0.239x 0.85 = 0.2մ3 օրեկան լցվում են բետոնային լցարան, 

որտեղից պարբերաբար տեղափոխվում են սահմանված կարգով: 
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Համաձայն նորմատիվների ջրի ծախսը 1մ2 տարածքում փոշին նստեցնելու 

համար կազմում է 0.5լիտր/մ2: Փոշենստեցման մակերեսները կազմում են 

բացահանքում աշխատանքային հրապարակը 1400մ2, լցակույտերի վրա 1800մ2, և 

ավտոճանապարհների վրա 4600մ2, ընդամենը 7800մ2: Ընդունելով ջրի տեսակարար 

ծախսը 0.5լ/մ2, կստանանաք. 

7800 x 0.5 = 3900լիտր 

Նախատեսվում է 1 ջրող ավտոմեքենա 5տ ջրի տարողությամբ, որը այդ ջուրը 

ցնցուղում է 1երթով, աշխատանքային հրապարակը և ավտոճանապարհները  կարող 

է ջրել 2 անգամ:  

   Ջրցան մեքենան կաշխատի պայմանագրային հիմունքներով: 

 

2.15 Բացահանքի մշակման ժամանակացուցային պլանը 

        Լեռնային աշխատանքների զարգացումը բացահանքում նախատեսվում է 

կատարել բացահանքի մշակման ժամանակացուցային պլանին համապատասխան, 

որի համաձայն բացահանքի հանքաստիճանները մշակվում են 5.0մ բարձրությամբ 

հանքաստիճաններով, հաջորդաբար, վերևից-ներքև: Բացահանքի տարեկան 

արտադրողականությունն  է  ըստ արդյունահանման` 72600մ3: 
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3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

3.1  Արդյունաբերական  սանիտարիան  և 

անվտանգության  տեխնիկան 

 

Բացահանքերում  բոլոր  լեռնային  աշխատանքները  պետք  է  կատարվեն  

բաց  եղանակով  մշակվող  հանքերի  գործող  անվտանգության  միասնական  

կանոններին /ԱՄԿ/ և  հանքավայրերի  շահագործման  տեխնիակական  նորմերին  

/ՇՏԿ/ խստիվ  համապատասխան: 

Անվտանգության  ապահովման  կանոններից  կարելի  է  նշել. 

- բացահանքի  ինժեներա-տեխնիկական  աշխատողները  պարբերաբար, ոչ  ուշ  

քան  3  տարին  մեկ  անցնեն  գիտելիքների  ստուգման, 

- յուրաքանչյուր  բանվոր, անվտանգության  տեխնիկայի  գծով  նախնական  

ուսուցումից  հետո, պետք  է  անցնի  ըստ  մասնագիտության  ուսուցման  և  հանձնի  

քննությունները, 

- աշխատանքային  յուրաքանչյուր  տեղ  աշխատանքներն  սկսելուց  առաջ  

հերթափոխի  պետի  կողմից  պետք  է  մանրամասն  զննվի: Աշխատանքներն  

սկսվելու  համար  պետք  է  տրվի  գրավոր  առաջադրանք, 

- յուրաքանչյուր  բանվոր, մինչ  աշխատանքը  սկսելը, պետք  է  համոզվի, որ  իր  

աշխատատեղի  անվտանգությունը  ապահովված  է, 

- արգելվում  է  հանքախորշում  հանգստանալը  և  այլն: 

Պետք  է  ցանկապատվեն  բացահանքի  վերջնական  եզրագծի  սահմանները: 

Լեռնատրանսպորտային  սարքավորումները  պետք  է  թույլ  տան  աշխատել  միայն  

այն  դեպքում, եթե  նրանք  սարքին  են: 

Փոշենստեցման  նպատակով  պետք  է  փոշեառաջացման  օջախները  

/հանքախորշերը, լցակույտը, տեխնոլոգիական  ավտոճանապարհները/ 

սիստեմատիկաբար  ջրվեն: 

Բացահանքի  աշխատողներին  սպասարկելու  համար  նախատեսվում  է  1  

հատ  K-5 մակնիշի «Կոմֆորտ» սերիայի  բեռնարկղային  տիպի  տնակ և ևս 1 տնակ 

նախատեսված որպես սանիտարակենցաղային սենյակ բեռնարկղային  տիպի- «տիպ 

8735» : 

•  ինվենտարային տնակը ունի 11 կախիչներ աշխատողների հագուստը կախելու 

համար,  
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•  աշխատողներին միշտ ապահովել թարմ խմելու ջրով, 

•  բնական օդափոխմամբ ջրցողարանում նախատեսվել է 2 ցնցուղ, որն 

ապահովվում է հոսող ջրով, կախիչով, հեղուկ օճառով, էլեկտրական սրբիչով կամ 

միանվագ օգտագործման թղթյա անձեռոցիկներով:  

 •  բացահանքի արդյունաբերական հրապարակում նախատեսվում է  

զուգարան, որում նախատեսվել է 2 ծորակներ ունեցող մեկ լվացարանով 2 

սանիտարատեխնիկական սարքավորում, որը սահմանված կարգով պետք է 

դատարկվի: 

3.2 Ձեռքի  աշխատանքի  մեքենայացում 

 

Ձեռքի աշխատանքի մեքենայացման աստիճանը որոշվում է հետևյալ 

բանաձևով.  

                                                         Մ1  + Մ2 

    Cմ =                  x 100                                  

                                                               Մ ընդ 

որտեղ՝ Մ1 = 0 մարդ, այն բավորների քանակն է, որոնք աշխատանք են  

                      կատարում  ավտոմատացված ագրեգատների և սարքավորումների վրա:   

              Մ2 –  բանվորների քանակն է, որոնք աշխատանքը կատարում են  

                         մեխանիզմների և հաստոցների միջոցով:  

              Մ ընդ - բանվորների ընդհանուր քանակն է: 

                                                                    0 + 7 

    Cմ =                     x 100 = 100 % 

                                                            7 

 

3.3 Ինժեներա - տեխնիկական միջոցառումները 

 

Քաղաքացիական պաշտպանության գծով ինժեներա - տեխնիական 

միջոցառումներն ուղղված են բացահանքի աշխատողներին և նրանց ընտանիքի 

անդամներին պաշտպանելու գամմա ճառագայթների ազդեցությունից պատերազմի 

ժամանակ տեղանքի ռադիոակտիվ վարակման դեպքում:  

Մարդկանց փոքր քանակի պատճառով նախատեսվում է օգտվել մոտակա 

բնակավայրերի հակառադիացիոն թաքստոցներից:  
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4. Սոցիալական ազդեցության գնահատականը 

Հանքավայրի շահագործման  տևողությունն է 20 տարի, որի ընթացքում 

բնակչության վերաբնակեցում չի նախատեսվում:  

Բացահանքի աշխատանքներին մասնակցություն կունենան 11 մարդ: 

Ներկայացվում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում 

նախատեսվող տարեկան պարտավորությունների նախնական չափը և ժամկետները` 

Հ/հ Պարտավորությունների 

անվանումը 

Կատարման 

ժամկետը 

Ներդրումների 

չափը, հազ. դրամ 

1. Համայնքի զարգացման սոցիալ-

տնտեսական ծրագրերին 

մասնակցություն 

Յուրաքանչյուր 

տարի 

 

100.0 

2. Մանկապարտեզի, դպրոցի 

վերանորոգման 

աշխատանքներին ֆինանսական 

մասնակցություն 

Յուրաքանչյուր 

տարի 

 

150.0 

4. Միջհամայնքային 

նշանակության ճանապարհների 

վերանորոգման 

աշխատանքներին 

մասնակցություն 

Ըստ 

անհրաժեշտության 

Շինարարական 

տեխնիկայի 

տրամադրում 

 

Ընկերությունն իր պատրաստակամությունն է հայտնում պարբերաբար 

հանդիպելու համայնքի ղեկավարության հետ, քննարկելու անհրաժեշտ օգնության 

ծրագրերը և համպատասխան ֆինանսական ներդրումներ կատարել համայնքի 

բյուջե: 
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                                Հավելված 1 

 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ  և ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ  ՑՈՒՑԱԿԸ 

 

NN Սարքավորումների  անվանումը 
 արքավորումների 

մակնիշը 

Քանակը,  

հատ 

1.  Էքսկավատոր, հիդրավլիկ մուրճ Volvo EC360BLC  և   1 

2.  Էքսկավատոր, հիդրավլիկ մուրճ HUMMER MTB365 1 

3. Բեռնիչ անվավոր միաշերեփ Komatsu WA500-6 1 

4. Ավտոինքնաթափ SCANIA P380 

 CB 777 VN 01 

 

1 

5. Ավտոինքնաթափ SCANIA P380 

 CB 777 UD 01 

 

1 

6. Ջրցան մեքենա GAZ AGP-18/GAZ-53-

12 
1 

7. Կոմֆորտ» տիպի բեռնարկղային տնակ K - 5 1 

8. Ջրցողարան բեռնարկղային տիպի տիպ 8735 1 

9. 

 

Հեղուկ վառելիքի վերերկրյա պահեստ 1տ 1 

Գլանատակառ 3տ.  1  

10. Ջրի կցովի ցիստեռն ШН-БЦБ -1.4 1 

                                                                      

Վերոհիշյալ հիմնական սարքավորումները հնարավոր է փոխարինել մեկ այլ 

մակնիշի համարժեք սարքավորումներով: 
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Հավելված 2.  

Բացահանքի  աշխատողների հաստիքային  ցուցակը 

 

N 

Պաշտոնների և 

մասնագիտությունների 

անվանումը 

Խումբը 
Թվաքանակը,

Մարդ 

1. Հանքի պատասխանատու իտա 1 

2. Հաշվապահ ծառայող 1 

3. Էքսկավատորի մեքենավար բանվոր 2 

4. Ավտոինքնաթափի մեքենավար բանվոր 2 

5.           Բեռնիչի մեքենավար  բանվոր 1 

6.  Բուլդոզերի մեքենավար բանվոր 1 

7. Ջրցան-լվացող ավտոմեքենայի 

վարորդ, նավթամթերքներով 

լիցքավորող աշխատակից 

բանվոր 

 

1 

8. Պահակ կսա 2 

 Ընդամենը  11 

 Այդ  թվում իտա 

բանվոր 

ծառայող 

կսա 

1 

7 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

                                              

Հավելված 3. 

 

Հիմնական նյութերի տարեկան ծախսը 

 

N Նյութերի  անվանումը 
Չափման 

միավորը 
Քանակը 

1. Դիզելային վառելիք տ 53.0 

2. Դիզելային յուղ տ 0.35 

3. Ավտոլ տ 0.16 

4. Սոլիդոլ տ 0.25 

5. Նիգրոլ տ 0.25 

6. Ինդուստրիալ  և  մեքենայական  յուղեր տ 0.22 

7. Բենզին տ 1.8 

8. Անվադողեր 260-508 Р կոմպ. 0.25 

9. Ավտոդողեր 320-508 Р կոմպ. 0.5 

10. Խմելու ջուր մ3 65 

11. Տեխնիկական ջուր մ3 1300 
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Հավելված 4 

 

Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն    Ա Ռ Ա Ջ Ա Դ Ր Ա Ն Ք 

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ոսկեհատի բազալտի հանքավայրի հարավային 

տեղամաս մշակման  նախագիծ  կազմելու համար 

 

 

1.   Բացահանքի տարեկան արտադրողականությունը  ըստ  բազալտի զանգվածի   

ընդունել 72600մ3 արդյունահանվող; 

2.    Արդյունահանման ժամկետը 20 տարի: 

3. Բացահանքում լեռնային աշխատանքների կատարման համար նախատեսել       

շուրջտարյա (260օր), 5-օրյա աշխատանքային շաբաթով, մեկ հերթանի 

աշխատանքային ռեժիմ: 

4. Արդյունահանված բազալտը տեղափոխել ՋՏԿ  500մ հեռավորության վրա: 

5․  Հ ն ար ավ ո ր ո ւ թ յ ան  դ ե պք ո ւ մ  ն ախատե ս ե լ  ն ե ր ք ի ն  

լ ց ակ ո ւ յ տաառ աջ աց ո ւ մ ։  

        

 

«ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ»   ՍՊԸ 

           տնօրեն՝                                                                          Է. Մարգարյան 

 

 


